



Miljøpakken
– bedre by

Handlingsprogram 2021-2024

Miljøpakken

Politisk styringsgruppe 23.10.2020

Innhold	1
1. Prosess for utarbeidelse av handlingsprogram	3
2. Miljøpakkens mål	6
3. Evaluering av måloppnåelse	7
4. Finansielle rammer for Miljøpakken	9
5. Føringer for handlingsprogrammet	15
6. Prosjektfaser, rammer og krav til dokumentasjon	17
7. Hovedveger	19
8. Lokale veger	21
9. Gatebrukstiltak	23
10. Metrobuss	23
11. Kollektivtransport	26
12. Trafikksikkerhet	29
13. Sykkel	31
14. Tiltak mot støy	33
15. Gange	35
16. Øvrige innsatsområder	36
17. Rammer og tiltaksplaner Stjørdal, Malvik og Melhus	38
18. Samlet vurdering av bindinger	40
19. Oppsummering	40
20. Prosjektbeskrivelser kollektivtransport	43
21. Prosjektbeskrivelser trafikksikkerhet	54
22. Prosjektbeskrivelser sykkel	56
23. Prosjektbeskrivelser gange	60
24. Prosjektbeskrivelser øvrige innsatsområder	62
Vedlegg	64

1. Prosess for utarbeidelse av handlingsprogram

Handlingsprogrammet utarbeides for å avklare omforente rammer for planlegging og utbygging av tiltak i Miljøpakken de nærmeste fire årene. Det synliggjør hvilke oppgaver og prosjekter som skal prioriteres de nærmeste årene, og hvordan Miljøpakkens ressurser planlegges disponert. Handlingsprogrammet har isolert sett bare et fireårsperspektiv, men samtidig også konsekvenser for hvilke ressurser som gjenstår for å løse oppgavene senere år.

Handlingsprogrammet skal rulleres årlig. Første år i handlingsprogrammet vil være innspill til statsbudsjettet og Miljøpakkens årsbudsjett 2021. Øvrige år vil vise bindinger og veiledende rammer for aktiviteten de nærmeste årene og være styrende for arbeidet med planavklaring og grunnverv. Det tas ikke stilling til fordeling på tiltaksområdene etter 2024 ut over det som følger som bindinger i prosjektene.

Forslag til handlingsprogram er utarbeidet på bakgrunn av etatsinnspill fra partene i byvekstavtalen.

Arbeidet med handlingsprogram 2021-24 har foregått i to etapper:

- a) Viktige føringer og avklaringsbehov ble drøftet i Programrådet (23.01.20) og avklart i Kontaktutvalget (31.01.20)
- b) Utforming av forslag til handlingsprogram ble drøftet i Programrådet (10.03.20) og avklart i Kontaktutvalget (03.04.20)

Handlingsprogrammet er sendt på høring til brukerutvalg og nabokommunene Skaun og Orkland, og til partene for høring i formannskap og fylkesutvalg. Handlingsprogrammet behandles politisk i Trøndelag fylkesting (17-18.06.20), bystyret i Trondheim (17.06.20) og kommunestyrene i Stjørdal (18.06.20), Malvik (15.06.20) og Melhus (16.06.20). Det behandles deretter i politisk styringsgruppe.

Samordning etter politiske vedtak

Samordning etter lokalpolitiske vedtak av Handlingsprogram 2021-2024 er behandlet i Kontaktutvalget, sak 23/20 (møte 24. juni) og sak 27/20 (møte 28. august).

Konklusjon:

Kontaktutvalget slutter seg til intensjonen om forsert framdrift og slutter seg til forslagene om å få fram en større portefølje med et grunnlag som gjør det mulig å prioritere de prosjektene som gir størst effekt/måloppnåelse. Fylkeskommunens bemerkninger og Trondheim kommunes innspill innarbeides. Samarbeid og gode prosesser er viktig i videre arbeid med oppfølging. Kontaktutvalget gir følgende føringer for oppfølging:

- *Statens vegvesen bes orientere Kontaktutvalget om status for bestilling av tiltak ved Tollboden som kan gjøres på kort og lengre sikt for å avhjelpe situasjonen på Nordre avlastningsveg (jf. TRFK vedtakspunkt 16, TK vedtakspunkt 11).*
- *Det skal i 2020 igangsettes arbeid med helhetlig plan for gange og sykkel fra Ila til Klett, inklusive rassikring på strekningen Ila - Flakk (jf. TK vedtakspunkt 7d og TRFK vedtakspunkt 8a). Det bevilges 1 mill for oppstart i 2020. Programrådet får mandat til å avklare finansiering.*
- *Fylkeskommunen bes rapportere på status for arbeidet med bestillingene langs Byåsveien i*

neste møte i Kontaktutvalget. Det bør også vurderes punkttiltak i Byåsveien for å bedre trafiksikkerheten for gående og syklende inntil helhetlig løsning for strekningen kan gjennomføres. (jf. TK vedtakspunkt 7e)

- *Trondheim kommune går i dialog med Bane NOR om avtale om erverv av areal til realisering av jernbaneundergang på Selsbakk i tråd med gjeldende reguleringsplan (jf. TK vedtakspunkt 7f)*
- *Arbeid med kortsiktig løsning for å bedre trafiksikkerheten ved Osloveien/Bjørndalen startes opp så raskt som mulig (jf. TK vedtakspunkt 7l). Det bevilges 1 mill for oppstart i 2020. Programrådet får mandat til å avklare finansiering.*
- *Fylkeskommunen bes legge frem status og fremdriftsplan for prosjektet Kongens gate for Kontaktutvalget i neste møte, 21.10.2020*

Etter at Stjørdal kommune har gitt ordføreren fullmakt til å framforhandle et omforent forslag til handlingsprogram den 10. september, er formalitetene på plass for å bli enige om et omforent innhold.

Omforent vedtak:

Kontaktutvalget godkjenner framlagte høringsutkast til handlingsprogram for Miljøpakken i perioden 2021 – 2024 med følgende tillegg:

- *Porteføljen oppdateres i løpet av perioden med en vurdering av effekt på det oppdaterte nullvekstmålet og ny målemetodikk*
- *Prosessen med soneinndeling av avtaleområdet startes opp*

Partenes innspill følges opp som vist i tabell 1,2 og 3. Dette for å få fram en større prosjektportefølje og et grunnlag som muliggjør prioritering av de tiltakene som har størst effekt/måloppnåelse. Innspill som ikke hører hjemme i Miljøpakken framgår av tabell 4.

Videre refereres det til omforent vedtak som er innarbeidet i handlingsprogrammet. Øvrige vedtak i saken betraktes som innspill til videre planlegging og årsbudsjett, dette fremgår av vedlegg.

Tabell 1: Omforente innspill ved behandling av Handlingsprogram 2021-24.

1. Vedtak som gjelder innholdet i Handlingsprogram 2021 – 2024		
Part	Vedtak	Kommentar
TK og TRFK	TK 7c og TRFK 13b: Trafikkopplæring på sykkel vil bidra til trygg sykling for barn i grunnskolen. Det er i tråd med målene i sykkelstrategien for Trondheim 2014-2025. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram et forslag til hvordan et samarbeid mellom Miljøpakken og fylkeskommunen kan sikre drift, organisering og faglig innhold i trafikkopplæring på sykkel på Eberg sykkelgård. Miljøpakken setter av inntil 500 000 pr år til formålet.	Benytter 4,5 mill. kr av belønningsmidlene. Kan finansieres innenfor rammen for sykkelsatsing
TRFK	TRFK 16, første del: Teknologiprojektene i Miljøpakken må prioriteres og styrkes, spesielt med tanke på Big Data. Bildeling kan bidra til både redusert arealbruk knyttet til bilbruk samt raskere elektrifisering av bilparken. Nødvendig teknologi for bildeling er nå tilgjengelig og det finnes kjente markedsaktører på området. Fylkestinget ønsker derfor at Miljøpakken i perioden avsetter kr. 5 mill. til å utfordre relevante aktører i næringslivet i Norge og utenfor, til å utvikle et konsept for bildeling som bygger opp under nullvekstmålet, og som kan testes i Trondheim i handlingsplanperioden. Tiltaket blir Miljøpakkens 6. teknologiprojekt.	Innenfor rammen i byvekstavtalen
TK	TK 6d: Rammen til gangtiltak økes med 50 millioner kroner i perioden til 163,5 millioner kroner.	KU 28.08.20:Økningen gjelder 2021-24 og finansieres ved bruk av udisponerte midler. Tiltakene skal i hovedsak omfatte gangtiltak i forbindelse med holdeplasser.

TK	TK 10: Rammen til mobilitetsrådgivning økes med 30 millioner kroner i perioden til 54,8 millioner kroner. Midlene øremerkes HjemJobbHjem. Mobilitetsrådgivning går fra å være en del av "Øvrige tiltaksområder" til å bli et eget tiltaksområde.	KU 28.08.20: Økningen gjelder 2021-24, øremerkes prosjektet HjemJobbHjem og tas fra udisponerte midler i Miljøpakken.
----	---	---

2. Miljøpakkens mål

Byvekstavtalen ble inngått 15.03.2019 mellom staten, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og Melhus kommune for perioden 2019-2029. Avtalen er en videreføring av bymiljøavtalen som ble inngått i 2016 og en utvidelse av avtalens virkeområde med Stjørdal, Malvik og Melhus.

Det er et nasjonalt mål at veksten i persontrafikk i storbyområdet skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Byvekstavtalen er et virkemiddel for å nå dette målet. Byvekstavtalen skal også bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentre.

I tillegg til det overordnede nullvekstmålet har partene i byvekstavtalen utarbeidet ni lokale delmål for Miljøpakken:

- Mål 1: Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport skal reduseres i tempoet som er nødvendig for å oppfylle Paris-avtalen, og i tråd med lokale klimamål.
- Mål 2: Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet skal være større enn befolkningsveksten.
- Mål 3: Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere transportbehovet og gjøre det lett og tryggere å velge miljøvennlige transportmidler i en velfungerende by- og arbeidsregion.
- Mål 4: By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle.
- Mål 5: Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker totalt sett skal reduseres.
- Mål 6: Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet skal overholdes.
- Mål 7: Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal reduseres.
- Mål 8: Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv.
- Mål 9: Øke brukertilfredsheten av tiltak i Miljøpakken.

Det jobbes med å konkretisere byvekstavtalens delmål og definere måleindikatorer for de enkelte delmålene.

Arealutvikling

Areal- og transportplanlegging må ses i sammenheng, noe som fremgår av delmål 3 i byvekstavtalen. Gjennom byvekstavtalen forplikter partene seg til å konsentrere utvikling og oppbygging i prioriterte tettstedsområder og nær knutepunkter. Dette blant annet gjennom å sikre en effektiv og høy arealutnytting med høy by- og bokvalitet, prioriterte utbyggingsområder og utarbeide en omforent parkeringspolitikk.

Arealutviklingen i byvekstkommunene skal underbygge nullvekstmålet. Det innebærer at hovedtyngden av arealutviklingen legges til de prioriterte tettstedsområdene. I Trondheim skal hovedtyngden av arealutvikling legges til sentrale byområder, lokale sentra og langs hovedårer for høyfrekvent kollektivtransport. I Stjørdal, Malvik og Melhus skal hovedtyngden av arealutvikling skje innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrum av tettstedene utpekt i senterstruktur vedtatt i IKAP2 og/eller i gangavstand fra god kollektivtransport i tilknytning til tettstedene.

ABC-prinsippet skal legges til grunn ved tilrettelegging av næringsareal, og besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter skal lokaliseres til kommunesentrene.

Kommunene forplikter seg til å innarbeide forpliktelsene i byvekstavtalen i sine areal- og samfunnsplaner. Partene skal rapportere på arealutviklingen, blant annet ved et arealindikatorsett som partene i fellesskap skal utvikle.

3. Evaluering av måloppnåelse

Det vises til egen evalueringsrapport for utfyllende opplysninger og statistikk. Dette er en kort sammenfatning av måloppnåelse for 2019. Denne evalueringen er en «mellom-evaluering» inntil partene i Miljøpakken har konkretisert de nye målene med delmål og indikatorer. Dette arbeidet pågår. Det som evalueres er det overordnede 0-vekstmålet og de 9 lokale delmålene.

0-vekstmålet

Trafikken i 2019 var høyere enn i 2018, men ikke høyere enn i 2016 som er utgangspunktet for bymiljøavtalen, men ikke høyere enn i 2016 som er utgangspunktet for bymiljøavtalen. Byindeksen og antall passeringer gjennom Miljøpakkens bomstasjoner og bomstasjonen langs E6 på Ranheim viser trafikkvekst i Trondheim i 2019 på mellom 1 % og 2 % sammenlignet med 2018. Referanseåret for byvekstavtalen er 2019. Referanseåret for byvekstavtalen er 2019.

Mål 1 CO₂ - *Det skal slippes ut mindre CO₂.*

Det er ikke grunnlag for å evaluere dette målet nå da tall fra Miljødirektoratet er forsinket.

Mål 2 Miljøvennlige reiser - *Flere skal reise miljøvennlig*

For å kunne si noe om utviklingen fra 2018 til 2019 trenger vi RVU-tall for 2019, som ikke foreligger ennå. På noen områder har vi tall som viser utvikling i riktig retning. Passasjertall fra ATB viser flere kollektivreisende i 2019 enn i 2018. Registreringene viser også Registreringene viser også flere som syklet i 2019. Det ble registrert færre gående i de manuelle tellingene av gående og syklende til Midtbyen til Midtbyen i september 2019 enn året før, men dette er korttidstall og kan være tilfeldige svingninger, men dette er korttidstall og kan være tilfeldige svingninger. Foreløpig har vi ikke et godt nok grunnlag for å si om økningen i miljøvennlige reiser er større enn befolkningsveksten. Foreløpig har vi ikke et godt nok grunnlag for å si om økningen i miljøvennlige reiser er større enn befolkningsveksten.

Mål 3 Samordnet areal- og transportplanlegging

For å kunne evaluere og rapportere på dette målet, jobber partene med å utvikle en arealindikator for hele avtaleområdet. I påvente av dette arbeidet er det gjort noen kvalitative vurderinger i denne evalueringen.

Med tanke på det gamle fortetningsmålet for Trondheim kommune, har det vært en meget god utvikling i perioden 2008-19. Det viser at Trondheim er en by med stor grad av fortetting og bygging langs de sentrale kollektivårene. Utvikling samlet for perioden 2008-19:

- 81,1 % av boligene ble bygd innenfor eksisterende tettstedsstruktur
- 56,7 % av de arbeidsplassintensive virksomhetene kom innenfor Kollektivbuen


I Malvik, Melhus og Stjørdal skjer store deler av boligbyggingen i og inntil sentrumsområdene/tettstedene. Det vurderes at en stor andel av utbyggingen i avtaleområdet er i tråd med forutsetningene i byvekstavtalen om en samordnet areal- og transportplanlegging.

Mål 4 Tilgjengelighet - By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle.

Det er ikke grunnlag for å vurdere måloppnåelse nå da konkretisering av mål/indikatorer er under arbeid.

Mål 5 Reduksjon i antall trafikkulykker

Vi har ikke tall for 2019 ennå, men ser på status i trafikkulykker i avtaleområdet til og med 2018 for å kunne si noe om utviklingen. Det er også tatt med tall for Klæbu kommune som nå er blitt en del av Trondheim kommune. Antall ulykker i perioden 2000-2018:



Den generelle utviklingen mht. trafikkulykker går riktig vei. Både nasjonalt, i Trøndelag og i Miljøpakke-området er det stor nedgang i antall ulykker og antall drepte og skadde i trafikken.

Mål 6 Luftkvalitet

I påvente av arbeidet med konkretisering av mål/indikatorer, bruker vi de opplysningene vi har pt. for å si noe om status for hele avtaleområdet. Det er en god situasjon med lite luftforurensning i avtaleområdet. For Trondheim viser tall fra Miljøenheten at luftkvaliteten i 2019 er den beste som er målt siden målingene startet på 90-tallet. For Malvik, Melhus og Stjørdal er det lite luftforurensning (jf. Luftkvalitet i Norge). Problemområder kan være langs hovedvegene.

Mål 7 Trafikkstøy – reduksjon

Det er ikke grunnlag for å vurdere måloppnåelse nå da konkretisering av mål/indikatorer er under arbeid.

Mål 8 Næringstransport - grønnere og mer effektiv.

I påvente av konkretisering av mål/indikatorer har vi gjort noen vurderinger av andelen elektriske varebiler og fordelingen av varebiler og lastebiler etter euroklasse. Tallene viser at næringstransporten blir mer miljøvennlig. Det blir flere elektriske varebiler, men fremdeles er andelen lav. I alle kommunene øker antall varebiler og lastebiler typegodkjent med høy euroklasse. Det er ikke grunnlag for å vurdere om næringstransporten er blitt mer effektiv.

Mål 9 Økt brukertilfredshet

Konkretisering av mål/indikatorer er under arbeid. Miljøpakken gjennomfører årlige spørreundersøkelser hvor det vil være naturlig å innlemme spørsmål som går på brukertilfredshet. Til dette er gjort, velger vi å legge fram noen andre undersøkelser som sier noe om brukertilfredshet. Det blir mye Trondheims-tall da vi ikke har alle tall for de nye kommunene i Miljøpakken.

Norsk trafikantbarometer (2019) viser:

- Trondheim er den storbyen flest mener det er bra å være trafikant i (58 %)
- Trondheim er den storbyen hvor flest er fornøyde med hverdagsreisen (79 %).
- Trondheim er den storbyen hvor flest mener det oppleves trygt å sykle (55 %).

På oppdrag fra Miljøpakken gjennomfører Sentio spørreundersøkelser blant annet om holdninger til bompenger. Sammenligner vi tall fra 2018 med januar 2020 ser vi at det er flere som har en positiv holdning til bompenger, mens færre har en negativ holdning. I spørreundersøkelsen i januar 2020 er det for første gang mer enn 50 % i Trondheim som er positive til bompenger.

Miljøpakken 2009-2020

I 2020 er det 12 år siden Miljøpakken gjennomførte det første fysiske grepet - kollektivfelt gjennom sentrum - og ti år siden vi begynte å kreve inn bompenger. Fram til 2020 hadde Miljøpakken bygd infrastruktur for ca. 7,5 milliarder kroner. I samme periode har Miljøpakken bidratt med mer enn 1 milliard kroner til driften av kollektivtilbudet.

I løpet av ti år har Miljøpakken forandret Trondheim og gjort regionen mer attraktivt, blant annet gjennom disse tiltakene:

- Ny E6 Sør med fire felt.
- Kulvert på Stavne som styrer tungtrafikk ut av sentrum.
- Prinsen-terminalen i sentrum og 150 stasjoner og knutepunkt for Metrobuss.
- Tilskudd til billigere og bedre kollektivtilbud.
- Over 40 km nye eller bedre sykkeltraséer og ni gang- og sykkelbruer.
- 16 skoler med tryggere skoleveg.
- Nærmere 50 snarveger er utbedret.

Miljøpakken de neste årene

Miljøpakken vil ha ca. 16-17 milliarder kroner til disposisjon fra 2021 til 2029. Disse pengene skal partene investere i prosjekter som gjør Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus til enda bedre kommuner å bo, arbeide og reise i. I tillegg vil driftsmidler fra prosjektet sikre regionen et godt kollektivtilbud. Dette handlingsprogrammet beskriver planene de fire første årene i perioden.

4. Finansielle rammer for Miljøpakken

De finansielle rammene danner utgangspunkt for arbeidet med handlingsprogrammet. De gjelder hele perioden fram til 2030 og viser hvilke føringer som framgår av tidligere lokalpolitiske vedtak og behandling i Stortinget. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn for utformingen av handlingsprogrammet:

- Lokalpolitisk enighet om finansierings- og tiltaksplan sommeren 2018. Dette dannet grunnlag for byvekstforhandlingene og innspill til statsbudsjett 2019. Det var i hovedsak enighet om kostnadsfordelingen mellom de ulike prosjektene/tiltaksrammene i sektorer. Alle midlene ble ikke fordelt, noe ble beholdt som reserve for senere fordeling.

- Lokalpolitisk enighet om finansierings- og tiltaksplaner vedtatt i Miljøpakken handlingsprogram 2020-2023 i juni 2019 og årsbudsjett 2020. Samordning av årsbudsjettet mellom partene ble avklart i Kontaktutvalgets møte januar 2020 (KU-sak 2/20).
- Ny byvekstavtale som trådte i kraft i juni 2019 og tilførte Trondheimsområdet 5 mrd. kr. Byvekstavtalen utvider Miljøpakken med kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal, og med stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbane.
- Regjeringens ga sin tilslutning til en tilleggsavtale til Byvekstavtalen for Trondheimsområdet 2. juli 2020. Avtalen tilfører 1060 mill. kr, hvorav 280 mill. kr går til reduserte bomtakster og 780 mill. kr til utvidelse av rammene i Miljøpakken.
 - Det statlige investeringstilskuddets andel av kostnadene til Metrobuss øker fra 50- til minimum 66 prosent, det vil si med omtrent 56 mill. kr årlig i perioden 2020-29. Halvparten av disse midlene skal gå til reduserte bomtakster og halvparten til økt kollektivsatsing.
 - I tillegg gis det et statlig bidrag på 50 mill. kr årlig til reduserte kollektivtakster i perioden 2020-29. Betingelsen er at nullvekstmålet nås.
 - Staten forplikter seg til å opprettholde sitt bidrag om prosjektenes kostnadsrammer reduseres. Det tolker vi slik at kravet om en fast egenandel (ekskl. mva) ikke lenger er til stede.

Finansieringsrammer

En oversikt over finansieringen i handlingsprogramperioden og resten av årene i Miljøpakken framgår av tabell 1. Alle tall i handlingsprogrammets tabeller fra og med 2021 er millioner 2021-kroner¹. Tall før 2021 er i løpende kroner. I alle kostnadstall er merverdiavgift inkludert.

Tabell 1: Finansieringsrammer 2021-2029

Inntekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2021-24	2025-29	2010-29
Kommunale midler	174	25	25	25	25	100	126	400
Fylkesvegmidler	597	76	76	76	76	305	381	1283
Momskompensasjon	423	58	76	63	107	303	440	1166
Rv-midler, store prosjekt	1299	138	0	116	113	367	623	2288
Rv-midler, programområder	447	99	284	378	401	1162	2671	4281
Jernbane, knutepkt- og stasjonsutv	51	53	69	106	18	246	0	297
Belønningsmidler	1984	263	263	263	263	1053	1316	4353
Belønningsmidler, red. billettpriser	50	52	52	52	52	206	258	514
Investeringstilskudd, byvekstavtale	454	102	125	49	134	409	767	1630
Investeringstilskudd, bomforlik	51	53	53	53	53	211	264	526
Andre inntekter	33	0	0	0	0	0	0	33
Bominntekt, netto (eks. renteinnt)	4722	606	653	653	653	2564	3288	10574
Sum inntekter ekskl. finans	10285	1525	1674	1833	1894	6926	10132	27344
Lånebehov (+)/kapitalbeholdning (-)	-168	-121	-1	-186	-200	-507	676	0
Renteinntekt (1%)	43	2	3	3	5	12	54	109
Sum inntekter inkl. finans	10160	1406	1676	1650	1699	6431	10862	27453

Tabell 1 viser at vi har 1,53 mrd. kr i samlet inntekt i 2021, 1,67 mrd. kr i 2022, 1,83 mrd. kr i 2023 og 1,89 mrd. kr i 2024.

¹ I Byvekstavtalen er det oppgitt hvilke budsjettindekser som skal benyttes for den enkelte finansieringskilde. Pr i dag foreligger ikke disse indeksene for 2021, vi har derfor benyttet en estimert prisindeks for 2021 på 3 % for alle inntekter (ekskl. bominntektene) og kostnader. Når budsjettindekser for 2021 blir avklart, oppdateres tallene i handlingsprogrammet, dette vil kun medføre mindre endringer på inntekt- og kostnadssiden.

Forventede finanskostnader/-inntekter er innledningsvis vist ut fra de veiledende kostnadsrammene i tabell 2. Disse vil endre seg gjennom arbeidet med revisjonen av handlingsprogrammet. Lånebehov/kapitalbeholdning hvert av årene 2021-2024 balanserer det enkelte års inntekter og kostnader.

Ved inngangen til handlingsprogramperioden har Miljøpakken en kapitalbeholdning på 168 mill. kr. Denne viser at vi tidligere har vedtatt å gjennomføre tiltak med en samlet kostnadsramme som er 168 mill. kr² lavere enn den samlede inntektsrammen disse årene.

Tiltakene i Miljøpakken finansieres med en rekke statlige,- fylkeskommunale og kommunal midler, i tillegg til bompenger. Hver finansieringskilde har fra bevilgende myndigheter ulike føringer for hvor de kan benyttes, dette ivaretas i årsbudsjettene og kommenteres ikke inngående i handlingsprogrammet. Dimensjonene er tiltaksområde, vegkategori, investering- vs driftstiltak og prosjektfase.

Kommunale midler

I byvekstavtalen legger Trondheim kommune inn et ikke øremerket beløp på 203 mill. 2019-kr i hele avtaleperioden i Miljøpakken (2019-29). Kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal finansierer til sammen 56 mill. 2019-kr, med 1/3 per kommune (KU-sak 15/19). Dette tilsvarer en samlet fordeling av kommunale midler på 25 mill. 2021-kr pr. år. Kommunale midler benyttes innen eget ansvarsområde.

Fylkeskommunale midler

Trøndelag fylkeskommune bidrar i byvekstavtalen med et ikke øremerket beløp på 789 mill. 2019-kr i hele perioden 2019-29. I handlingsprogrammet fordeles beløpet jevnt med 76 mill. 2021-kr pr. år. Fylkeskommunale midler benyttes innen eget ansvarsområde.

Kommunal og fylkeskommunal merverdiavgiftskompensasjon

Mva-kompensasjon³ er beregnet med bakgrunn i forventede tiltak på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett, og vil variere med faktisk fremdrift og forbruk. I henhold til byvekstavtalen skal fylkeskommunen og kommunene tilføre Miljøpakken all mva-kompensasjon fra miljøpakkefinansierte prosjekt på henholdsvis fylkeskommunalt og kommunalt vegnett. Faktisk mva-kompensasjon tilbakeføres Miljøpakken. Dette skjer ved at kommuner og fylkeskommunen fakturerer Miljøpakken uten moms og dekker denne inn gjennom statlig momskompensasjon.

Riksvegmidler store prosjekt

I Meld. St. 33 (2016-2017) er det satt av om lag 960 mill. 2017-kr i statlige midler til videreføring av prosjektet E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen. Det forventes at 138 mill. 2021-kr i statlige midler tildeles prosjektet som sluttfinansiering i 2021, hvorav 25,8 mill. kr går til reversering av kostnader som tidligere er belastet bompenger.

I tillegg er det i Meld. St. 33 (2016-2017) satt av 800 mill. 2017-kr til prosjektet Rv. 706 Nydalsbrua

² I KU-sak 3/20 Føringer for handlingsprogrammet 2021-2024 var det lagt frem et akkumulert lånebehov før 2021 på 44 mill. kr. Etter dette er tallgrunnlaget oppdatert med vedtatt budsjett 2020 (KU-sak 2/20). Ettersom dette ble lavere enn hva som lå til grunn tidligere planer, er det nå ikke lenger behov for lån. Det er en akkumulert positiv kapitalbeholdning på 168 mill. kr ved inngangen til 2021.

³ Det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner etter Merverdiavgiftskompensasjonsloven for anskaffelser til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten. Mva-kompensasjon tilbakeføres som inntekt til Miljøpakken (jf. Byvekstavtalen) og kommer i tillegg til avtalt kommunal og fylkeskommunal forpliktelse. Estimert mva-kompensasjon er lagt til grunn i årsbudsjettet og avregnes årlig mot faktisk mva-kompensasjon etter at årsoppgjørene er foretatt.

med tilknytninger, fordelt med 100 mill. 2017-kr i første seksårsperiode og 700 mill. 2017-kr i siste seksårsperiode. I Prop. 110 S (2018-2019) legger Samferdselsdepartementet til grunn en styringsramme på 1 220 mill. 2019-kr (P50), det innebærer en økning i styringsrammen sammenliknet med kostnadsoverslaget i Meld. St. 33 (2016-2017) på 40 mill. kr. Omregnet til 2021-kr er styringsrammen 1 288 mill. kr, hvorav 70 % finansieres med statlige midler og resterende med bompenger⁴. I dette handlingsprogrammet er det lagt til grunn at staten utbetaler hhv. 116 mill. kr og 113 mill. kr i 2023 og 2024⁵. Byggestart i prosjektet forventes i 2020 og finansieres med forskuttering av bompenger.

Riksvegmidler programområder

I byvekstavtalen inngår 3 686 mill. 2019-kr til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange. I regjeringens bompengesavtale er det åpnet for at byvekstavtalens riksvegmidler til sykkel-, gange- og kollektivtiltak også kan benyttes på fylkeskommunalt og kommunalt ansvarsområde. Forutsetningen er økt kostnadseffektivitet/samfunnsøkonomisk lønnsomhet eller større grad av måloppnåelse sammenlignet med riksvegtiltak. I tillegg må det foreligge vedtatt reguleringsplan (dersom relevant) innen 1. januar og byggeplan/ferdig prosjektering senest 15. juni året før, for at prosjektet kan prioriteres etterfølgende år. Utgifter til planlegging før prosjektering-/byggefasen kan ikke finansieres av riksvegmidlene. Dette tilsvarer gjeldende interne kriterier/krav for prioritering av prosjekter i Statens vegvesens budsjettretningslinjer. I tabellen er det lagt inn aktivitet som forventes å tilfredsstille kravene til utbetaling.

Statlige midler til knutepunkt- og stasjonsutvikling langs jernbane

I henhold til byvekstavtalen foreslår Jernbanedirektoratet å bruke 206 mill. 2019-kr til Trondheim S og 77 mill. 2019-kr til fordeling på Melhus, Hommelvik og Stjørdal i hele avtaleperioden 2021-29. Sistnevnte 77 mill. kr skal bidra til en finansieringsløsning for planskilte tverrforbindelser slik at knutepunktene kan utvikles og fortettes i henhold til overordnet mål om nullvekst i biltrafikken. I handlingsprogrammet er det lagt til grunn at alle midlene, til sammen 297 mill. 2021-kr, utbetales før 2025.

Statlige belønningsmidler

I byvekstavtalen utgjør belønningsmidlene i avtaleperioden 2 724 mill. 2019-kr. Tilskuddet utbetales årlig til fylkeskommunen med 1/11-del av samlet finansieringsramme som indeksjusteres årlig. Det tilsvarer 263 mill. 2021-kr årlig.

Statlige belønningsmidler til reduserte billettpriser

I regjeringens bompengeforlik er det forslag om at Trondheimsområdet kan få tildelt 50 mill. 2020-kr årlig til reduserte billettpriser. I forslag til handlingsprogram 2021-2024 legges det derfor inn 52 mill. 2021 kr pr. år ekstra i statlige belønningsmidler som kompensasjon for reduserte billettinntekter.

Investeringsstilskudd Metrobuss - statlig tilskudd til viktige fylkeskommunale kollektivprosjekter

Etter byvekstavtalen dekker staten inntil 50 prosent av den samlede kostnaden (ekskl. mva) for utbygging av Metrobuss. I regjeringens tilleggsavtale er det foreslått at staten forplikter seg til å bidra med samme beløp selv om prosjektkostnaden (og dermed også den lokale egenandelen) reduseres. I finansieringsplanen legges det til grunn at det statlige investeringsstilskuddet til

⁴ I Prop. 110 S ligger all tilbakebetaling av det forskuttede beløpet i perioden 2024-2029, men i handlingsprogrammet forventes det at første tilbakebetaling skjer i 2023 (Statens vegvesen har bekreftet at de forventer at de første utbetaling av statlige midler blir foretatt i 2023 i tråd med Meld. St. 33 (2016-2017)).

⁵ Dette representerer den prisregulerte verdien av 100 mill. 2017-kr fram til 2020 når anlegget påbegynnes neddiskontert fra 2020 til hhv. 2023 og 2024 når midlene utbetales. Dette som følge av at staten ikke gir kompensasjon for rentekostnader i den perioden midlene forskutteres.

Miljøpakken utgjør 1 630 mill. kr, i tillegg kommer investeringstilskudd til bussdepot.

Økt investeringstilskudd Metrobuss - statlig tilskudd til viktige fylkeskommunale kollektivprosjekter

I oppfølging av regjeringens bompengeforlik for Trondheimsområdet tilbyr regjeringen å øke det statlige bidraget til 66 prosent, under forutsetning av at halvparten av det økte tilskuddet mellom 50 og 66 prosent øremerkes bedre kollektivtilbud i Trondheimsområdet og den andre halvparten går til reduserte bomtakster. Det økte statlige bidraget er totalt 561,4 mill. 2020-kr (tilsvarende 578 mill. 2021-kr) i perioden 2020-2029. Av dette går 289,1 mill kr går til kompensasjon for reduserte bomtakster og 263,4 mill kr til kollektivtiltak i Miljøpakken⁶. Staten forplikter seg til å bidra med samme beløp selv om prosjektkostnadene (og dermed også den lokale egenandelen) reduseres. I handlingsprogrammet er disse ekstra midlene fordelt jevnt i perioden 2020-2029.

Bominntekter

I byvekstavtalen er det lagt til grunn et estimat for netto bominntekt (ekskl. drift av bomsystemet) i perioden 2019-2029 på 6900 mill. 2019-kr. Dette inngår også i Miljøpakkens finansieringsplan. Det er tatt høyde for at inntektene avtar med økende bruk av elbil fram til 2022, men at bomtakstene for elbil og fossilbil samlet sett opprettholdes på samme nivå som ved innføring av Miljøpakkens trinn 3 (2018) fra 2022.

Bomtaksene i Miljøpakken ble indeksregulert 1. februar 2020. Denne økningen er ikke tatt inn i inntektsgrunnlaget da den nøytraliseres av at avgiften settes ned tilsvarende senere i samsvar med tilleggsavtalen.

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har fortsatt full råderett over bompengeinnkrevingen i Trondheim innenfor rammene til Prop. 36 S (2017-2018). Dette innebærer at beslutninger om bomsatser, bomplasseringer og bruk av bompenger fattes ved enighet mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Det er anledning til å benytte bompenger til drift av kollektivtrafikk, men kun dersom dette ikke er lånefinansiert.

I følge byvekstavtalen kan bompenger benyttes innenfor hele avtaleområdet dersom dette godkjennes av Stortinget.

Netto bominntekter er uten renteinntekter/-kostnader (skilt ut som egen post) og uten bomveiselskapets kostnader til drift av bomsystem (estimert til omtrent 50 mill. kr pr. år).

Veiledende tiltaksplan

Tabell 2 viser hva som ligger av forventede kostnader i henhold til de føringene som er beskrevet innledningsvis.

⁶ Resterende 25,7 mill. kr (av totalt 289,1 mill. kr) går til fylkeskommunen som økt tilskudd til bussdepot.

Tabell 2: Veiledende tiltaksplan 2021-29

Kostnader	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2021-24	2025-29	2010-29
E6 sør	3034	112	0	0	0	112	0	3146
Rv. 706 Sluppen/Nydalsbrua	738	278	309	240	0	827	0	1565
Byåstunnelen	24	0	0	0	0	0	0	24
Fv. 704 Tanem - Tulluan	13	0	0	31	160	191	231	435
Knutepunkt Sluppen	18	0	0	0	0	0	0	18
Lokale veger	380	24	0	0	25	49	310	738
Kollektiv, drift	1379	215	215	215	215	859	1074	3312
Kollektiv, reduserte billettpriser	50	52	52	52	52	206	258	514
Kollektiv investering	891	105	180	259	284	828	1788	3506
Kollektiv, 1/2 bomforlik ufordelt	26	26	26	26	26	102	128	256
Metrobuss	1220	160	305	120	302	887	674	2781
Jernbane, knutepkt- og stasjonsutv	51	53	69	106	18	246	0	297
Gatebrukstiltak	98	11	6	6	6	29	43	170
Hovednett sykkel	1125	244	376	445	436	1500	2079	4703
Gangveger	125	29	29	27	28	114	120	358
Trafikksikkerhet	480	45	44	44	56	188	253	921
Støytiltak	178	24	22	22	22	89	121	388
Info/mob.rådg/traf.data/eval/annet	329	19	18	18	15	71	74	473
Realkostnadsvekst (1% pr år)	0	11	27	40	55	133	440	573
Rentekostnad (5%)	3	0	0	0	0	0	0	3
Udisponert reserve						0	3271	3271
Sum total	10160	1406	1676	1650	1699	6431	10862	27453

Forslag til revidert tiltaksplan

Gjennom revisjonen av handlingsprogrammet har vi vurdert hva som er realistiske behov innenfor de aktuelle tiltaksområdene. Dette ut fra hvor langt vi er kommet med planavklaring per i dag og hvor langt vi forventer å kunne komme de nærmeste årene. Tabell 3 viser en oppsummering av forslagene for de ulike tiltaksområdene i kapittel 7-16. Den viser at aktiviteten forventes å være høyere i handlingsprogramperioden enn det som tidligere er lagt til grunn.

Tabell 3: Tiltaksplan 2021-29 basert på fordeling i revidert handlingsprogram 2021-24

Kostnader	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2021-24	2025-29	2010-29
E6 sør	3034	112	0	0	0	112	0	3146
Rv. 706 Sluppen/Nydalsbrua	738	278	309	240	0	827	0	1565
Byåstunnelen	24	0	0	0	0	0	0	24
Fv. 704 Tanem - Tulluan	13	80	180	150	12	422	0	435
Knutepunkt Sluppen	18	0	10	10	10	30	0	48
Øvrig hovedveg	0	3	3	3	3	12	0	12
Lokale veger	380	26	0	0	25	51	308	738
Kollektiv, drift	1379	215	215	215	215	862	1071	3312
Kollektiv, reduserte billettpriser	50	52	52	52	52	206	258	514
Kollektiv investering	891	217	221	276	211	926	1690	3507
Kollektiv, 1/2 bomforlik ufordelt	26	26	26	26	26	102	128	256
Metrobuss	1220	205	295	105	249	854	707	2781
Jernbane, knutepkt- og stasjonsutv	51	46	58	89	53	246	0	297
Gatebrukstiltak	98	4	6	6	13	29	43	170
Hovednett sykkel	1125	230	388	477	405	1500	2079	4704
Gangveger	125	29	29	27	28	114	120	358
Trafikksikkerhet	480	18	52	53	65	188	253	921
Støytiltak	178	24	22	22	22	89	121	388
Info/mob.rådg/traf.data/eval/annet	329	19	17	17	16	70	74	472
Realkostnadsvekst (1% pr år)	0	11	27	40	55	133	440	573
Rentekostnad (5%)	3	0	0	0	0	0	0	3
Udisponert reserve						0	3230	3230
Sum total	10160	1593	1911	1809	1460	6773	10521	27453

Revidert forslag til handlingsprogram framgår av tabell 3. Det er her lagt inn en usikkerhetsavsetning som ikke er fordelt på tiltak (realkostnadsvekst) på 1 % per år (133 mill. kr i periode 2021-2024). Usikkerhetsavsetningen skal blant annet håndtere kostnadsøkning på tiltak som følge av fremtidige krav ved gjennomføring av veganlegg (f.eks. strengere miljø- og sikkerhetskrav).

Ved utløpet av perioden gjenstår en udisponert reserve på ca 3,2 mrd. kr som trenger avklaring gjennom arbeidet med en langsiktig utbyggingsplan.

Tabell 4: Lånebehov/kapitalbeholdning 2021-2024

Lånebehov (+)/kapitalbeholdning (-)	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2021-24	2025-29	2010-29
Utgående balanse (pr år)	-168	-81	172	166	-249			
Maksimalt lånebehov i perioden						172		

Tabell 4 viser årlig akkumulert lånebehov/kapitalbeholdning i handlingsprogramperioden ut fra inntekts- og kostnadsrammer i tabell 1 og 3 foran. Tabellen viser at det maksimale lånebehovet oppstår i 2022 med omtrent 170 mill. kr. Lånebehovet påvirkes av omfanget av tiltak som legges inn i handlingsprogramperioden. Behovet øker om innsatsen forseres i tid eller ved å disponere deler av reserven.

5. Føringer for handlingsprogrammet

Porteføljestyling

Miljøpakken styres gjennom porteføljestyling med fokus på målstyring. Tiltakene skal prioriteres etter en vurdering av tiltakenes bidrag til måloppfyllelse (nullvekstmålet) og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og basert på disponible midler, planstatus og tilstrekkelige ressurser for planlegging og gjennomføring (jf. byvekstavtalen). Rekkefølgen og sammensetningen av enkeltprosjekter tilpasses planframdrift og kostnadsendringer. Justeringer skjer primært gjennom endringer innenfor programområdene.

I praksis skjer en justering og porteføljestyling på fire måter:

- Mindre justeringer kan ved behov foretas løpende innenfor rammene i gjeldende årsbudsjett/handlingsprogram (vedtas av Programråd/Kontaktutvalg)
- Årsbudsjett vedtas ved inngangen til nytt år (vedtas av bystyre/kommunestyre, fylkesting og politisk styringsgruppe)
- Årlig justering av 4-årig handlingsprogram vedtas før sommeren hvert år (vedtas av bystyre/kommunestyre, fylkesting og politisk styringsgruppe)
- Justering av langsiktig utbyggingsplan foretas når er behov for større endringer av aktiviteten i hele Miljøpakken, f.eks. etter nye rammer i Nasjonal transportplan, byvekstavgift e.l. (vedtas av bystyre/kommunestyre, fylkesting og eventuelt Storting)

Føringer som skal sikre at kravene til porteføljestyling ivaretas

Miljøpakken har en stor og komplisert økonomi. Til hver av finansieringskildene er det knyttet føringer som må ivaretas. I tillegg er partene enige om et sett av kriterier for å sikre at disse offentlige midlene benyttes i tråd med intensjonene på en forsvarlig måte.

Bidrag til måloppfyllelse:

I Miljøpakken er det en forutsetning at alle parter er omforente om at tiltakene som inngår i handlingsprogrammet bidrar til måloppfyllelse i henhold til Miljøpakkens mål (ikke bare

nullvekstmålet). Det forutsettes videre at det er enighet mellom stat, fylke og den aktuelle kommunen om alle prosjektene i handlingsprogrammet.

Midlene skal representere økt innsats/verdi:

Tiltakene som finansieres av Miljøpakken skal ikke erstatte andre offentlige eller private bevilgninger, men representere en ekstra innsats som ikke ville ha blitt gjennomført uten Miljøpakkens finansiering. For å sikre en forsvarlig bruk av midlene, og en tilstrekkelig ensartet praksis mellom partene, legges følgende føringer til grunn:

- Miljøpakken bygger bare anlegg som vegeier er villig til å drifte og vedlikeholde. I det ligger en forpliktelse til å ta vare på de verdiene som tilføres fra Miljøpakken.
- Miljøpakken bidrar bare til å realisere planer og behov. Registreringer og planer som er nødvendig for å avklare behov, finansieres normalt ikke (jf. byvekstavtalen)
- Miljøpakken finansierer ikke drift og vedlikehold med unntak for tilskudd til drift av kollektivtrafikk, ekstra vinterdrift av sykkelveger og eventuelt andre tiltak som Kontaktutvalget godkjenner.
- Miljøpakkens prosjekter skal ikke erstatte behov for vedlikehold av veg, men må ved ombygging framstå som funksjonelt forskjellige fra opprinnelig anlegg, det vil si en merverdi for trafikanten i form av for eksempel større bredde, rød asfalt eller sykkelveg med fortau.

Prioriteringsgrunnlag

Vurdering av tiltakenes bidrag til måloppfyllelse og samfunnsøkonomisk lønnsomhet krever et grunnlag. Prosjektene deles i tre faser som alle behandles politisk.

- Prosjektutvikling. Partene spiller her inn forslag til tiltak/prosjektidéer. Det er ikke andre krav til dokumentasjon for denne fasen enn at tiltakene tilfredsstiller kriteriene foran og er politisk godkjent. Det bevilges et mindre beløp til dette arbeidet som går ut på å dokumentere prosjektets forventede nytte, kostnad og prinsipielle løsning.
- Detaljplanlegging. Resultatene fra prosjektutvikling danner grunnlag for vurderingen av hvilke prosjekter vi prioriterer å gå videre med. Det settes av midler til detaljplanlegging (byggeplan og eventuell regulering). Arbeidet skal gi en bedre beskrivelse av tiltaket og sikre kostnadsanslag. Endringer av betydning for prosjektets nytte må dokumenteres. Omforente forslag til prioritering behandles politisk.
- Utbygging. Resultatene fra detaljplanleggingen danner grunnlag for prioritering av utbyggingstiltak. Omforente forslag til prioritering behandles politisk.

Bindinger i forhold til gjennomføring

Prosjektene i handlingsprogrammet deles inn i tre grupper:

a) Bundne prosjekt:

- Allerede igangsatte byggeprosjekter
- Nye prosjekt i henhold til entydige omforente politiske vedtak om oppfølging/igangsetting

b) Delvis bundne prosjekt:

- Prosjekt vedtatt i tidligere handlingsprogram/årsbudsjett hvor det foreligger byggeplan og hvor det ikke er vesentlige endringer i forutsetningene (f.eks. nytte- og kostnadsvurdering)
- Pågående aktivitet på dagens nivå knyttet til informasjon, mobilitetsrådgivning, evaluering/trafikkdata, generell planlegging/koordinering, vinterdrift av sykkelanlegg og infrastruktur trikk

c) Ubundne/nye prioriterte prosjekt:

- Andre prosjekt som er ferdig prosjektutviklet, eller hvor det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon på måloppnåelse og nytte- og kostnadsvurdering.
- Økt innsats i løpende aktiviteter som partene er enige om å foreslå

Samordning

Miljøpakken består av mange mindre prosjekt på ulike tiltaksområder på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig vegnett. Samordning er viktig for å ferdigstille sammenhengende tilbud og for å sikre rasjonell anleggsdrift. Trafikantenes nytte øker når tilbudet blir sammenhengende uten barrierer og brudd.

Anleggsdriften blir mer rasjonell for tiltakspakker innenfor samme geografiske område og tid. Der det er hensiktsmessig å bygge ut flere tilstøtende tiltak i et felles prosjekt, for eksempel et større fortau samtidig med støyskjerm, kan det få betydning for prioriteringen. Tilsvarende kan for eksempel gjelde for flere tiltak på samme hovedrute for sykkel.

Ved prioritering av utbyggingsrekkefølge vektlegges å:

- Ferdigstille sammenhengende rutetilbud for trafikantene
- Tilrettelegge rasjonelle tiltakspakker innenfor samme geografiske område og tidsperiode

6. Prosjektfaser, rammer og krav til dokumentasjon

Behovsvurdering og idéfase er forløpere til et prosjekt og er partenes ansvar å gjennomføre og bekoste. Prosjektforslagene som spilles inn til Miljøpakken skal beskrive idéer om mulige prosjekt. Det skal være enkelt å forstå hva som er kjernen i prosjektidéene, hvilke tiltaksområde de hører inn under og antatt omfang.

Prosjekt i Miljøpakken deles inn i tre hovedfaser; prosjektutvikling, detaljplanlegging og utbygging.

Prosjektutvikling

Der det foreligger en prosjektidé består den første fasen i Miljøpakkens planlegging av å gjennomføre prosjektutvikling. Arbeidet i denne fasen deles inn i to hovedaktiviteter.

Del 1: Konseptutvikling

- Beskrive formålet med prosjektet - hva er utfordringen og hva ønsker man å oppnå med tiltaket (effekt mål)
- Vurdere alternative løsninger
- Anbefale hvilket konsept som antas å bidra til best måloppnåelse
- Beskrive nytten av tiltaket med relevans til Miljøpakkens mål - hvor mange drar nytte av tiltaket og gevinstens størrelse (jf. effektvurderingsskjema)
- Beskrive videre prosess
- Grovt kostnadsanslag for prosjektet - fra prosjektutvikling til ferdig utbygd prosjekt

Arbeidet fra del 1 legges fram for Programrådet før det eventuelt gis klarsignal til å gå videre med teknisk forprosjekt for anbefalt løsning.

Del 2: Teknisk forprosjekt

- Utsjekk av tekniske forhold for å avklare om tiltaket er gjennomførbart; krav til bredder og høyder, materialbruk, forhold under bakken (grunnforhold, kabler, VA)

- Avklare eventuelle behov for endringer i regulering eller utvidet behov for areal med tilhørende regulering og erverv
- Interessentanalyse; beskrive behov for avklaringer mot myndigheter og samråd med berørte parter
- Oppdatert kostnadsanslag for prosjektet - fra prosjektutvikling til ferdig utbygd prosjekt

Resultatet fra del 1 og 2 skal gi nødvendig grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som skal prioriteres innenfor de ulike tiltaksområdene for videre detaljplanlegging. Kostnadsvurderingen skal gi et realistisk styringsmål som er førende for den videre planleggingen av tiltaket.

I handlingsprogrammet avsettes en årlig ramme til prosjektutvikling innenfor hvert tiltaksområde. Omfanget vurderes ut fra behovet for nye idéer på tidlig stadium. Prioritering av hvilke tiltak som prosjektutvikles hvert år skjer i årsbudsjettet. Hovedregelen er at det kan settes av inntil 0,5 mill. kr til prosjektutvikling (del 1 og 2) av hver prosjektidé i årsbudsjettet.

Detaljplanlegging

Detaljplaner og prosjektering utarbeides for prioriterte prosjekter hvor det er gjennomført prosjektutvikling eller der det av andre grunner foreligger et tilfredsstillende prioriteringsgrunnlag. Planarbeidet skal gi det grunnlaget som er nødvendig for å komme til en investeringsbeslutning. Omfanget vil kunne avhenge av eksisterende plansituasjon og av prosjektets størrelse og karakter.

Arbeidet kan foregå i én eller to faser:

- reguleringsplan der det er nødvendig å gå ut over eksisterende arealformål eller gi hjemmel for ekspropriasjon
- byggeplan som gir grunnlag for utlysning av anbud på gjennomføring.

Byggeplan legges til grunn for utarbeidelse av kostnadsanslag som gir grunnlag for fastsettelse av styringsramme. Krav om bruk av Anslagsmetodikk gjelder prosjekter med styringsmål over 10 mill. kr, mens mindre prosjekt skal gjennomgå enklere kostnadsvurderinger. Partene i Miljøpakken etablerer et samarbeid som sikrer at prosjektene har tilgang til nødvendig kompetanse for gjennomføring av kostnadsanslag etter Anslagsmetodikken.

Der hvor det foreligger et tilfredsstillende prioriteringsgrunnlag, omtaler handlingsprogrammet konkrete prosjekter som skal detaljplanlegges. Prosjektene betraktes da som bundet i kommende årsbudsjett. I tillegg foreslås rammeavsetning til detaljplanlegging innenfor hvert tiltaksområde med prioritering i årsbudsjettet. Størrelsen vurderes ut fra behovet for byggeklare prosjekter.

Utbygging

Årlige rammer for utbygging avsettes i handlingsprogrammet for igangsatte utbyggingsprosjekter eller for prosjekter hvor byggeplan med kostnadsanslag foreligger innen fristen for innspill. Prosjektene karakteriseres da som bundne i kommende årsbudsjett. Det settes i tillegg av en felles ramme for utbygging av prosjekter som forventes byggeklare i perioden. Det skal foreligge en byggeplan med kostnadsanslag senest 15. juni året før utbygging som grunnlag for fastsettelse av styringsramme.

Investeringsbeslutningen fastlegges i årsbudsjettet med oppstartsmidler og føringer for senere års handlingsprogram.

Prosjektrammer

Det settes av rammer til konkrete prosjekt for tiltak som ved innmelding tilfredsstillende de krav som stilles ved innmelding til årsbudsjettet. Her vil finansieringen være en binding inn i årsbudsjettet, men med forbehold for statlige bevilgninger som vedtas senere i statsbudsjettet.

Rammeavsetninger

For flere av tiltaksområdene finnes få eller ingen prosjekter med tilstrekkelig plan- og kostnadsgrunnlag. Ressursene blir da primært avsatt som uspesifiserte rammer for de ulike arbeidsfasene. Aktuelle prosjekter omtales i den grad det foreligger dokumentasjon.

Konkrete prosjekter og rammer avklares senere i årsbudsjettene når tilfredsstillende beslutningsgrunnlag foreligger. For å få en tilfredsstillende planberedskap og forutsigbar utbyggingsaktivitet i årene fremover, er det avgjørende at innsatsen rettes mot å utvikle tidligere innspill.

7. Hovedveger

En stor del av Miljøpakkens midler i perioden 2021-24 er foreslått avsatt til bygging av Nydalsbrua, andre del av fv. 704 Tanem - Tulluan og restfinansiering av E6 sør.

E6 Jaktøya - Sentervegen: Firefelts E6 mellom Jaktøya i Melhus og Sentervegen ved City Syd i Trondheim åpnet for trafikk 19. desember 2018, og offisielt åpnet 4. februar 2019. Dette var siste etappe i arbeidet med å utbedre hovedvegnettet mellom Trondheim og Melhus. Sluttarbeid og restfinansiering i 2021.

Knutepunkt Sluppen: Det er gjennomført mulighetsstudier og arbeid med kommunedelplan for helhetlig byutvikling på Sluppen pågår. For å ivareta framdriften i prosjektet, settes det i handlingsprogrammet av midler til arbeid med reguleringsplan.

Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger: Prosjektet har gjennomgått en statlig kvalitetssikringsprosess (KS2) og ble behandlet i Stortinget 20.06.19 for finansieringsbeslutning og fastsetting av styringsramme. Stortinget vedtok en styringsramme på 1220 mill. kr (2019-kr). Det er i tillegg brukt 80,1 mill. kr i bompenger via Miljøpakken over planleggingsrammen i perioden 2011-18 som er holdt utenfor styringsrammen. Lokalpolitisk er det vedtatt å avsette 1100 mill. kr (2017-kr) som tilsvarer 1175 mill. kr i 2019-kr. I prosjektets styringsramme ligger også kostnadene for tilrettelegging av tunnelinnslag for Byåstunnelen med 55 mill. kr (2019-kr). Dette finansieres innenfor kostnadsrammen for Byåstunnelen. Samlet gir dette behov for å utvide Miljøpakkens kostnadsramme for Nydalsbrua med vel 70 mill. kr i 2021-kr.

Fv. 704 Tanem - Tulluan: Ny vegtrasé på fv. 704 fra Røddekrysset til Tanem ble offisielt åpnet 7. desember 2018. Gang- og sykkelveg fra Sandmoen til Røddekrysset skal bygges. Det planlegges utbygging av ny fv. 704 på strekningen Tanem - Tulluan (kryss fv. 6680 Sveanvegen). Reguleringsplan på strekningen ble vedtatt i Klæbu kommune 6. juni 2019, arbeid med byggeplan pågår. I gjeldende tiltaksplan står fv. 704 Tanem - Tulluan oppført med byggestart i 2023, men det forventes at prosjektet er klart for byggestart i 2021. Forsinkelser i vedtatte prosjekter i miljøpakkeporteføljen gjør det mulig å fremskynde byggestart til 2021.

Finansieringen av utbygging av fv. 704 til Klæbu er beskrevet i Prop. 172 S (2012-2013) og Prop. 36 S (2017-2018). Del 1, strekningen Røddekrysset - Tanem, inngår ikke i Miljøpakken, men finansieres med nettoinntekter fra bomstasjonene på fv. 885 og fv. 704 mot Klæbu (nr. 21 og 22) frem til dette

er nedbetalt. Del 2, strekning Tanem - Tulluan, inngår i Miljøpakken, og det er derfor lagt opp til at bomstasjonene på fv. 885 og fv. 704 skal inkluderes i bompengelopplegget for Miljøpakken på ordinær måte.

Det foreligger et kostnadsanslag for fv. 704 Tanem - Tulluan fra august 2018 på 442 mill. 2018-kr (+/-10 %, P50), foretatt før reguleringsplan ble vedtatt. Omregnet til prisnivået i 2021 utgjør kostnadsanslaget 484 mill. kr. I Miljøpakkens langsiktige utbyggingsplan er prosjektet oppført med 435 mill. kr (dette inkl. arbeid med reguleringsplan). Det er tidligere forutsatt bruk av resterende fylkeskommunale midler og midler tildelt til kommunesammenslåing mellom Trondheim og Klæbu for å dekke opp finansieringen.

Byåstunnelen: Utbygging er vedtatt av alle parter i Miljøpakkens trinn 2, men tiltaket er ikke finansiert i de avklarte finansieringsrammene i Miljøpakken.

Rammeavsetninger hovedveger

I rammene til hovedveger er det i fireårsperioden satt av en rammeavsetning på 4 mill. kr. Dette for å gi rom for prosjektutvikling av nye prosjekter.

Tabell 5: Tiltaksplan hovedveger 2021-24

Hovedveger	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
E6 Jaktøya - Sentervegen	112,3				112,3	a)
Knutepunkt Sluppen		10,0	10,0	10,0	30,0	b)
Rv. 706 Nydalsbrua m/tilknytninger	278,1	309,0	240,3		827,4	c)
Fv. 704 Tanem - Tulluan	80,0	180,0	150,0	12,0	422,0	d)
Felleskostnader	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	
Rammeavsetning	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Prosjektutvikling	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Detaljplanlegging						
Utbygging						
Sum	473,4	502,0	403,3	25,0	1403,7	
Sum fordelt tiltaksplan	391,4	310,0	272,2	160,7	1134,2	
Avvik fra tiltaksplan	-82,0	-192,0	-131,1	135,7	-269,5	

Bundet	390	309	240		940
Delvis bundet	82	192	162	24	460
Ikke bundet	1	1	1	1	4

Merknader:

- Forventet sluttfinansiering i Statsbudsjett 2021, iht. styringsramme 2500 mill 2015-kr.
- I Miljøpakkens årsbudsjett 2018 ble det bevilget 13 mill. kr til Knutepunkt Sluppen, hvorav 10 mill. kr riksvegmidler og 3 mill. kr bompenger. Dette i henhold til Statsbudsjettet 2018. Vegdirektoratet stilte kun 1,1 mill. kr til disposisjon av statsmidler til prosjektet i 2018 og 1,7 mill. kr i 2019. Det foreligger derfor en statlig forpliktelse på 7,2 mill. kr fra årsbudsjett 2018 for å oppfylle statsbudsjett 2018.
- Forventet behov i handlingsprogramperioden, iht. til styringsramme 1220 mill. 2019-kr (Prop. 110 S (2018-2019)).
- I henhold midler avsatt i langsiktig utbyggingsplan, inkl. tidligere bevilgning på 13 mill. kr. Prosjektets styringsramme forventes behandlet i forbindelse med årsbudsjett 2021.

Økonomiske vurderinger hovedveger

Det er avsatt 269,5 mill. kr mer til hovedveger i forslag til handlingsprogram 2021-24 enn i tiltaksplan (tabell 2). Et avvik på 231 mill. kr er knyttet til fremskyndet byggestart for fv. 704 Tanem - Tulluan hvor senere års bevilgning blir tilsvarende lavere. Fremskyndet byggestart er mulig grunnet forsinkelser i vedtatte prosjekter i Miljøpakkens portefølje. Avvik på 30 mill. kr er knyttet til detaljplanlegging av Knutepunkt Sluppen hvor det ikke er avsatt midler i tiltaksplan verken i handlingsprogramperioden eller senere.

8. Lokale veger

Det er i perioden 2021-24 avsatt midler til Elgeseter gate i tillegg til rammeavsetninger innen lokal veg.

Elgeseter gate: I Miljøpakken trinn 2 er det vedtatt at Elgeseter gate skal bygges ut til en effektiv og attraktiv kollektivgate med høy miljøstandard (bystyret sak 12/8503 og fylkestinget sak 34/12). Dette omfatter både kollektiv (Metrobuss) og lokal veg (miljøgate). I Bymiljøavtalen er midler til å finansiere miljøgate i Elgeseter inkludert som del av lokal egenandel for statlig tilskudd til Metrobuss.

Fv. 707 Brå bru: Investeringsbeslutning ble fastlagt i årsbudsjett 2019 med oppstartsmidler. Byggeplan med kostnadsanslag er under utarbeidelse og vil være grunnlag for fastsettelse av styringsramme. Sluttfinansiering bevilges etter vedtatt styringsramme.

Brundalsforbindelsen: I Miljøpakkens trinn 2 ligger nå bare første etappe av Brundalsforbindelsen (fra Omkjøringsvegen til Yrkesskolevegen/Hørløcks veg). Tiltaket ligger imidlertid ikke inne i Miljøpakkens avklarte finansieringsrammer. Det er ingen konkret aktivitet på prosjektet i Miljøpakken, og det er ikke spilt inn behov for midler i perioden 2021-24.

Johan Tillers vei (del 2): Johan Tillers veg del 1, tverrforbindelsen mellom Heimdalsvegen og Industrivegen ble offisielt åpnet 16. oktober 2018. Det er tidligere avsatt midler til prosjektutvikling av Johan Tillers veg del 2, som skal gi tilknytning til E6. Johan Tillers vei del 2 lå opprinnelig inn i Miljøpakken trinn 1, men ble tatt ut i trinn 2 på grunn av manglende finansiering.

Rammeavsetninger lokale veger

I fireårsperioden er det avsatt 25,7 mill. kr i rammeavsetninger innen lokale veger. Ved behandling av årsbudsjett 2020 var det enighet om at arbeidet med reguleringsplan for Johan Tillers vei del 2 kan tas inn i Miljøpakken når nødvendig dokumentasjon foreligger. Dette kan vurderes finansiert med handlingsprogrammets rammeavsetninger i årsbudsjett 2021. Sluttfinansiering av fv. 707 Brå bru ligger inne i tiltaksplanen med 23,7 mill. kr i 2021 i henhold til prosjektets styringsmål. Styringsramme og sluttfinansiering kan vedtas i årsbudsjett 2021 hvis nødvendig dokumentasjon foreligger. Dersom det skal settes av rammeavsetninger senere i perioden, bør dette avklares i langsiktig utbyggingsplan og eventuelt finansieres av udisponert reserve eller ved omdisponering fra øvrige tiltaksområder.

Tabell 6: Tiltaksplan lokale veger 2021-2024

Lokale veger	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Elgeseter gate				25,0	25,0	
Felleskostnader						
Rammeavsetning	25,7				25,7	
Prosjektutvikling						
Detaljplanlegging	2,0				2,0	
Utbygging	23,7				23,7	
Sum	25,7			25,0	50,7	
Sum fordelt tiltaksplan	23,7			25,0	48,7	
Avvik fra tiltaksplan	-2,0				-2,0	

Bundet					
Delvis bundet				25,0	25,0
Ikke bundet	25,7				25,7

Merknader:

- a) Miljøgate Elgeseter gate, omtrent 50 % finansiering av total kostnaden for Elgeseter gate fra lokal veg (jf. tabell 8 Metrobuss). Elgeseter gate er oppført som delvis bundet, prosjektet er vedtatt i Miljøpakkens trinn 2, men styringsramme må avklares.

Økonomiske vurderinger lokale veger

Det er små avvik mellom forslag til handlingsprogram og tidligere tiltaksplan. Det er ikke avsatt midler til Brundalsforbindelsen og Johan Tillers vei del 2, og en eventuell bevilgning må dekkes fra udisponert reserve da det ikke finnes udisponerte midler innenfor lokal veg senere i perioden. Det samme gjelder en eventuell kostnadsøkning for Brå bru. I tilknytning til behandlingen av reguleringsplan for Brå bru stiller Trondheim kommune krav om utvidelse av brua med gang- og sykkelveg samt gang- og sykkelveg på hver side av brua. Dette er ikke hensyntatt i gjeldende tiltaksplan. En utvidelse av prosjektet til å inkludere gang- og sykkelveg må eventuelt vurderes ut fra nytte og kostnader i forbindelse med årsbudsjettet.

9. Gatebrukstiltak

Trondheim kommune arbeider med en gatebruksplan for Midtbyen som vil avdekke behov for midler til tiltak. Det er foreløpig avsatt rammer og konkrete tiltak vil framgå av årsbudsjettet.

Tabell 7: Tiltaksplan gatebrukstiltak 2021-24

Gatebrukstiltak	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Felleskostnader gatebrukstiltak	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	
Rammeavsetning	3,5	5,9	5,9	12,7	28,0	
Prosjektutvikling	0,5	0,3	0,3	0,3	1,4	
Detaljplanlegging	1,0	0,6	0,6	0,6	2,8	
Utbygging	2,0	5,0	5,0	11,8	23,8	
Sum	3,8	6,2	6,2	13,0	29,2	
Sum fordelt tiltaksplan	10,6	6,2	6,2	6,2	29,2	
Avvik fra tiltaksplan	6,8			-6,8	0,0	

Bundet					
Delvis bundet	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
Ikke bundet	3,5	5,9	5,9	12,7	28,0

Økonomiske vurderinger gatebrukstiltak

Midler avsatt til gatebruksplan er i forslag til handlingsprogram 2021-24 i samsvar med tiltaksplan (tabell 2), men tiltakene er skjøvet noe ut i tid.

10. Metrobuss

Innføring av Metrobuss er et viktig tiltak som skal sette Trondheim i stand til å ta økningen i kollektivreisende som følger av nullvekstmålet. I byvekstavtalen vil staten dekke ca 1630 mill. kr av kostnadene ekskl. merverdiavgift til Metrobuss⁷.

Metrobuss fase 1 er gjennomført, med etablering av grunnleggende infrastrukturtiltak til Metrobussens 3 hovedlinjer. I de mest sentrale delene av byen er det i fase 1 kun utført midlertidige infrastrukturtiltak. I neste fase er det mål om å etablere langsiktige løsninger for de fire gateprosjektene Elgeseter gate, Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien. Gatene skal bygges om til effektive kollektivårer med høy miljøstandard og med gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs og krysser gatene.

Prosessplan og organisering av arbeidet for gjennomføring av gateprosjektene fikk tilslutning i Kontaktutvalget 26.01.2018 (sak 2/18). Det er lagt opp til nær samordning mellom de enkelte gateprosjektene og mellom tilgrensende prosjekter som gatebruksplan for Midtbyen og Fremtidbilder. Framdriften er vesentlig forsinket.

Kontaktutvalget har bedt om en vurdering av hva som er hensiktsmessig anleggsgjennomføring for gateprosjektene med tanke på hvor mye anleggsaktivitet som skal gjøres samtidig. Dette må også

⁷ I tillegg dekker investeringstilskuddet ca. 160 mill. kr som bidrag til fylkeskommunen for bygging av bussdepot.

sees i sammenheng med framdriften for utbygging av Nydalsbrua. I det pågående arbeidet med Miljøpakkens langsiktige utbyggingsplan legges det opp til å avklare hvilke fremdriftsplaner og økonomiske rammer som skal legges til grunn for gateprosjektene. I dette handlingsprogrammet er det kun antakelser av tidligste mulig anleggsstart og tentative finansieringsrammer for gateprosjektene som legges til grunn.

Planlegging av gateprosjektene pågår, og det gjenstår å avklare løsningsvalg, utbyggingsrekkefølge og styringsrammer (P50). I henhold til byveksttalen skulle dette vært avklart i 2019.

Innherredsveien: Dette er det gateprosjektet som ligger nærmest en avklaring med hensyn til løsningsvalg, omfang av utbygging og styringsramme. Prosjektet er delt inn i 2 delprosjekt:

- Innherredsveien øst og midt, delstrekning 2, strekning Bassengbakken - Stadsingeniør Dahls gate - Saxenborg allé.
- Innherredsveien vest, delstrekning 1, strekning Bakke bru - Bassengbakken.



Til politisk behandling våren 2020 legges det frem forslag om utbygging av strekningen Bassengbakken - Stadsingeniør Dahls gate - Saxenborg allé, mens strekningen Bakke bru - Bassengbakken avventes til etter at gatebruksplan for Midtbyen er vedtatt. Tidligste mulig byggestart for delstrekning 2 er senhøsten 2020.

Kongens gate: Etter Innherredsveien er Kongens gate det gateprosjektet som ligger nærmest å få avklart løsningsvalg, omfanget av utbygging og styringsramme. Prosjektet i Kongens gate omfattes i utgangspunktet to delprosjekt:

- Delstrekning 2, Skansen
- Delstrekning 3, Voldgata - St. Olavs gate

I planarbeidet er det også sett på en utvidelse vestover (delstrekning 1).

Programrådet konkluderte i møte 12. desember 2019 (sak 156/19) at prosjektet var godt nok utredet og sendes videre til politisk behandling. Tidligste mulig anleggsstart er 2021.



Ved innspill til handlingsprogrammet foreslås en utvidelse av gateprosjektet Kongens gate til å inkludere Nordre Ilevollen og Ila stasjon (dvs. deler av delstrekning 1). Gjennomføring av tiltaket planlegges samordnet med oppgradering av trikkesporet Bergsligata - Skansen med byggestart i 2021. Bevilgning i 2021 til utbedring av Nordre Ilevollen forutsetter at tilstrekkelig beslutningsgrunnlag foreligger ved innmelding til årsbudsjettet (jf. KU sak 8/20). I handlingsprogrammet er 50 mill. kr foreslått avsatt til Nordre Ilevollen i 2021 med finansiering fra 50/50-midler. Endelig finansieringskilde og eventuelt behov for ytterligere midler avklares ved senere behandling av årsbudsjettet, eventuelt neste revisjon av handlingsprogrammet, når bedre beslutningsgrunnlag foreligger.

Olav Tryggvasons gate: I påvente av resultater fra prøveprosjektet og koordinering med gatebruksplanen, er planaktiviteten stoppet for Olav Tryggvasons gate. Med tanke på at utarbeidelse og beslutningsprosess knyttet til gatebruksplanen kan ta tid, antas tidligst mulig anleggsstart å være 2022.

Elgeseter gate: I Miljøpakkens trinn 2 er det vedtatt at Elgeseter gate skal bygges ut til en effektiv og attraktiv kollektivgate med høy miljøstandard (Bystyret sak 12/8503 og Fylkestinget sak 34/12). Dette omfatter både kollektiv og miljøgate. I Bymiljøavtalen er midler til å finansiere miljøgate i Elgeseter gate (Miljøpakken trinn 2) inkludert som del av lokal egenandel som grunnlag for utbetaling av det statlige investeringstilskuddet.

Det er signalisert politisk sak om bevaring eller riving av vernede bygninger i februar/mars 2020 og en sak om midtstilt/sidestilt i mars/april 2020. Deretter utarbeides reguleringsplan for det valgte prinsippet. Tidligste mulig anleggsstart er trolig ikke før 2024 etter at Nydalsbrua er åpnet for trafikk.

Nyhavna: Byvekstavtalen åpnet ikke for å ta nye prosjekter inn i avtalen, men det ble akseptert å øke rammen for å legge om traséen for metrobusslinje 2 over Nyhavna og på Lade. Det ble spilt inn behov for 432 mill. kr (2021-kr) til dette i forhandlingene. Her jobbes det med utredninger og det er foreløpig usikkert når arbeidet kan påbegynnes. Det er i handlingsprogrammet avsatt midler for detaljplanlegging og behov for byggemidler kan avklares ved senere revisjon av handlingsprogrammet når framdriften er avklart.

Rammeavsetninger Metrobuss

I fireårsperioden er det avsatt 20 mill. kr i rammeavsetninger til detaljplanlegging av de gateprosjektene som forventes utført sent i handlingsprogramperioden.

Tabell 8: Tiltaksplan Metrobuss delprosjekt 2021-24

Metrobuss	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Elgeseter gate				25	25	a)
Olav Tryggvasons gate			100	82	182	
Innherredsveien	50	150		137	337	
Kongens gate	100	140			240	
Nordre Ilevollen	50				50	
Rammeavsetning	5	5	5	5	20	
Prosjektutvikling						
Detaljplanlegging	5	5	5	5	20	
Utbygging						
Sum	205	295	105	249	854	
Sum fordelt tiltaksplan	160	305	120	277	862	
Avvik fra tiltaksplan	45	-10	-15	-28	-8	

Bundet					
Delvis bundet	200	290	100	244	834
Ikke bundet	5	5	5	5	20

Merknader:

- a) Tiltaket finansieres delvis fra området lokal veg hvor det i 2024 er avsatt tilsvarende beløp.

Tabellen er inklusive merverdiavgift og inneholder ikke midler til bussdepot som håndteres av fylkeskommunen og Statens vegvesen utenfor Miljøpakken.

11. Kollektivtransport

Driftstilskudd til kollektivtrafikken: Partene i Miljøpakken og AtB har behov for forutsigbarhet når det gjelder driftstilskudd til kollektivtrafikken. Omforente rammer er tatt inn i handlingsprogrammet. I forbindelse med behandlingen av Miljøpakkens årsbudsjett 2020 konkluderte Kontaktutvalget i møte 31. januar 2020 (sak 2/20) at det settes i gang en prosess i 2020 for å se på de langsiktige og varige kostnadene fra 2021. Programrådet fikk mandat om å be AtB komme med forslag om mulig effektivisering av driften. Det forutsettes at AtB gjør tiltak ihht føringene i Byvekstavtalen. En eventuell økning av driftstilskuddet vil kreve bruk av midler fra udisponert reserve eller omfordeling av midler fra kollektiv infrastruktur til drift.

Trikken: Årlig inngås en avtale mellom Trondheim kommune (på vegne av Miljøpakken) og Boreal bane AS, Gråkallbanen, hvor Miljøpakken finansierer et tilskudd til arbeid og investering på infrastruktur og drift av skinnegangen på Gråkallbanen. Avtalen utfyller leieavtalen knyttet til banen mellom Trondheim kommune og Gråkallbanen med hensyn til infrastruktur, og avtalen med

AtB om rutetilbudet på Gråkallbanen (som del av Miljøpakkens tilskudd til drift av kollektivtransport).

Formannskapet (sak 227/18) og Fylkestinget (sak 137/18) har tilnærmet likelydende vedtak på forhold knyttet til langsiktig løsning for Gråkallbanen. Bakgrunnen for saken var at kommunens gjeldende avtaler med Boreal AS om leie av Gråkallbanens infrastruktur hindrer AtB i å konkurranseutsette transporttilbudet på banen. Leieavtalene opphører tidligst i 2025 og juridiske forhold knyttet til konkurranseutsetting må avklares i god tid før dette. I vedtakene bes det om at rådmann og fylkesrådmann i samarbeid legger frem en ny sak til politisk behandling som viser anbefalt oppgradering av trikkemateriell og infrastruktur, samt en vurdering av om banen bør søkes utviklet til førerløs drift. Inn mot neste revidering av byvekstavtalen er utredning av modernisering av Gråkallbanen et tiltak som skal vurderes opp mot måloppnåelse.

I 2019 er det utført en tilstandsrapport om trikkens og infrastrukturens standard med forslag til utbedringsbehov på kort og lengre sikt. Anbefalte tiltak i rapporten tilsier et ettersleps- og fornyelsesbehov i størrelsesorden 204 mill. 19-kr (ekskl. mva) i perioden 2019-2030. Det pekes på generell lav standard med tanke på sikkerhet, komfort og universell utforming. Tilskuddsbehovet tilsvarer samme tilskuddsnivå som Miljøpakken har bidratt med historisk, men med et relativt større årlige behov de nærmeste årene.

Spørsmålet om investeringer i nye trikker er ikke direkte behandlet i tilstandsrapporten, men er i innspillet fra Trondheim kommune estimert til 180 mill. 19-kr basert på erfaringspriser for 6 nye trikker. Trikkene er fra 1984 og 40 år er normal levetid for skinnegående materiell, dette peker mot nyanskaffelser inne 10 år. I de politiske vedtakene gis det støtte til at kostnader for utskifting av vognmateriellet på Gråkallbanen bør finansieres gjennom Miljøpakken. Dette ligger ikke inne i Miljøpakkens langsiktige utbyggingsplan og må avklares blant partene i Miljøpakken på et senere tidspunkt. Finansieringskildene i Miljøpakken har fra bevilgende myndigheter ulike føringer for hvor midlene kan benyttes, dette vil kunne sette begrensninger for finansiering via Miljøpakken.

Det er spilt inn behov for oppgradering av bysporet fra Bergsligata til Skansen over Nordre Ilevollen. I tilstandsrapport Gråkallbanen, utarbeidet av Rambøll, betegnes tilstanden til dagens spor som uforsvarlig. Rapporten beskriver tiltaket som nødvendig for å opprettholde driften av trikken og at utbedringen bør skje innen 2020. Tiltaket utføres i regi av Boreal som allerede har produsert detaljplaner for oppgradering av trikkeskinnene.

Rammeavsetninger kollektivtransport

I fireårsperioden er det avsatt 758,1 mill. kr i rammeavsetninger innen kollektiv. Prioritering vil foretas i forbindelse med årsbudsjett 2021 og senere i perioden.

Det er spilt inn forslag til kollektivtiltak langs riksveg hvor planlegging og utbygging kan vurderes finansiert av handlingsprogrammets rammeavsetninger i perioden 2021-24:

- E6 Senterveien - Tonstad; reguleringsplan under utarbeidelse, kostnadsanslag 100 mill. 2019-kr (P50, +/-10 %), utbygging tidligst 2022.
- E6 Tonstad - Fossestuvegen; kollektivfelt, reguleringsplan under utarbeidelse, kostnadsanslag 180 mill. 2019-kr (P50, +/-10 %), utbygging tidligst 2023.
- E6 Sluppen; holdeplass i sørgående retning, kostnadsanslag 20 mill. 2019-kr (P50, +/-10 %), utbygging tidligst 2021.

Andre pågående tiltak langs fylkesveg og kommunal veg som kan være aktuelle å finansiere innenfor handlingsprogrammets rammeavsetninger i perioden 2021-24:

- Fv. 6650 kollektivfelt Bjørndalsbrua; midler bevilget til prosjektutvikling.

- Sjøbstadveien, strekning Heimdal sentrum - Saupstadringen; tiltak for å ivareta behovet for myke trafikanter og for metrobussen, midler bevilget til prosjektutvikling.
- Trafikkavvikling Heimdal Sentrum; midler bevilget til prosjektutvikling.
- Utbedring av holdeplasser langs kommunal veg og fylkesveg; det er i 2019 utarbeidet en rapport som beskriver tiltaksbehov som følge av endringer i rutestruktur og overgang til leddbusser.

Tabell 9: Tiltaksplan kollektivtransport 2021-24

Kollektiv (ekskl. Metrobuss)	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Knutepunkt og holdeplasser	2,3				2,3	
Holdeplasser fv. 950*	0,8				0,8	Detaljplan.
Holdeplasser kv. og fv.*	1,5				1,5	Detaljplan.
Trikk	82,3	22,3	22,3	22,3	149,2	
Trikk, infrastruktur	22,3	22,3	22,3	22,3	89,2	
Trikk, nytt spor Bergsligata-Skansen	25,0				25,0	
Trikk, ny likeretter Gråkallbanen*	13,0				13,0	
Trikk, ny arbeidsmaskin*	22,0				22,0	
Felleskostnader	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0	
Rammeavsetning	128,0	195,0	250,0	185,1	758,1	
Prosjektutvikling	10,0	10,0	10,0	5,0	35,0	
Detaljplanlegging	20,0	35,0	40,0	30,0	125,0	
Utbygging	98,0	150,0	200,0	150,1	598,1	
Sum Kollektiv infrastruktur	216,6	221,3	276,3	211,4	925,6	
Drift av kollektivtransport	215,5	215,5	215,5	215,5	861,9	
Redusert billettpriser (bomforlik)	51,5	51,5	51,5	51,5	206,0	
Sum Kollektivtrafikk drift	267,0	267,0	267,0	267,0	1067,9	
Sum	483,6	488,3	543,3	478,4	1993,5	
Sum fordelt tiltaksplan	395,0	471,9	550,7	576,0	1993,5	
Avvik fra tiltaksplan	-88,6	-16,4	7,4	97,6	0,0	

Bundet	267	267	267	267	1068
Delvis bundet	26	26	26	26	105
Ikke bundet	190	195	250	185	820

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 20

Økonomiske vurderinger kollektivtransport

Midler avsatt til kollektivtiltak er i forslag til handlingsprogram 2021-24 i samsvar med tiltaksplan (tabell 2). Det er lagt inn betydelige beløp til trikken i 2021 som kommer i tillegg til ordinært tilskudd til infrastruktur. En eventuell økning i tilskudd til drift av kollektivtransport vil måtte dekkes gjennom udisponert reserve eller omdisponering fra kollektiv infrastruktur.

Jernbane, knutepunkt- og stasjonsutvikling

Det er lagt opp til at jernbanemidlene i byvekstavtalen i sin helhet benyttes innenfor handlingsprogramperioden. Rammene er fordelt på utvikling av Trondheim S og til planskilte tverrforbindelser i kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal. Stasjonene og knutepunktene langs Trønderbanen skal utvikles med hensyn til fortetting, attraktive byområder og funksjonelle terminaler og stasjoner i tråd med nullvekstmålet. Det skal foretas arealavklaringer og lages en plan for realisering og finansiering av knutepunktutviklingstiltakene.

Trondheim S: Reguleringsplan ble vedtatt i 2019 og forprosjekt forventes ferdig høsten 2020. Det beregnes 2 års byggetid og det er et mål at anlegget står ferdig i 2024.

Jernbaneundergang Melhus: Jernbaneundergang ved kollektivknutepunktet i sentrum bygges i 2020. Miljøpakkens tilskudd vil være begrenset til å dekke ekstra kostnader knyttet til at undergangen prosjekteres med en større bredde enn opprinnelig planlagt. Melhus kommune forskutterer Miljøpakkens bidrag som i handlingsprogrammet er avsatt i 2021.

Rammeavsetninger jernbane

I fireårsperioden er det avsatt 81,3 mill. kr i rammeavsetninger til jernbane i kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal. Prioritering vil foretas i forbindelse med årsbudsjett 2021 og senere i perioden. Det antas at midlene til jernbane ikke kan finansiere prosjektutvikling, og at dette er planleggingsmidler som finansieres av Jernbanedirektoratets egne midler utenom de som inngår i Miljøpakken.

Tabell 10: Tiltaksplan jernbane 2021-24

Jernbane	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Trondheim S	40,0	40,0	65,0	15,0	160,0	a)
Melhus: Jernbaneundergang*	4,6				4,6	
Rammeavsetning	1,0	18,0	24,0	38,3	81,3	
Prosjektutvikling						
Detaljplanlegging	1,0	3,0	4,0		8,0	
Utbygging		15,0	20,0	38,3	73,3	
Sum	45,6	58,0	89,0	53,3	245,9	
Sum fordelt tiltaksplan	52,8	68,6	106,4	18,1	245,9	
Awik fra tiltaksplan	7,2	10,6	17,4	-35,2	0,0	

Bundet					
Delvis bundet	44,6	40,0	65,0	15,0	164,6
Ikke bundet	1,0	18,0	24,0	38,3	81,3

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 20

Merknad:

- a) Det er antatt at Trondheim S fikk en finansiering i 2020 på 51,3 mill. kr.

12. Trafikksikkerhet

Miljøpakken har ett delmål som direkte omhandler trafikksikkerhet: "Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker totalt skal reduseres." Nullvisjonen skal være rettesnor.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-21 gir en samlet framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Trondheim kommune har igangsatt arbeid med å lage en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-24. Planen forventes ferdig vinteren 2020 og vil være et viktig grunnlag for å kunne

prioritere innenfor dette satsingsområdet.

Rammeavsetninger trafiksikkerhet

I fireårsperioden er det avsatt 169 mill. kr i rammeavsetninger innen trafiksikkerhet. Prioritering vil foretas i forbindelse med årsbudsjett 2021 og senere i perioden.

Av tiltak langs fylkesveg er reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 707 Spondalsvegen (Berg - Høstadkorsen) og gang- og sykkelveg langs fv. 6654 Ringvålvegen (fra Lundveien og vestover) under behandling i Trondheim kommune. Det kan her være aktuelt å sette av midler til videre planlegging og utbygging i handlingsprogramperioden når tilstrekkelig plan- og kostnadsgrunnlag foreligger.

Miljøpakken har tidligere bevilget planleggingsmidler til flere fortausprosjekt langs kommunal veg hvor fremdriften helt eller delvis har stoppet opp. Dette gjelder blant annet Kong Inges gate, Buenget og Gammellina, samt gang- og sykkelveg i Høgreina. Dette er tiltak som kan vurderes finansiert av handlingsprogrammets rammeavsetninger når tilstrekkelig plan- og kostnadsgrunnlag foreligger.

I forbindelse med behandling av Miljøpakkens årsbudsjett 2020 vedtok Trondheim bystyre: *“Bystyret ber kommunaldirektøren vurdere trafiksituasjonen i Jakobslivegen og Hørløcks veg i kommende handlingsprogram for Miljøpakken og komme med mulige tiltak for forbedring av situasjonen.”* Utredning av mulige tiltak kan vurderes finansiert innenfor handlingsprogrammets rammeavsetninger i årsbudsjett 2021.

Tabell 11: Tiltaksplan trafiksikkerhet 2021-24

Trafiksikkerhet	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Fortau Hans Finnes gate*		11,0			11,0	
Felleskostnader	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	
Rammeavsetning	16,0	39,5	51,1	62,5	169,0	
Prosjektutvikling	2,0	1,5	2,0	2,5	8,0	
Detaljplanlegging	4,0	3,0	4,0	5,0	16,0	
Utbygging	10,0	35,0	45,0	55,0	145,0	
Sum	18,0	52,5	53,1	64,5	188,0	
Sum fordelt tiltaksplan	44,7	43,7	43,7	55,9	188,0	
Avvik fra tiltaksplan	-26,7	8,8	9,4	8,6	0,0	

Bundet		11			11
Delvis bundet	2	2	2	2	8
Ikke bundet	16	39	51	63	169

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 21.

Økonomiske vurderinger trafiksikkerhet

Midler avsatt til trafiksikkerhet er i forslag til handlingsprogram 2021-24 i samsvar med tiltaksplan (tabell 2).

13. Sykkel

Bystyret og fylkestinget vedtok våren 2014 Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025 og Retningslinjer og planer for sykkelanlegg i Trondheim. Vedtak knyttet til disse er lagt til grunn for handlingsprogrammet. Disse hovedmålene er vedtatt i sykkelstrategien:

- A) Flere syklistar
 - Sykkelandelen skal dobles (til ca. 15 % i 2025)
 - Flere barn, unge og kvinner som sykler
- B) Tryggere å sykle
 - Færre skadde syklistar
 - Flere syklistar føler seg trygge i trafikken
- C) Enklere å sykle
 - Trondheim skal ha et sammenhengende hovednett for sykling
 - God komfort og fremkommelighet for sykkel hele året
 - Flere parkeringsplasser for sykkel

I byvekstavtalen er det disponert 3,8 mrd. kr til tiltak for kollektiv, sykling og gange langs riksveg. Avtalen åpner for å bruke midler på tiltak langs kommunalt og fylkeskommunalt vegnett som fyller riksvegfunksjon. Etter bompengeforliket ble det i statsbudsjettet bestemt at midlene i byvekstavtalen til dette formålet kunne benyttes på annet lokalt vegnett der dette vurderes å gi større samfunnsnytte eller bedre måloppnåelse enn langs riksvegnettet. Dette under forutsetning av at det inngås en tilleggsavtale knyttet til bompengeforliket.

Det er igangsatt et samarbeid mellom Trondheim kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen med sikte på å avklare et felles grunnlag for videre arbeid. Det har først og fremst vært viktig å avklare hvilke tiltak som spilles inn for å få byggemidler i statsbudsjett 2021. Per i dag foreligger to prosjekt på Lilleby og Leangen som vil kunne være tilstrekkelig avklart.

I tillegg til å avklare tiltak som skal spilles inn til statsbudsjett 2021, har partene utarbeidet en oversikt over viktige hovedruter for sykkel som kan være utgangspunkt for videre arbeid med planavklaring. Det vil arbeides med å komplettere denne og ta inn viktige forbindelser til Stjørdal, Malvik og Melhus. Dette vil gi et grunnlag for alle partene å jobbe videre med for å få fram et prioriteringsgrunnlag for innspill til statsbudsjett 2022 og senere år.

For best mulig samhandling om utforming av hovedsykkelruter i Trondheim lages en Formingsveileder. Målet er enhetlige, lesbare sykkelanlegg med ønsket funksjon godt tilpasset øvrig infrastruktur og med høy kvalitet. Malen skal bygge på vedtatte retningslinjer og kjent kunnskap, og være direkte anvendbar som verktøy når en skal finne løsninger. I utarbeidelsen av veilederen legges det opp til en arbeidsprosess med tverrfaglig og tverretattlig arbeid.

Rammeavsetninger sykkel

I fireårsperioden er det avsatt 1341,1 mill. kr i rammeavsetninger innen sykkel. Prioritering vil foretas i forbindelse med årsbudsjett 2021 og senere i perioden.

Det er spilt inn forslag til flere sykkeltiltak med riksvegfunksjon hvor planlegging og utbygging kan vurderes finansiert av handlingsprogrammets rammeavsetninger i perioden 2021-24:

- Rv. 706 Lilleby - Leangen; store deler av strekningen er regulert og det gjenstår å utarbeide byggeplan med kostnadsanslag, det forventes oppstart utbygging av strekningen som

inngår i reguleringsplan for Lilleby i 2021, anslag 390 mill. 2018-kr (P50, +/-40%) for hele strekningen Nordtvedts gate - Falkenborg

- Fv. 6612 Melhus sentrum - Egga - Klett; hovedsykkelveg for E6, foreløpig på prosjektidéstadiet
- E6 Senterveien - Tonstad; reguleringsplan under utarbeidelse, anslag 50 mill. 2019-kr (P50, +/-10 %), oppstart utbygging tidligst 2023
- Fv. 6686 Tonstad - Selsbakk, fv. 6682 Heimdal - Selsbakk og rv. 706 Selsbakk - Sluppen; hovedsykkelveg for E6/rv. 706, mulighetsstudie gjennomført med anslag 800 mill. 2017-kr (P50, +/-40 %), oppstart utbygging tidligst 2023/24
- E6 Sluppen; reguleringsplan ikke vedtatt, anslag 40 mill. 2019-kr (P50, +/-10 %), oppstart utbygging tidligst 2021
- Rv. 706 trasé Sivert Dahlens veg - Stavne - Nyveibakken - Kongens gate - Svingbrua - Pirbrua - Nordtvedts gate; hovedsykkelveg langs riksveg/kommunal veg, videreføring av sykkelvegforbindelsen fra Lilleby og videre vestover, anslag 488 mill. 2019-kr (P50, +/-40 %), planlegging og eventuelt gjennomføring av mindre tiltak i handlingsprogramperioden
- Fv. 950 Reppe - Være; reguleringsplan ikke vedtatt, anslag 60 mill. 2017-kr (P50, +/-25 %), oppstart utbygging tidligst 2021
- E6 Malvik; ny hovedsykkelveg langs fv. 950, foreløpig på prosjektidéstadiet.

Gang- og sykkelbru i Bjørndalen skal binde bydelene Saupstad og Tiller tettere sammen for myke trafikanter. Prosjektet vil bygge ca. 180 meter bru og ca. 270 meter tilhørende gang- og sykkelveg. Prosjektets styringsmål er 120 mill. 2019-kr. Det gjennomføres totalentreprise som forventes avklart før sommeren 2020 og som gir grunnlag for fastsettelse av styringsramme. Investeringsbeslutning ble fastlagt i årsbudsjett 2020 med oppstartsmidler. Sluttfinansiering bevilges etter vedtatt styringsramme og handlingsprogrammets rammeavsetninger i 2021 gir rom for dette. Tiltaket vurderes relevant for statlig finansiering.

Langs fv. 6650 Byåsveien, strekning Søndre Ilevollen - Fridtjof Nansens gate, er det gjennomført mulighetsstudie med kartlegging av alternative sykkeløsninger. I 2020 gjennomføres forprosjekt for anbefalt løsning bestående av sykkelveg med fortau langs østsiden av Byåsveien. Foreløpig anslag på 250 mill. 2016-kr (+/-40 %, P50). Forbedringstiltak nederst i Byåsveien, rundkjøring Søndre Ilevollen, er skilt ut som eget tiltak hvor det er gjennomført et forprosjekt. Her legges forslag til løsning fram før det bevilges midler til videre planlegging og utbygging.

Tilsvarende er det gjennomført mulighetsstudie for fv. 6666 Singsakerringen for å identifisere mulige tiltak for å forbedre situasjonen for biltrafikk, gående, syklende, kollektiv, trafikkssikkerhet og støybelastning. Det er her utarbeidet forslag til flere tiltak innen sykkel hvor videre planlegging kan vurderes finansiert i årsbudsjett 2021 innenfor handlingsprogrammets rammeavsetninger .

I forbindelse med bygging av ny Trondheim stasjonssenter skal det etableres 300 meter sykkelveg. Miljøpakken har forpliktet seg til et tilskudd på 3,4 mill. 2018-kr (3,7 mill. 2021-kr) hvor strekningen inngår som en del av det definerte hovednettet for sykkel. Før etablering av ny sykkelveg må parkeringsanlegget under Gryta være på plass. Ansvar for dette ligger hos Bane NOR, og sannsynlig oppstart er august/september 2020. Etablering av sykkelveg vil tidligst kunne skje høsten 2021.

Tabell 12: Tiltaksplan sykkeltiltak 2021-24

Sykkeltiltak	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Drift av sykkelanlegg Trondheim	13,5	15,5	17,5	17,5	64,0	
Økt standard vinterdrift kv.	6,0	6,0	6,0	6,0	24,0	2020-nivå
Økt standard vinterdrift fv.	5,5	5,5	5,5	5,5	22,0	2020-nivå
Økning innsats vinterdrift kv.*	1,0	2,5	4,0	4,0	11,5	a)
Økning innsats vinterdrift fv.	0,5	1,0	1,5	1,5	4,5	a)
Eberg sykkelgård, trafikkopplæring	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	b)
Programområdetiltak rv/fv/kv	81,0	175,0	161,0		417,0	
Rv. 706 Lilleby - Leangen	50,0	175,0	161,0		386,0	c)
Melhus: Gang- og sykkelbru over E6*	31,0				31,0	d)
Felleskostnader	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0	
Rammeavsetning	131,5	193,5	294,5	383,6	1003,1	
Prosjektutvikling	7,0	14,0	15,0	15,0	51,0	
Detaljplanlegging	15,0	30,0	30,0	30,0	105,0	
Utbygging	109,5	149,5	249,5	338,6	847,1	
Sum	230,0	388,0	477,0	405,1	1500,1	
Sum fordelt tiltaksplan	243,9	375,5	445,0	435,7	1500,1	
Avvik fra tiltaksplan	13,9	-12,5	-32,0	30,6	0,0	

Bundet	1	1	1	1	2
Delvis bundet	97	16	16	16	143
Ikke bundet	133	372	461	389	1355

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 22.

Merknader:

- Forslag til økt standard vinterdrift ut over 2020-nivå
- Jf. Kontaktutvalget sak 27/20 Handlingsprogram 2021-24 (møte 28. august)
- Inkluderer: Nordtvedts gate - Lilleby - Leangen, missing link, kryssing over jernbane. I påvente av vedtatt styringsramme er finansiering fra 2022 lagt inn under rammeavsetning.
- 2,9 mill. kr bevilget til detaljplanlegging i 2019. Innspill til statsbudsjett 2021 33,9 mill. kr.

Økonomiske vurderinger sykkel

Midler avsatt til sykkeltiltak er totalt for hele perioden i samsvar med tiltaksplan (tabell 2). Det er lagt opp til en opptrapping i løpet av perioden basert på dagens situasjon med få planavklarte tiltak. I handlingsprogramperioden er det foreslått avsatt 62 mill. kr til vinterdrift av sykkelanlegg i Trondheim. Med foreslått opptrapping vil nivået i 2023 være mer enn en fordobling fra 2018. Drift av sykkelanlegg krever tilgang på belønningsmidler.

14. Tiltak mot støy

“Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal reduseres”, jamfør byvekstavtalens delmål 7.

Handlingsplan mot støy i Trondheim 2018-2023 bygger på status for støykartlegging i 2017 for Trondheim og utviklingen av støysituasjonen i byen siste fem år. Dette gir et faglig grunnlag for å

planlegge/prosjekttere støyskjermingstiltak langs vegnettet i regi av Miljøpakken.

Kartleggingen viser at støysituasjonen langs vegnettet er forverret siden siste kartlegging i 2012. For vegtrafikk, som er den største støykilden, har antall støyutsatte økt fra 74.000 personer i 2012 til 82.000 i 2017. I størrelsesorden 70 % av økningen er personer som bor i nyoppførte boliger/studentboliger i tråd med fortettingsstrategien. De resterende 30 % kan forklares med at flere bygg er med i beregningen, trafikkøkning og endringer i beregningsverktøyet og matrikkelgrunnlaget.

Økning av trafikken på hovedfartsårer vil kunne utløse tiltakspunkt for flere boliger som tidligere er vurdert å komme utenfor kravet om tiltakspunkt (innendørs lydnivå over 42 dB).

Det er tidligere opprettet en tilskuddsordning i Miljøpakken der det ble lagt til grunn at beboere med støyproblemer hvor tiltakspunkt ikke er utløst, kunne søke om støtte til selv å gjennomføre støyskjerming av egne uteområder. Dette har det vist seg vanskelig å realisere. Støygruppa har anbefalt å avslutte støtteordningen og la midlene benyttes til prosjektering og bygging av ordinære støyskjermer i disse områdene og at oppgaven ivaretas av vegeier. Programrådet ga sin tilslutning til forslaget (PR-sak 132/19).

Rammeavsetninger støy

I fireårsperioden er det avsatt 82,9 mill. kr i rammeavsetninger innen støy. Prioritering vil foretas i forbindelse med årsbudsjett 2021 og senere i perioden.

Pågående prosjekt hvor det kan være aktuelt å gjennomføre støyskjerming innenfor handlingsprogrammets rammeavsetninger i perioden 2021-24:

- Fv. 6664 Kong Øysteins veg (del 2); midler tidligere avsatt til prosjektutvikling hvor man ser på hvilke strekninger/boliger som skal skjermes og estetisk utforming støyskjermer
- Fv. 6658 Utleirvegen; midler tidligere avsatt til detaljplanlegging av langsgående skjerm, naboskjermer og lokal skjerming av uteplass
- Fv. 6650 Byåsveien; midler tidligere avsatt til prosjektutvikling av flere delstrekninger hvor det kan være aktuelt å etablere og fornye eksisterende støyskjermer
- Fv. 950 Kockhaugvegen; midler tidligere avsatt til prosjektutvikling av strekningen Skovgård - Ranheim hvor det kan være aktuelt å etablere og fornye eksisterende støyskjermer

Tabell 13: Tiltaksplan mot støy 2021-24

Tiltak mot støy	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Felleskostnader	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0	
Rammeavsetning	22,3	20,2	20,2	20,2	82,9	
Prosjektutvikling	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Detaljplanlegging	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	
Utbygging	19,3	17,2	17,2	17,2	70,9	
Sum	23,8	21,7	21,7	21,7	89,0	
Sum fordelt tiltaksplan	23,8	21,7	21,7	21,7	89,0	
Avvik fra tiltaksplan						

Bundet					
Delvis bundet	2	2	2	2	6
Ikke bundet	22	20	20	20	83

Økonomiske vurderinger støy

Midler avsatt til støy er i forslag til handlingsprogram 2021-24 i samsvar med tiltaksplan (tabell 2).

15. Gange

Bystyret og Fylkestinget vedtok i april 2012 en egen satsing for å øke andelen gående innenfor Miljøpakken:

"Andelen gående må økes for å nå miljøpakkens mål. Spesielt i sentrumsnære områder må det planlegges tiltak både på investerings- og driftssiden. Tiltakene må legges til rette slik at folk kan gå til og fra arbeid og skolen. Trygghet, trivsel og framkommelighet er stikkord for utforming av gode tiltak for å øke denne transportformens andel."

En gåstrategi for Trondheim ble vedtatt i fylkestinget 15.06.2016 og i bystyret 16.06.16, "Gå mer - kjør mindre". Denne legger hensynet til gåing som premiss ved framtidig byutvikling. Gåstrategien prioriterer at det skal være raskt å gå til målpunkt som skoler, senter/lokalsenter, holdeplasser, arbeidsplasskonsentrasjoner, idrettsanlegg og andre fritidsformål.

I henhold til vedtatt gåstrategi er det behov for planlegging og opparbeidelse av et mer helhetlig gangnett. Det er gjennomført en trafikkanalyse i 2017-18. Som en del av dette defineres et helhetlig gangnett som hovedsakelig binder sammen viktige reisemål. I prioriteringen av strekninger framover vil det tas utgangspunkt i dette gangnettet. Viktige kriterier vil blant annet være strekninger som har dårlig standard, hvor det er store barrierer eller hvor forhold gjør at vinterdrift ikke blir tilfredsstillende. Helhetlig gangnett vil kunne omfatte bygging av fortau samt utbedring og etablering av trapper, ramper og kryss.

Det vil jobbes parallelt med utbygging og prioritering av flere tiltak innenfor budsjettammene til gange i årene framover. For snarveier er det foreslått satt av sekkeposter da dette er mindre omfattende tiltak som sjelden krever regulering. Det utarbeides prioriteringslister for snarveier som legges fram for Programrådet. Det antas at de viktigste snarveiene vil være utbygd fram til 2030.

Rammeavsetninger gange

Kontaktutvalget vedtok i sak 27/20 Handlingsprogram 2021-24 å øke rammen for gåtiltak med 50 mill. kr i handlingsprogramperioden, fra 113,5 mill. kr til 163,5 mill. kr. fireårsperioden er det avsatt 114,1 mill. kr i rammeavsetninger innen gange. Prioritering vil foretas i forbindelse med årsbudsjett 2021 og senere i perioden.

Det er tidligere bevilget planleggingsmidler til flere fortausprosjekt innen gange hvor videre finansiering kan være aktuelt når tilstrekkelig plan- og kostnadsgrunnlag foreligger. Dette gjelder blant annet fortau i Alette Beyers veg, Lundvegen, Ringvålvegen, Havstadvegen og Kristianstensbakken, samt tiltak for gående i Gyldenløves gate.

Tabell 14: Tiltaksplan gange 2021-24

Gåtiltak	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Snarveger - prosjektutvikling	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	
Snarveger - detaljplanl. og utbygging	8,5	8,5	8,5	8,5	34,0	
GS-veg Saupstadringeren*	1,5				1,5	
Felleskostnader	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0	
Rammeavsetning	26,9	28,4	27,4	31,4	114,1	
Prosjektutvikling	1,5	1,5	1,5	2,0	6,5	
Detaljplanlegging	3,0	3,0	3,5	3,5	13,0	
Utbygging	22,4	23,9	22,4	25,9	94,6	
Sum	40,4	40,4	39,4	43,4	163,6	
Sum fordelt tiltaksplan	28,9	28,9	27,4	28,4	113,5	
Awik fra tiltaksplan	-11,5	-11,5	-12,0	-15,0	-50,1	

Bundet					
Delvis bundet	3	3	3	3	12
Ikke bundet	37	37	36	40	152

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 23.

Økonomiske vurderinger gange

Midler avsatt til gange er i forslag til handlingsprogram 2021-24 er 50 mill. kr høyere (jf. KU-sak 27/20) enn avsatt i tiltaksplan (tabell 2). Økningen finansieres fra udisponert reserve.

16. Øvrige innsatsområder

Informasjon: Arbeidet vil omfatte informasjon om Miljøpakkens virksomhet til publikum, politikere og administrasjon, herunder informasjon om fakta, bruk av virkemidler, resultater og nye prosjekter, samt diverse kampanjer og arrangementer. Drift av nettside inngår.

Mobilitetsrådgivning: Innsatsen rettes mot å påvirke folk til å velge mer miljøvennlige transportformer til arbeidsplasser, skoler og fritidsaktiviteter. Parkeringsregulering ved kommunale enheter (PARK) og mobilitetspunkt/mobilitetshub er noe av det man vil jobbe med i handlingsprogramperioden.

Prøveprosjektet HjemJobbHjem gjennomføres i utvalgte bedrifter i 2019-20. HjemJobbHjem inkluderer Jobbillet (en rabattert kollektivbillet innenfor sone A), parkeringsrestriksjoner, RVU, elsykkeltesting, sykkel-service, helseforedrag og andre skreddersydde tiltak. Formålet med prøveprosjektet er å teste ut om tiltakene bidrar til å redusere andelen bilreiser og øke andelen kollektivreiser til og fra jobb for arbeidsplasser i Trondheim. Prøveprosjektet pågår fram til evaluering i juni 2020. Ordningen vil bli vurdert inkludert i årsbudsjett 2021 og fremtidig handlingsprogram på bakgrunn av gjennomført evaluering.

Ved Kontaktutvalget behandling av Handlingsprogrammet 2021-24 (sak 27/20), ble det vedtatt å øke rammen i perioden med 30 mill. kr, fra 24,8 mill. kr til 54,8 mill. kr. Økningen øremerkes prosjektet HjemJobbHjem og finansieres fra udisponert reserve.

Evaluering og trafikkdata: Posten inkluderer tilgang til og bearbeiding av data fra reisevaneundersøkelsen (RVU) og trondheimsindeksen samt innhenting og bearbeiding av annen

tilgjengelig data. Arbeid knyttet til evaluering og rapportering på mål og indikatorer i henhold til byveksttalen inngår.

Næringstransport: Miljøpakken har som mål at næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv.

Komparative studier bymiljøpakker: Miljøpakken har inngått en samarbeidsavtale med NORCE (Norwegian Research Centre) vedrørende forskningsprosjektet "Komparative studier Nord-Jæren og Trondheim av bymiljøpakker og mobilitet". Det fireårige komparative forskningsprosjektet ser på virkningene på reiseatferden av tiltakene som iverksettes i regi av henholdsvis Bymiljøpakken for Nord-Jæren og Miljøpakken i Trondheimsområdet. Tiltaksutforming, utvikling av reisevaner og mulige årsaksforklaringer for endring og stabilitet i reisevaner mellom de to byområdene sammenlignes.

Teknologi: Jamfør byveksttalen skal partene i Miljøpakken samarbeide om nye teknologiske løsninger som bygger opp under nullvekstmålet. I avtalen er det definert fem teknologiprojekter som det kan være aktuelt å realisere innenfor avtaleperioden. I 2019 ga Miljøpakken et tilskudd til Test av autonome busser. I 2020 ble det avsatt midler til oppstart av Park&Ride Smart og Miljøpakkens "Big data". Øvrige to prosjekter omtalt i byveksttalen er Dynamiske transporttilbud og Samkjøring. Kontaktutvalget vedtok i sak 27/20 å avsette 5 mill. kr til å utvikle et konsept for samkjøring/bildeling i handlingsprogramperioden, økningen finansieres fra udisponert reserve. Utover dette er det foreløpig avsatt rammer i handlingsprogrammet og konkrete tiltak vil framgå av årsbudsjettet.

Klimakrav: Det er igangsatt et arbeid i Miljøpakken hvor innføring av klimakrav i anleggsgjennomføringen skal utredes. I første omgang skal felles formuleringer rundt klimakrav knyttet til anleggsplasser og anleggsgjennomføringen drøftes og konsekvenser vurderes (jf. PR 24/20).

Tabell 15: Tiltaksplan øvrige innsatsområder 2021-24

Øvrige innsatsområder	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Merknad
Informasjon	5,5	5,5	5,5	5,5	22,0	
Mobilitetsrådgivning*	13,7	13,7	13,7	13,7	54,8	
Evaluering og trafikkdata	2,6	2,6	2,6	2,6	10,4	
Bildeling, konseptutvikling	1,0	1,0	1,5	1,5	5,0	
Næringstransport	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Komparative studier bymiljøpakker	2,5	1,0	1,0		4,5	
Teknologiprojekter	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
Sum	27,3	25,8	26,3	25,3	104,7	
Sum fordelt tiltaksplan	18,3	17,3	17,3	14,3	67,2	
Avvik fra tiltaksplan	-9,0	-8,5	-9,0	-11,0	-37,5	

Bundet					
Delvis bundet	25,3	22,8	23,3	23,3	94,7
Ikke bundet	2,0	3,0	3,0	2,0	10,0

*) Innspill beskrevet i eget prosjektark i kap. 23.

Felleskostnader

Innenfor hvert temaområde spesifiseres et bidrag til felleskostnader. Dette er midler som skal dekke partenes generelle planlegging, koordinering og administrasjon i tilknytning til Miljøpakkens virksomhet, begrenset til oppgaver som normalt ikke dekkes gjennom annen offentlig finansiering. Kostnader knyttet til sekretariatets arbeid inngår i felleskostnader. Fordeling av avsatte midler mellom partene i 2020 evalueres og legges til grunn for fremtidig fordeling. Fordelingen fremkommer av årlige bestillinger fra sekretariatet.

Avvikshåndtering

Avvik i tilknytning til økonomi må behandles i Programråd eller Kontaktutvalg. Programrådets medlemmer har visse fullmakter til å foreta økonomiske omdisponeringer innenfor de ulike programområdene i gjeldende fireårige handlingsprogram. Dette forutsetter enighet mellom partene. Kontaktutvalgets medlemmer følger opp endringer i kostnad og omfang for alle prosjekter i porteføljen og har en videre fullmakt som også omfatter eventuelle behov for omprioriteringer mellom de ulike tiltaksområdene innenfor rammer gitt i vedtatt fireårig handlingsprogram. Miljøpakkens sekretariat er gitt en begrenset fullmakt til å godkjenne mindre utvidelse av kostnadsrammen, eller forplikte Miljøpakken på andre måter.

17. Rammer og tiltaksplaner Stjørdal, Malvik og Melhus

Byvekstavtalen viser i vedlegg en fordeling av ressurser til kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal. Dette er ikke en del av avtalen, men kommunene har for egen del ønsket en oversikt over hvilke midler som kan bli tilført kommunene gitt de økonomiske rammer og forutsetninger som ligger til grunn ved inngåelse av avtalen.

Tabell 16 er et utdrag fra tabellverket i kapittel 6-15, og viser tentative rammer for kommunene Stjørdal, Malvik og Melhus fordelt med $\frac{1}{3}$ på hver av kommunene.

Tabell 16: Veiledende rammer for Stjørdal, Malvik og Melhus

	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2021-24	2025-29	2021-kr	
								2010-29	Byvekst
Finansiering:	19,9	50	36	76	193	355	480	855	855
Riksveg programområdemidler	2,9	31	10	20	70	131	317	451	451
Tiltak på lokalt vegnett (kv. og fv.)	17,0	14	11	26	91	142	163	322	322
Jernbane, knutepunkt og stasjoner		5	15	30	32	82		82	82
Tiltaksplan:	19,9	50	36	76	193	355	480	855	855
Sum Melhus	12,1	36	9	11	85	141	132	285	285
Sum Malvik	4,3	7	12	35	58	112	169	285	285
Sum Stjørdal	3,5	7	15	30	50	102	179	285	285

I 2020 ble det for kommunene Stjørdal, Malvik og Melhus avsatt midler til oppstart og klargjøring av prosjekter for realisering i 2021 og utover. Innsatsen i 2020 vil være rettet mot å bearbeide de innmeldte prosjektforslagene og utarbeide et tilstrekkelig plan- og kostnadsgrunnlag slik at handlingsprogrammets rammeavsetninger kan konkretiseres i årsbudsjett 2021 og senere i perioden.

Stjørdal kommune

Et viktig tema for Stjørdal kommune i byvekstavtalen er utvikling av kollektivknutepunktet ved Stjørdal stasjon. Tiltaket består av mange elementer, blant annet ny bussterminal, kryssing for gående og syklende, byromsutvikling i tillegg til nye løsninger for jernbanen. Arbeidet med arealplanavklaringer, som skal ivaretas av Jernbanedirektoratet og Bane NOR, har tatt tid. Kommunen forbereder oppstart av reguleringsplan for området med revidert planprogram i 2020.

Det legges til grunn at det deretter kan igangsettes en prosess med prosjektutvikling som beskrevet i kommunens planprogram for området. Knutepunktet har flere finansieringskilder.

Sanering av planovergang på Innherredsvegen (fylkesveg) og flytting av Innherredsvegen øst for jernbanen er et tiltak som berører fylkesveg, jernbane og kommunal veg. Tiltaket består blant annet av kryssing for gående og syklende, nybygging av fylkesveg, byromsutvikling og fjerning av kryssing for jernbane. Tiltaket er avklart i kommuneplanens arealdel, men reguleringsplan er ikke gjennomført. Det vurderes om tiltaket skal inngå i reguleringsplan for knutepunktet ved Stjørdal stasjon. Tiltaket vil være et trafiksikkerhetstiltak samt vri konkurranseforholdet mellom bil og gange/sykkel til fordel for myke trafikanter for reisende i øst-vestlig retning. Finansiering av tiltaket må avklares.

Andre nye tiltak som er aktuelle å finansiere gjennom Miljøpakken og som er innenfor det som kan bidra til nullvekstmålet:

- Kollektivknutepunkt på Hell stasjon med undergang og plattform
- Park&Ride på Skatval stasjon
- Gang- og sykkelveg langs Ringvegen (fra E14 - Husbyvegen)
- Kryss Ole Vig videregående skole/Ringvegen (planlegging av nytt kryss pågår for å bedre sikkerheten for myke trafikanter)

Malvik kommune

Innsatsen i 2020 vil være rettet mot gjennomføring av prosjektutvikling og detaljplanlegging av tiltak innen sykkel/gange, trafiksikkerhet og kollektiv med midler avsatt i 2020. Dette gir grunnlag for konkretisering av handlingsprogrammets rammeavsetninger i årsbudsjett 2021 og senere år.

Mulig oppstart utbygging for tiltak med avsatte planleggingsmidler i årsbudsjett 2020:

- 2022 - Gang- og sykkelveg Granholtvegen-Ålivegen
- 2022 - P&R Hommelvik
- 2023 - Gang- og sykkelveg fra fv. 950/Liavegen langs veg til E6
- 2023 - Gang- og sykkelveg langs fv. 950 over Homla
- 2023 - Sikker kryssing over fv. 950 og jernbane til Midtsandtangen friluftsområde
- 2023 - Fortau langs Saksvikkorsen
- 2023 - Fortau langs Fagottvegen (Trompetvegen - Vikhammermovegen)

Nye tiltak som er aktuelle å finansiere i handlingsprogramperioden med utbygging tidligst i 2024:

- Gang- og sykkelveg langs Markabygdvegen, mellom Saksvikkorsen/Trondheim grense og Gullhaugvegen, ca. 800 meter.
- Gang- og sykkelveg mellom boligområdet Smiskaret og bolig- og sentrumsområdet Sveberg. Strekningen på ca. 500 meter mangler GS-forbindelse i dag.
- Fortau langs deler av Fagottvegen og Vikhammeråsvegen. Strekningen utgjør ca. 180 meter og tiltaket vil bidra til et sammenhengende fortau mellom boligområdet og Vikhammer sentrum.

Melhus kommune

I 2019/2020 ble det avsatt planleggingsmidler til tiltak innen sykkel og kollektiv som følges opp med videre bevilgning når tilstrekkelig grunnlag foreligger. I tillegg ble det avsatt midler til utbygging av innfartsparkering på Ler i 2020.

Gang- og sykkelbru over E6 er ferdig prosjektert og forventes ferdigstilt i 2022. I handlingsprogrammet settes det av midler til utbygging i 2021 (31 mill. kr). Investeringsbeslutning fastlegges i årsbudsjett 2021. Eventuell oppstart i 2020 forskutteres av Melhus kommune.

Jernbaneundergang ved kollektivknutepunkt planlegges utbygd i 2020. Det er i handlingsprogrammet avsatt 4,6 mill. kr til tiltaket i 2021. Utbygging i 2020 forskutteres av Melhus kommune.

Forventet utbyggingsperiode for gang- og sykkelbru over Gaula er 2023-25 og er hensyntatt i handlingsprogrammets rammeavsetninger i 2023-24.

Nye prosjektidéer som er aktuelle å spille inn til fremtidige årsbudsjett med utbygging tidligst 2024:

- P-anlegg for biler og sykler ved kollektivknutepunkt, under skysstasjon på østsiden av jernbanen. Tiltaket inngår i vedtatt områdeplan for Melhus sentrum. Prosjektet vil være utgangspunktet for den nye hovedaksen vestover mot Gimse og Brekkåsen for gående og syklende hvor ny gang- og sykkelbru over E6 og Gaula inngår.
- Gang- og sykkelveg på strekningen Monsstuflata - Gimsvegen. Prosjektet vil være en videreføring av ny gang- og sykkelbru over E6 og Gaula og opp mot Gimsvegen mot Brekkåsen. Dette vil være siste etappe i den nye forbindelsen fra kollektivknutepunktet til Gimse/Brekkåsen. Tiltaket må reguleres og vil inngå i planlagt områdeplan for Brekkåsen.
- "Minimetro" som inkluderer et tilbud med matebusser som går mellom skysstasjon og områder av sentrum som har dårlig eller ingen kollektivdekning i dag (deriblant Løvset og Gimsøya/Varmbu).

18. Samlet vurdering av bindinger

Tabell 17: Fordelte kostnader og bindinger

	2021	2022	2023	2024	2021-2024	Andel
Totalt fordelt i handlingsprogrammet	1594	1911	1809	1460	6773	
herav bundet	657	587	507	267	2019	30 %
herav delvis bundet	473	585	390	371	1819	27 %
herav ikke bundet	463	739	912	822	2936	43 %

For tiltaksområdene hovedveg, lokal veg, Metrobuss og drift av kollektivtrafikk er en stor andel av rammene bundet opp, mens for tiltaksområdene gatebruk, kollektiv infrastruktur, jernbane, sykkel, gange og støy er en mindre andel av rammene bundet.

19. Oppsummering

Handlingsprogrammet utarbeides for å avklare omforente rammer for planlegging og utbygging av tiltak i Miljøpakken i årene 2021-2024. Det synliggjør hvilke oppgaver og prosjekter som skal prioriteres de nærmeste fire årene, og hvordan Miljøpakkens ressurser planlegges disponert. Handlingsprogrammet blir innspill til statsbudsjett 2021 og statens arbeid med handlingsprogram 2022. Det blir videre førende for arbeidet med Miljøpakkens årsbudsjett 2021. Handlingsprogrammet har isolert sett bare et fireårs perspektiv, men samtidig også konsekvenser for hvilke ressurser som gjenstår for å løse oppgavene senere år.

Forslag til handlingsprogram 2021-24 er utarbeidet på bakgrunn av etatsinnspill fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus. Det fireårige handlingsprogrammet rulleres årlig.

I handlingsprogrammets finansieringsrammer er det lagt til grunn en avtale med staten som følge av regjeringens bompengeforlik. Miljøpakkens langsiktige utbyggingsplan er opp til diskusjon, og resultatet av denne prosessen vil innarbeides ved neste revidering av handlingsprogrammet. Den udisponerte reserven utgjør ca. 3,2 mrd. kr .

Hovedveg: 1403,7 mill. kr

E6 sør ferdigstilles, Nydalsbrua og fv. 706 Tanem - Tulluan bygges, og midler avsettes til arbeid med reguleringsplan for knutepunkt Sluppen i planperioden. Byåstunnelen er vedtatt, men ikke finansiert.

Lokal veg: 50,7 mill. kr

Det er avsatt midler til egenandel for Metrobuss i Elgeseter gate. Brundalsforbindelsen (del 1: Omkjøringsvegen - Yrkesskolevegen) er vedtatt, men ikke finansiert.

Gatebrukstiltak: 29,2 mill. kr

Det er foreløpig bare satt av rammer for aktiviteten i planperioden. Forslag til prosjekt spilles inn til årsbudsjettet.

Metrobuss: 854 mill. kr

Bygging av de fire gateprosjektene. Det forutsettes nærmere avklaring av fremdrift og økonomiske rammer i det pågående arbeidet med langsiktig utbyggingsplan. Handlingsprogrammets rammeavsetninger vil kun være veiledende og er basert på antakelser om tidligste mulig anleggsstart. Det er tatt høyde for finansiering av Kongens gate (inkl. Nordre Ilevollen) og Innherredsveien del 2 i 2021-22, Innherredsveien del 1 i 2024 og Olav Tryggvasons gate i 2023-24. Oppstart Elgeseter gate i 2024.

Kollektivtiltak: 1993,5 mill. kr

Det settes av betydelige midler til trikken i 2021 med videreføring av tilskudd til infrastruktur trikk, investering i likeretter og arbeidsmaskin, og nytt spor på strekningen Bergsligata - Skansen. Tilskudd til drift av kollektivtrafikk (215,5 mill. kr pr. år) er prisjustert og ellers videreført på samme nivå. Bidrag til reduserte billettpriser som følge av bompengeforliket gir ytterligere 51,5 mill. kr pr. år til drift av kollektivtrafikk. Øvrige investeringsmidler til kollektivtiltak avsettes i hovedsak som rammebevilgninger som konkretiseres i årsbudsjett.

Jernbane, knutepunkt og stasjoner: 245,9 mill. kr

Byveksttalen midler til knutepunkt og stasjoner avsettes til Trondheim S, jernbaneundergang i Melhus og ellers som rammebevilgninger for avklaring i årsbudsjett.

Trafikksikkerhet: 188 mill. kr

Utbygging av fortau i Hans Finnes gate. Ellers avsettes generelle rammebevilgninger for avklaring i årsbudsjett.

Sykkel: 1500,1 mill. kr

Det er avsatt statlige programområdemidler til bygging av hovedsykkelrute på strekningen Lilleby - Leangen og til gang- og sykkelbru over E6 i Melhus. Økt standard vinterdrift videreføres og trappes

opp i handlingsprogramperioden. Det er ellers avsatt rammebevilgninger som avklares i fremtidig årsbudsjett.

Støy: 89 mill. kr

Det avsettes rammebevilgninger for konkretisering i årsbudsjett.

Gange: 163,6 mill. kr

I tillegg til detaljplanlegging av gang- og sykkelveg i Saupstadringen er det avsatt samleposter for snarveger samt rammebevilgninger for konkretisering i årsbudsjett.

Øvrige tiltak: 104,7 mill. kr

Midler til informasjon, mobilitetsrådgivning, evaluering og trafikkdata, næringstransport, komparative studier bymiljøpakker og teknologiprosjekter er avsatt som veiledende rammebevilgninger hvor aktivitetsnivået avklares i årsbudsjett.

20. Prosjektbeskrivelser kollektivtransport

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Oppgradering av holdeplasser kv. og fv.
Tiltaksområde:	Kollektivtransport
Vegkategori:	Kommunal og fylkeskommunal veg (gjelder kun Jakobsli)
Ansvarlig etat:	Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	Oppgradering av holdeplasser inkl. tilpasning til 18 m leddbuss og universell utforming. Mulige tiltak: 1. Angelltrøvegen (mot sentrum) 2. Tunga kretsfengsel (mot sentrum) 3. Stavset senter (mot sentrum) 4. Stavset senter (fra sentrum) 5. Vestlia snuplass 6. Stavset snuplass 7. Ola Setroms veg (fra sentrum) 8. Asbjørn Øverås veg (fra sentrum) 9. Odenseveien (fra sentrum) 10. Saupstadringen 109 (fra sentrum) 11. Jakobsli (mot sentrum) Miljøpakken ønsker å detaljplanlegge og bygge holdeplassene med utgangspunkt i Trondheim kommunes normtegninger og Statens vegvesens håndbok V129. Ytterligere holdeplasser er kartlagt og kan utbedres videre i perioden.
Formålet med tiltaket:	Formålet med tiltakene er å få universelt utformede holdeplasser og holdeplasser tilpasset til ny rutestruktur med flere leddbusslinjer.
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Tiltaket vil bidra til å økt tilgjengelighet til kollektivtilbudet for de reisende (universell utforming). Tiltakene øker også attraktiviteten i kollektivtilbudet og vil slik bidra til at flere reiser kollektivt.

STATUS OG FREMDRIFT	
Nåværende prosjektfase:	Prosjektutvikling
Innspill til prosjektfase:	Detaljplanlegging
Planstatus:	Trolig krever få eller ingen av tiltakene ny reguleringsplan
Mulig utbyggingsperiode:	2021-2023
Samordning andre tiltak:	Holdeplassene Angelltrøvegen og Tunga kretsfengsel må koordineres med sykkelprosjekt Bromstadvegen/Ingvald Ystgaards veg i MP
Usikkerhet i prosjektet	Ved å styre dette som en portefølje kan man gjennomføre så mange tiltak som man har rom for innenfor vedtatte ramme.

STYRINGSMÅL		
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging		
Styringsmål:	Kroneverdi (år):	Fremlagt i årsbudsjett (år):
40,5 mill. kr.		

FINANSIERINGSBEHOV						
	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:	0,5 mill.	1,5 mill.				
Prosjektfase:	Prosjekt- utvikling	Detalj- planlegging				
Annen finansiering:						

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Holdeplasser fv. 950 Skovgård - Malvik grense
Tiltaksområde:	Kollektivtransport
Vegkategori:	Fv.
Ansvarlig etat:	Trøndelag fylkeskommune

TILTAKSBESKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	- Oppgradering av eksisterende holdeplasser - Totalt 14 holdeplasser - Utvidelse av lommer - Endring fra lomme til kantstopp - Oppgradering av universell utforming iht. standard - Sykkelparkering
Formålet med tiltaket:	- Trafikksikkerhet (bedre sikt, f.eks. føre gs-veg bak plattform) - Universell utforming (UU) - Bedre komfort og framkommelighet for buss, spesielt der vi innfører kantstopp. - Bedre linjeføring for buss inn mot plattform, spesielt der lomme utvides. - Sykkelparkering på alle holdeplasser
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	- Økt kjørekomfort for busspassasjerer - Sykkelparkering fører til lettere overgang til buss - Bedre framkommelighet for buss - Økt trafikksikkerhet for ventende busspassasjerer og syklister (der gs-veg føres bak plattform) - Bedre framkommelighet for syklister - Lettere å drifte plattform.

STATUS OG FREMDRIFT	
Nåværende prosjektfase:	- Prosjektutvikling (forprosjekt er utført)
Innspill til prosjektfase:	- Detaljering (byggeplan) - Konkurransegrunnlag
Planstatus:	- Byggeplan
Mulig utbyggingsperiode:	- 2020/2021
Samordning andre tiltak:	- Overvik utbygging, gjelder for holdeplasser ved Presthus - Hovedsykkelveg planlegging
Usikkerhet i prosjektet	- Grunnforhold (ikke sannsynlig) - Olderdalen ved løsning som omfatter lomme: plattform med gs-veg i bakkant - inngrep i støyvoll - Væresholmen til sentrum: ved valg av fullverdig løsning kommer denne i konflikt med eiendom og dyrket mark (da denne er lite brukt anbefales det ikke å gjøre noe med den)

STYRINGSMÅL**Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging**

Styringsmål:	Kroneverdi (år):	Fremlagt i årsbudsjett (år):
7,5 mill.	2019	

FINANSIERINGSBEHOV

	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:	0,3 mill.	0,8 mill.				
Prosjektfase:	Prosjekt- utvikling	Detalj- planlegging				
Annen finansiering:						

KART/PROSJEKTSKISSE

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Trikk - ny likeretter Gråkallbanen
Tiltaksområde:	Kollektivtransport
Ansvarlig etat:	Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	Utskifting av Munkvoll likeretterstasjon.
Formålet med tiltaket:	Dagens likeretter er fra 1940-årene og har ikke vært oppgradert på 40 år. Dagens tekniske levetid er forlenget utgått, og det er flere feil og mangler i forhold til dagens lovverk. Tiltaket er nødvendig om det skal opprettholdes elektrisk drift av trikken.
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Trikken er et viktig virkemiddel for å få folk til å reise kollektivt, og opplevde høsten 2019 en trafikkvekst på nærmere 20 prosent.

STATUS OG FREMDRIFT	
Nåværende prosjektfase:	Detaljplanlegging
Innspill til prosjektfase:	Bygging
Planstatus:	Tiltaket kan gjennomføres i eksisterende bygg.
Mulig utbyggingsperiode:	Kan skiftes ut i 2021 hvis Boreal gjør forberedende arbeid i 2020.
Samordning andre tiltak:	Nye, større vogner og økt frekvens på trikken kan innebære at det bør etableres en tredje likeretter.
Usikkerhet i prosjektet	Dagens anlegg er gammelt og dårlig dokumentert.

KOSTNAD				
Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging				
Kostnadsanslag (P50-verdi):	Dato for anslag:	Anslagsmetode:	Kroneverdi (år):	Usikkerhet i anslag (%):
12 mill.	30.09.2019	Erfaringstall fra Oslo	2019	

FINANSIERINGSBEHOV						
	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:		13 mill.				
Prosjektfase:						
Annen finansiering:	Behov utredet i tilstandsrapport trikken med tidligere bevilgning på 1,6 mill. kr.					

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Trikk - ny arbeidsmaskin
Tiltaksområde:	Kollektiv
Ansvarlig etat:	Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	Utskifting av arbeidsmaskin fra 70-tallet
Formålet med tiltaket:	Dagens Robetralle fra 70-tallet nærmer seg slutten av levetiden, og oppfyller ikke dagens krav fra arbeidstilsynet til arbeid på sporet. Ny maskin er tenkt brukt både til snøbrøyting og vedlikeholdsarbeid langs sporet. Tiltaket er nødvendig om det skal opprettholdes rasjonell drift og vedlikehold av trikkesporet fremover.
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Trikken er et viktig virkemiddel i å få folk til å reise kollektivt, og opplevde høsten 2019 en trafikkvekst på nærmere 20 prosent.

STATUS OG FREMDRIFT	
Nåværende prosjektfase:	Markedet er kartlagt, da det er svært få leverandører som fremdeles leverer til smalsporet bane (1000 mm).
Innspill til prosjektfase:	Investering (innkjøp)
Mulig utbyggingsperiode:	Leveringstid er 13 mnd.
Samordning andre tiltak:	Ny arbeidsmaskin vil lette arbeidet med andre investeringer som foreslås på trikken.
Usikkerhet i prosjektet	

KOSTNAD				
Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging				
Kostnadsanslag (P50-verdi):	Dato for anslag:	Anslagsmetode:	Kroneverdi (år):	Usikkerhet i anslag (%):
21 mill.	30.9.2019	Prisliste fra leverandør	2019	

FINANSIERINGSBEHOV						
	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:		22 mill.				
Prosjektfase:						
Annen finansiering:	Behov utredet i tilstandsrapport trikken med tidligere bevilgning på 1,6 mill. kr.					

KART/PROSJEKTSKISSE



Geismar VMB er en av få maskiner som kan leveres med 1000 mm sporvidde og boggidrift tilpasset de skarpe kurvene på Gråkallbanen.

Maskinen har god plass i førerhus, god plass på lasteplan og med mulighet for påbygg av kran og evt. lift. Kran opp til 8 TM og 160 kW motor tilfredsstiller behovene til Gråkallbanen.

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Trikk - nytt spor Bergsligata - Skansen
Tiltaksområde:	Kollektivtransport
Vegkategori:	Kommunal veg
Ansvarlig etat:	Trondheim kommune


TILTAKSBESKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	Oppgradering av bysporet fra Bergsligata til Skansen over Nordre Ilevollen.
Formålet med tiltaket:	Dagens spor har en tilstand som betegnes som uforsvarlig og må oppgraderes.
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Tiltaket er nødvendig for at drift av trikken skal kunne opprettholdes. Trikken er et viktig virkemiddel i å få folk til å reise kollektivt, og opplevde høsten 2019 en voldsom trafikkvekst på nærmere 20 prosent.

STATUS OG FREMDRIFT	
Nåværende prosjektfase:	Forprosjekt (Boreal gjennomfører detaljplanlegging i 2020)
Innspill til prosjektfase:	Bygging
Planstatus:	
Mulig utbyggingsperiode:	2021
Samordning andre tiltak:	Gateprosjektet Kongens gate, kommunal del (Nordre Ilevollen) kan gjennomføres som en del av dette prosjektet.
Usikkerhet i prosjektet	Detaljer rundt utforming av stasjonene og krysset ved Ilevollen.

STYRINGSMÅL		
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging		
Styringsmål:	Kroneverdi (år):	Fremlagt i årsbudsjett (år):

KOSTNAD				
Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging				
Kostnadsanslag (P50-verdi):	Dato for anslag:	Anslagsmetode:	Kroneverdi (år):	Usikkerhet i anslag (%):
25 mill.	30.9.2019	Erfaringspriser	2019	

FINANSIERINGSBEHOV						
	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:		25 mill.				
Prosjektfase:		Utbygging				
Annen finansiering:	Behov utredet i tilstandsrapport trikken med tidligere bevilgning på 1,6 mill. kr. Gateprosjektet Kongens gate må bidra med omtrent 75 mill. kr dersom det skal gjennomføres.					



PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Jernbaneundergang – planskilt kryssing
Tiltaksområde:	Knutepunkt og stasjoner jernbane
Ansvarlig etat:	Melhus kommune


TILTAKSBESKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	Bygging av jernbaneundergang ved kollektivknutepunktet i sentrum. Planlagt dobbeltspor og perrong på begge sider, totale lengde ca. 18 meter. For å sikre behov og funksjonalitet for alle parter og at det blir en fremtidsrettet undergang, er prosjektert bredde satt til 7,5 meter.
Formålet med tiltaket:	Opprette planskilt forbindelse ved kollektivknutepunktet, slik at dette kan utvikles og fortettes iht. mål om nullvekst.
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Utvikle og fortette sentrum ved kollektivknutepunktet, slik at biltrafikken lettere kan reduseres.

STATUS OG FREMDRIFT	
Nåværende prosjektfase:	Detaljplanlegging
Innspill til prosjektfase:	Utbygging
Planstatus:	Tiltaket er regulert til følgende formål etter plan- og bygningsloven i vedtatt områdeplan for Melhus sentrum: «Gangveg/gågate».
Mulig utbyggingsperiode:	2020-2021
Samordning andre tiltak:	Prosjektet vil sammen med opprettelse av dobbeltspor og ny perrong gi en viktig planskilt forbindelse av dagens barriere ved kollektivknutepunktet. Videre vil prosjektet være en naturlig videreføring av gang- og sykkelvegforbindelsen vestover fra kollektivknutepunktet i sentrum.
Usikkerhet i prosjektet	Grunnforhold, kostnader, sikringstiltak i forhold til jernbanesporet.

STYRINGSMÅL		
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging		
Styringsmål:	Kroneverdi (år):	Fremlagt i årsbudsjett (år):
17 mill.	2019	

FINANSIERINGSBEHOV						
	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:		4,4 mill.				
Prosjektfase:		Utbygging				
Annen finansiering:	Deler av prosjektet planlegges finansiert med midler fra utbyggingsavtaler.					

KART/PROSJEKTSKISSE



«Ringrute» - grunnkonsept i områdeplan for Melhus sentrum

21. Prosjektbeskrivelser trafiksikkerhet

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Hans Finnes gate - fortau
Tiltaksområde:	Trafiksikkerhet
Vegkategori:	Kommunal veg
Ansvarlig etat:	Trondheim kommune

TILTAKSBEKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	Fortau på strekningen mellom Persaunvegen og Bakkaunvegen, ca. 680 m. Mer enn halvparten av strekningen får tosidig fortau.
Formålet med tiltaket:	Hans Finnes gate er uten fortau og skillet mellom trafikk og gående er dårlig. Ikke universell utforming per i dag.
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Bidrar til bedre trafiksikkerhet gjennom skille av gående og kjørende og bedre tilgjengelighet gjennom universell utforming.

STATUS OG FREMDRIFT	
Nåværende prosjektfase:	Detaljplanlegging med erverv
Innspill til prosjektfase:	Utbygging
Planstatus:	Byggeplan utarbeidet
Mulig utbyggingsperiode:	2021 - 2022
Samordning andre tiltak:	Prosjekt for utskifting av vann og avløp i samme trasé
Usikkerhet i prosjektet	Ervervsprosessen - usikker framdrift

STYRINGSMÅL		
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging		
Styringsmål:	Kroneverdi (år):	Fremlagt i årsbudsjett (år):
28,1 mill.	2018	2019


KOSTNAD				
Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging				
Kostnadsanslag (P50-verdi):	Dato for anslag:	Anslagsmetode:	Kroneverdi (år):	Usikkerhet i anslag (%):
28,1 mill.	05.03.2018	Anslagsmetoden	2018	+/- 10 %

STYRINGSRAMME**Fastsettes på bakgrunn av kostnadsanslag basert på byggeplan, førende for utbygging**

Styringsramme:	Kroneverdi (år):	Vedtatt i årsbudsjett (år):
28,1 mill.	2018	2020

FINANSIERINGSBEHOV

	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:	17,1 mill.		11 mill.			
Prosjektfase:			Utbygging			
Annen finansiering:						

KART/PROSJEKTSKISSE**Regulert løsning**


22. Prosjektbeskrivelser sykkel

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Vinterdrift av sykkelanlegg - økning
Tiltaksområde:	Sykkel
Vegkategori:	Kommunal veg
Ansvarlig etat:	Trondheim kommune

TILTAKSBESKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	Følgende fire strekninger planlegges for økt standard vinterdrift fra sesongen 2020/2021 (GsA-standard): - Blusuvollsbakken - Vollabakken - Osloveien - Olav Kyrres gate - Kongsvegen - Nyveilia
Formålet med tiltaket:	Bidra til økt andel sykkel også i vinterhalvåret.
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Økt andel reiser med sykkel. Bidra til nullvekstmål.

FINANSIERINGSBEHOV						
	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:		1 mill.	2,5 mill.	4 mill.	4 mill.	
Prosjektfase:		Drift	Drift	Drift	Drift	
Annen finansiering:						

KART/PROSJEKTSKISSE



Disse fire strekningene planlegges for økt standard vinterdrift

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ong8RWf6Dar_LD36a3KjbPi8HvuEkIpk&ll=63.39886781272844%2C10.400131779146136&z=13

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Gang- og sykkelbru over E6
Tiltaksområde:	Sykkel
Vegkategori:	
Ansvarlig etat:	Melhus kommune

TILTAKSBESKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	Bygging av gang- og sykkelbro over E6 i henhold til vedtatt områdeplan for Melhus sentrum. Utbygging skjer sammen med Nye Veier sitt prosjekt med å oppgradere E6 til ny firefelts motorvegstandard. Gangbruene er inntatt i reguleringsplan for ny E6, og viser en gangbru med lengde ca. 75 m og bredde 3,5 m.
Formålet med tiltaket:	Oppgradere sammenhengende gang- og sykkelnett som en indre ringrute i tettstedet. Binde sammen øst og vestsiden av Gaula. Opprette kobling mellom skoleområdet/Gimseområdet og øvrige sentrum. Bedre trafikksikkerheten for gående og syklende som skal til vestsiden.
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Målet er at flere reiser kollektivt. Sammen med en videreførlengelse av bru over Gaula, og ny gang- og sykkelveg vestover mot Gimse og Brekkåsen, vil dette være med på å øke tilgjengeligheten til kollektivknutepunktet.

STATUS OG FREMDRIFT	
Nåværende prosjektfase:	Detaljplanlegging
Innspill til prosjektfase:	Utbygging
Planstatus:	Tiltaket er regulert til følgende formål etter plan- og bygningsloven i vedtatt områdeplan for Melhus sentrum: «Gang- og sykkelveger og fortau».
Mulig utbyggingsperiode:	2020-2021
Samordning andre tiltak:	Prosjektet vil være en naturlig videreføring av gang- og sykkelvegforbindelsen vestover fra kollektivknutepunktet i sentrum.
Usikkerhet i prosjektet	Grunnforhold, kostnader, sikringstiltak i forhold til eksisterende E6.

STYRINGSMÅL		
Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging		
Styringsmål:	Kroneverdi (år):	Fremlagt i årsbudsjett (år):
25 mill.	2019	2020

KOSTNAD**Kostnadsanslag for prosjektets totale kostnad vurdert under detaljplanlegging**


Kostnadsanslag (P50-verdi):	Dato for anslag:	Anslagsmetode:	Kroneverdi (år):	Usikkerhet i anslag (%):
32,3 mill.	30.10.2019	Kalkyle etter prosjektering og mengdeberegning.	2019	10 %

STYRINGSRAMME**Fastsettes på bakgrunn av kostnadsanslag basert på byggeplan, førende for utbygging**

Styringsramme:	Kroneverdi (år):	Vedtatt i årsbudsjett (år):
32,3 mill.	2019	

FINANSIERINGSBEHOV

	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:	2,9 mill.	31 mill.				
Prosjektfase:	Detalj-planlegging	Utbygging				
Annen finansiering:	Deler av prosjektet planlegges finansiert også med midler fra utbyggingsavtaler.					

KART/PROSJEKTSKISSE

«Ringroute» - grunnkonsept i områdeplan for Melhus sentrum

23. Prosjektbeskrivelser gange

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Gang- og sykkelveg Saupstadringen (Kolstadtunet - Metrobusstasjon Casper Lundes veg)
Tiltaksområde:	Gange
Vegkategori:	Kommunal veg
Ansvarlig etat:	Trondheim kommune

TILTAKSBEKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	Gang- og sykkelveg på ca. 150 m + 2 mindre snarvegforbindelser
Formålet med tiltaket:	Sikre et sammenhengende gangtilbud langs øst- og nordsiden av Saupstadringen. I dag må fotgjengerne krysse Saupstadringen to ganger eller gå i vegbanen med ÅDT på 2000. Hastighetsmåling gjort i 2018 viser at 85 % av kjøretøyene holder en fart på 58 km/t mot fartsgrense på 50 km/t (målt ved Torplassen). Det er kun denne strekningen som gjenstår for å få et sammenhengende tilbud for gående og syklende langs Saupstadringen (ensidig). Øvrige manglende tilrettelegging for gående langs Saupstadringen er sikret bygget som rekkefølgekrav til ny Huseby barneskole og ungdomsskole. Oversiktskart (tiltak nr 4): https://kart.trondheim.kommune.no/medvirkningskart/saupstad
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Tiltaket vil gjøre det raskere og mer trafikksikkert å nå Casper Lunde metrobusstasjon og andre målpunkt fra boliger i Kolstadtunet og rekkehus på Kolstad søndre og Torplassen (borettslag ved nedlagt holdeplass). Det blir mer attraktivt å bruke buss og gå til lokale målpunkt. Tiltaket bidrar også til en bedre sykkelforbindelse mot den nye Bjørndalsbrua for de som kommer fra nordsiden av Saupstadringen. Saupstad er et området med høy bilandel hvor selve Saupstadringen er en vesentlig barriere for myke trafikanter.

STATUS OG FREMDRIFT	
Nåværende prosjektfase:	Ferdigstilt forprosjekt
Innspill til prosjektfase:	Byggeplan 2021, bygging 2022
Planstatus:	GS-vegen er ikke regulert, men kan i hovedsak bygges på regulert annen veggrunn. Byplankontoret vurderer at det ikke er behov for ny reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan er fra 1970, og gir ikke grunnlag for ekspropriasjon. Grunneier Ringvegen borettslag er positive til tiltaket, men bindende avtale om erverv foreligger ikke.
Mulig utbyggingsperiode:	2022
Usikkerhet i prosjektet	Grunneier (borettslag) har uttrykt seg positivt til grunnavståelse

STYRINGSMÅL


Prosjektets totale kostnad vurdert under prosjektutvikling, førende for videre planlegging

Styringsmål:	Kroneverdi (år):	Fremlagt i årsbudsjett (år):
7,5 mill.		

FINANSIERINGSBEHOV

	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:		1,5 mill.				
Prosjektfase:		Detalj-planlegging				
Annen finansiering:	Forprosjekt finansiert av områdeløft Saupstad-Kolstad (2018), utført i forlengelsen av prosjektering av nye stasjoner for Metrobuss.					

KART/PROSJEKTSKISSE



Ny gang- og sykkelveg til Metrobusstasjon Casper Lundes veg

24. Prosjektbeskrivelser øvrige innsatsområder

PROSJEKTDATA	
Prosjektnavn:	Mobilitetsrådgivning
Tiltaksområde:	Øvrige innsatsområder
Vegkategori:	Ikke relevant

TILTAKSBESKRIVELSE	
Beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang:	PARK (Parkeringsregulering ved kommunale enheter): Redusere antall parkeringsplasser ved arbeidsplasser i Trondheim kommune. Parkeringsrestriksjoner er det viktigste virkemiddelet for å nå nullvekstmålet og samtidig redusere klimagassutslipp. Mobilitetsrådgiverne har fått mandat til å utarbeide en strategi for hvordan parkeringsregulering kan innføres ved samtlige enheter i Trondheim kommune. Strategien er planlagt utarbeidet våren 2019. Mobilitetsrådgiverne skal deretter jobbe med innføring av parkeringsregulering ved kommunale enheter. Arbeidet vil trolig pågå ut handlingsprogramperioden. Mobilitetspunkt: I samarbeid med Byplankontoret jobber mobilitetsrådgiverne med et forprosjekt om mobilitetspunkt/mobilitetshub. Mobilitetspunktene vil bidra til at flere kan leve uten privatbil, og slik ha stor effekt på nullvekstmålet. I første omgang er dette et forprosjekt, men det kan bli aktuelt å bidra videre i dette arbeidet. HjemJobbHjem: Tiltaket er en mobilitetsordning rettet mot bedrifter, for å få ned andelen arbeidsreiser. Ordningen inviterer til samarbeid med bedrifter, der bedriftens bidrag er å stramme inn på parkeringsordningen for sine ansatte for å øke sannsynligheten for varig reisevaneendring. Miljøpakkens bidrag er en rekke motiverende tiltak for å senke terskelen for å la bilen stå, deriblant en rimelig kollektivbillett. 5 bedrifter er med i pilotfasen. Ved full drift er planen å gi et tilbud til 50 bedrifter i året. Øvrige kampanjer: Tilrettelegge for at flere kan sykle, gå og reise kollektivt gjennom kampanjer som Europeisk mobilitetsuke, sykkelSERVICE, utlån av sykkelverktøy, kåring av Sykkelvennlig arbeidsplass og aktivitetskampanjer rettet mot skolebarn.
Formålet med tiltaket:	Tilrettelegge for at flest mulig skal kunne reise uten bil.
Tiltakets bidrag til måloppfyllelse:	Tiltaket bidrar ved at man i kombinasjonen av positive tiltak og restriksjoner gir rom for utprøving av nye reiseformer og nye reisevaner.

FINANSIERINGSBEHOV

	Tidl. bevilg.	2021	2022	2023	2024	Rest bevilg.
Beløp:	44,4	6,2 mill.	6,2 mill.	6,2 mill.	6,2 mill.	
Prosjektfase:	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	
Annen finansiering:						

KART/PROSJEKTSKISSE



Vedlegg:

Ad KU-sak 27/20: Handlingsprogram 2021-24 (Sek)

Tabell 1: Omforente innspill ved behandling av Handlingsprogram 2021-24.

1. Vedtak som gjelder innholdet i Handlingsprogram 2021 – 2024 Endringer som innarbeides i handlingsprogrammet før møte i politisk styringsgruppe.		
Part	Vedtak	Kommentar
TK og TRFK	TK 7c og TRFK 13b: Trafikkopplæring på sykkel vil bidra til trygg sykling for barn i grunnskolen. Det er i tråd med målene i sykkelstrategien for Trondheim 2014-2025. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram et forslag til hvordan et samarbeid mellom Miljøpakken og fylkeskommunen kan sikre drift, organisering og faglig innhold i trafikkopplæring på sykkel på Eberg sykkelgård. Miljøpakken setter av inntil 500 000 pr år til formålet.	Benytter 4,5 mill. kr av belønnings-midlene. Kan finansieres innenfor rammen for sykkelsatsing
TRFK	TRFK 16, første del: Teknologiprojektene i Miljøpakken må prioriteres og styrkes, spesielt med tanke på Big Data. Bildeling kan bidra til både redusert arealbruk knyttet til bilbruk samt raskere elektrifisering av bilparken. Nødvendig teknologi for bildeling er nå tilgjengelig og det finnes kjente markedsaktører på området. Fylkestinget ønsker derfor at Miljøpakken i perioden avsetter kr. 5 mill. til å utfordre relevante aktører i næringslivet i Norge og utenfor, til å utvikle et konsept for bildeling som bygger opp under nullvekstmålet, og som kan testes i Trondheim i handlingsplanperioden. Tiltaket blir Miljøpakkens 6. teknologiprojekt.	Innenfor rammen i byvekstavtalen
TK	TK 6d: Rammen til gangtiltak økes med 50 millioner kroner i perioden til 163,5 millioner kroner.	KU 28.08.20: Økningen gjelder 2021-24 og finansieres ved bruk av udisponerte midler. Tiltakene skal i hovedsak omfatte gangtiltak i forbindelse med holdeplasser.
TK	TK 10: Rammen til mobilitetsrådgivning økes med 30 millioner kroner i perioden til 54,8 millioner kroner. Midlene øremerkes HjemJobbHjem. Mobilitetsrådgivning går fra å være en del av "Øvrige tiltaksområder" til å bli et eget tiltaksområde.	KU 28.08.20: Økningen gjelder 2021-24, øremerkes prosjektet HjemJobbHjem og tas fra udisponerte midler i Miljøpakken.



2. Vedtak som betraktes som innspill til arbeidet med neste årsbudsjett (2021)

Innspillene vil bli omtalt i årsbudsjettet og inngå som grunnlag for prioritering av tiltak i 2021.

Part	Vedtak	Kommentar
SK	SK andre punkt: Stjørdal kommunestyre mener at bybusstilbudet i Stjørdal er viktig for innbyggerne i kommunen, og forsøket med å få Stjørdal kommune til å finansiere dette tilbudet med midler fra sin andel fra Byvekstavtalen er i direkte strid med inngått Byvekstavtale.	Bybusstilbudet nedlegges og erstattes med bestillingstransport neste år. Innspill om videreføring
TK	4a, første del: Bystyret mener at Heimdal, som er på størrelse på en middels stor norsk by, bør ha et attraktivt sentrum med folkeliv og attraktive byrom. Dette innebærer gode løsninger for gående, syklende, kollektivreisende og mindre biltrafikk. Det skal være enkelt og trygt å gå, sykle eller reise kollektivt til Heimdal, og i Heimdal sentrum. Bystyret ønsker å etablere en tiltakspakke for Heimdal sentrum, som gir gode løsninger for gående, syklende og kollektivtrafikk. Tiltakene må bidra til redusert biltrafikk og gjøre det mer attraktivt å oppholde seg i Heimdal sentrum. TK 4a, siste setning: En viktig del av dette vil være å få trafikken ut fra Heimdal sentrum og da blir det viktig at Johan Tillers vei (del 2) blir prioritert ferdigstilt.	Byplankontorets ansvar (jf. byvekstavtalen). Tiltakene kan spilles inn til prosjektutvikling i Miljøpakken Avhengig av framdrift i pågående prosjekt. Kan benytte rammeavsetning detaljplan. KU 28.08.20: Partene må vise hvilke tiltak vi allerede har identifisert/kjenner til og som kan settes i gang som prosjekt i Miljøpakken. Prosjektene må ses i sammenheng, og det må identifiseres event. behov for prosjektutvikling som spilles inn til årsbudsjettet.
TK	TK 7d siste del: Videreføring av gang- og sykkelvei langs fv707 fra Spongdal til Rye må innarbeides i årsbudsjett 2021.	Kan benytte rammeavsetning prosjektutvikling sykkel.
TK	TK 7 l, andre punkt: Standarden og kapasiteten for syklende i Bjørndalen mellom Sluppen bru og innkjøringen til Selsbakk/Romolslia må løftes.	KU 28.08.20: Midler til arbeid med langsiktig tiltakspakke spilles inn til årsbudsjett 2021.
TK	TK 7g: Sykkel og trafikksikkerhetstiltak langs Singsakerringen fra Innherredsveien/St.Ing Dahls gt til Klæbuveien/Elgeseter gt skal prioriteres finansiert i årsbudsjett 2021. Veien er ikke bare en indre ringvei rundt sentrum, men også skolevei for 5 skoler og for studenter ved NTNU, og utbedringene må ferdigstilles langs hele strekningen.	Kan benytte rammeavsetning for sykkel Arbeid på deler av strekningen er finansiert KU 28.08.20: Trøndelag fylkeskommune tar ansvar for en prosess med Trondheim kommune for å avklare status, eksisterende bestillinger og hvilke behov for prosjektutvikling som skal spilles inn til årsbudsjett 2021.

3. Føringer for arbeidet i Miljøpakken		
Part	Vedtak	Kommentar
TK og TRFK	TK 7a: Bystyret mener vi skal ha høye mål for sykkel, landets beste sykkelby med både helhetlig sykkelveinett og trygg skolevei og trygge nærmiljø Sykkelandel skal opp på 14 % innen 2023, og vi skal bygge minst 35 km og planlegge minst 50 km som er særlig tilrettelagt for sykkel i perioden. Bystyret ber kommunedirektøren legge fram forslag til årsbudsjettet til Miljøpakken for 2021, som sørger for at disse målene realiseres. TRFK 13a: Fylkestinget vil ha høye mål for sykkel og ambisjon om at Trondheim skal være landets beste sykkelby med både 1. helhetlig sykkelveinett 2. trygg skolevei 3. trygge nærmiljø. 4. Sikker sykkelparkering Sykkelandelen skal opp på 14%, og vi skal bygge minst 35 km og planlegge minst 50 km vei som er særlig tilrettelagt for sykkel i perioden. Det forutsetter god planlegging og effektiv gjennomføring.	Det er viktig å tilrettelegge nok byggeklare planer for å sikre framdriften
4. Forslag om utredning innenfor Miljøpakken		
Part	Vedtak	Kommentar
TRFK	God framkommelighet for kollektivtrafikken er avgjørende for attraktivt og effektiv transport. Fylkestinget viser til AtB sin prioriteringsliste og understreker behovet for tiltak som bedrer framkommelighet (vedlegg 3). Fylkestinget forutsetter at AtBs innspill til drifts-/infrastrukturtiltak for Metrobuss, finansiert av bompengeforlikavtalen vil inkluderes i den kommende debatten omkring bruk av udisponerte midler i Miljøpakken.	Håndteres gjennom innspill til årsbudsjett og handlingsprogram
TRFK og TK	TRFK 1, andre del og TK 2: Miljøpakken bes utarbeide en helhetlig plan for arbeid med universell utforming, for å sikre at de tiltakene som iverksettes er tilgjengelig for alle innbyggere, uavhengig av funksjonsnivå. Dette gjelder alt fra tilstrekkelig med parkeringsplasser for bevegelseshemmede, tilgjengelighet på buss med nok plasser og trinnfri adkomst på bussen samt god lesbarhet på apper. Universell utforming må prioriteres og planen skal være grunnlag for prioriteringer med konkrete prosjekter.	Felles ansvar å utvikle en felles strategi for hvordan dette ivaretas i Miljøpakkeprosjekt KU 28.08.20: Trondheim kommune lager forslag til sak om arbeid med plan for universell utforming og legger frem forslag for programrådet.
TK	TK 5d:	Jf. punkt i byvekstavgift

	Bybane skal utredes som en del av kollektivtrafikken i Trondheim fra utgangen av dagens anbudsperiode.	
TRFK og TK	TRFK 8a og TK 7d: Det må settes av planleggingsmidler til rassikring/tunell Ila- Flakk. TK 7d, første del: Sammenhengende gang og sykkelvei på Byneset. Det skal igangsettes arbeid med en helhetlig gang- og sykkelveiplan fra Ila til Klett, inklusiv rassikring ved Trolla.	Jf. punkt i byvekstavtale Ramme-avsetning prosjektutvikling sykkel KU 28.08.20: Programrådet bes avklare finansiering av oppstart i 2020.
TRFK	TRFK 11: Endringen i rutestruktur som ble gjennomført 3/8-19 var omfattende og nødvendig for å oppnå et kapasitetssterkt og effektivt ruteopplegg som sikrer god mobilitet i en by som vokser. Sammen med byutredningen danner dette et viktig kunnskaps-grunnlag. Prinsippet for rutestrukturen er en nettverksmodell. Dette ligger fast, men det har skjedd endringer siden analysene ble gjennomført i 2014-2016 og det er naturlig at rutestrukturen trenger å videreutvikles, både på kort og lang sikt. Eksempler på slik utvikling kan være ringrute (anbefalt i byutredningen) eller flere matebusser/innsatsruter m.m. Kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal kom inn i byvekstavtalen etter at analysen som ligger til grunn for rutestrukturendringen ble laget. Arbeidet med mobilitetsplaner for disse kommunene er viktige å må tas hensyn til i det videre arbeidet med å utvikle kollektivtrafikken for byvekstavtaleområdet. Det er viktig å se på hvordan man kan boe sammen regionbussnettet og bybussnettet. Dette vil gi et bedre kollektivtilbud og man kobler sammen regionens felles bo- og arbeidsmarked på en bedre måte. Det må derfor settes av midler hvert år i Miljøpakken til å: - Videreutvikle kollektivtilbudet i Trondheim - Videreutvikle kollektivtilbudet i Malvik, Melhus og Stjørdal gjennom styrket regionbusstilbud og etter anbefalinger i mobilitetsplanene for kommunene	Miljøpakkens bidrag fastlegges gjennom handlingsprogram og årsbudsjett.
TK	TK 5b: Det er viktig å se på hvordan man kan koble sammen regionbussnettet og bybussnettet. Dette vil gi et bedre kollektivtilbud og man kobler sammen regionens felles bo -og arbeidsmarked på en bedre måte. På Byneset går det regionbusser forbi Flakk og Klett, her har man en mulighet til å utvikle et kollektivtilbudet som pilot der med “skyttelbusser” Flakk/Klett, felles betalingsløsninger, eventuelle bildelingsmodeller, bedre kollektivløsningen på Byneset og binde regionen bedre	Kan benytte rammeavsetning for midler til drift av kollektivtrafikk for utprøving av tiltak. Det skal foreligge et prioriteringsgrunnlag som viser forventet nytte og kostnad før utprøving

	sammen. Det settes av midler for utprøving av dette i miljøpakkens handlingsplan 2021-2024.	KU 28.08.20: Dette arbeidet kan startes opp som et studentprosjekt.
TK	TK 1b: Bystyret ber kommunedirektøren sikre god kostnadskontroll i Miljøpakkens prosjekter. Bystyret ber kommunedirektøren framlegge en sak på hvordan - standarder for utbygging av anlegg fastsettes uavhengig av hvem som er byggherre - Utbyggingsprosjektenes standard avklares mellom partene slik at det kan gjennomføres helhetlige løsninger, selv om det ikke er mulig med samme standard på hele strekningen - Kostnadsvurderinger holdes opp mot standarder og vedlikeholdskostnader i prosjektene før de igangsettes	Må samarbeide om rutiner for arbeid i Miljøpakken KU 28.08.20: Trondheim kommune lager sak om kvalitetsnivå og standarder for Miljøpakkeprosjekt og legger frem for programrådet og kontaktutvalget.