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Fra: Oddgeir Myklebust, Sekretariatet 

 

Møte i Miljøpakkens kontaktutvalg fredag 07. juni kl. 09:00 – 14:00.   

 

Møtested: Rådhuset i Trondheim, formannskapssalen 

 

Agenda: 

20/24    Status måloppnåelse/trafikkutvikling – orientering (Sek) 

21/24    Evaluering av måloppnåelse 2023 - godkjenning (Sek)                        

22/24    Årsrapport 2023 (Sek)             

23/24    Styringssystemet i Miljøpakken – rollbeskrivelser og årshjul (Sek) 

24/24    Styringssystemet i Miljøpakken – mandater og delegering (Sek)  

25/24    Status gateprosjektene – orientering (Trfk) 

26/24    Miljøpakken i media – orientering (Sek) 

27/24    Forslag omdisponering av midler vedtatt brukt på biodiesel (Trfk)                                                     

28/24    Arbeidet med innføring av fleksibel billett og forslag til finansiering (Trfk)    

29/24    Møteplan H24 (Sek)         

 

Eventuelt 

Løypemelding Tiltaksplan 2029 (Sek) 

 

http://miljopakken.no/


 

Møtereferat 
Referat fra møte 16. mai 2024 er godkjent og lagt ut på Miljøpakkens hjemmeside. 

 

Orienteringer 
Beslutninger i programrådet 14. mai 

Sak 44 - G/S veg Reppe- Vikåsen- finansiering bygging (Tk): Slutter seg til styringsramme på 47,5 

millioner kr. Midler til resterende detaljplanlegging og grunnerverv på 3 millioner kroner forskutteres 

fra Miljøpakkens HP 2025-29. Resterende midler til utbygging, 38,5 millioner, spilles inn til HP 2025-

29. 

Sak 45 - Pilotprosjekt gatevarme - oppfølging (Tk): Vedtar at gatevarme ekskluderes fra prosjektet 

(alternativ 5). 

Sak 46 - Kryss Orrevegen/Kongsvegen - tilleggsfinansiering: Vedtar å utvide budsjettet i prosjektet 

med 3.5 MNOK. Dette innebærer at budsjettet økes fra 2,8 MNOK til 6,3 MNOK. 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

 

 

Sak 20/24   Status måloppnåelse/trafikkutvikling – orientering (Sek) 
 

Vedlegg: Trafikkrapport 

 

Det orienteres i møtet. Saken gjelder en løpende orientering om status for måloppnåelse og 

trafikkutviklingen i miljøpakkeområdet. 

 

Nullvekstmålet skal måles ved at trafikkutviklingen vurderes på et treårs glidende 

gjennomsnitt. Det skal være nullvekst i personbiltrafikken sammenlignet med referanseåret 

2019. Trafikken i Trondheimsområdet siste tre år er estimert til å være 4,4 prosent høyere enn 

i 2019. Det er en fortsatt positiv utvikling i kollektivtrafikken. Les flere tall og utfyllende 

beskrivelser i vedlegget. 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 
 

 

Sak 21/24    Evaluering av måloppnåelse 2023 - godkjenning (Sek)         
 

Vedlegg: Rapport “Måloppnåelse i Miljøpakken 2023” 

 

Måloppnåelse 
Her er en kort oppsummering av måloppnåelsen i Miljøpakken for 2023. For sammendrag og 

utfyllende informasjon vises det til vedlagte rapport. 

 

Reisevaneundersøkelsen for 2023 viser en nedgang i andel bilreiser sammenlignet med 2019. Dette 

betyr at personer 13 år og over i gjennomsnitt reiste mindre med bil. Andelen reiser til fots og med 

kollektivtransport økte og andelen reiser med sykkel var på samme nivå. Samtidig som andelen 

bilreiser har blitt redusert har det vært en stor befolkningsvekst i miljøpakkeområdet, og i Trondheim 

spesielt. Dette er med på å påvirke det totale trafikknivået. Byindeksen for perioden 2021-2023 viser at 

Miljøpakken har trafikkvekst på 3,1 prosent sammenlignet med 2019. Miljøpakken har dermed ikke 



nådd sitt hovedmål i 2023, om at personbiltransporten ikke skal øke. 

Arealbruken i miljøpakkeområdet har i all hovedsak gått i ønsket retning. I alle kommuner i 

Miljøpakken har det vært en økt andel boliger i områder som kan gjøre det enklere å reise 

miljøvennlig. Når det gjelder øvrige lokale delmål, går utviklingen i hovedsak i positiv retning mens 

for noen av målene er det en stabil situasjon. Det vil være noen naturlige svingninger fra år til år for 

enkeltmål, men det er viktig å se på måloppnåelse over tid. 

 

Oppfølging av evalueringsrapporten 

Vi ser at nullvekstmålet er en utfordring for oss, og det er viktig at partnerskapet i Miljøpakken 

allerede nå begynner å vurdere aktuelle tiltak for å sikre måloppnåelse. Det er vi forpliktet til gjennom 

byvekstavtalen. Det er viktig at funnene i evalueringen følges opp gjennom arbeidet med 

handlingsprogrammet, tiltaksplanen og i øvrig arbeid i Miljøpakken. I arbeidet med tiltaksplanen skal 

det jobbes med positive og negative virkemidler som kan benyttes for å nå målene.    

 

Prosess 
Sekretariatet har laget et utkast til rapport av måloppnåelse i Miljøpakken for 2023 i samarbeid med 

partene. Evalueringen sendes til behandling i PR og  KU. Deretter til behandling hos partene dersom 

partene ønsker det. 

 

Programrådets diskusjoner:  
- Parkering: Måler parkering i definerte senterområder, og det er kun for Midtbyen i Trondheim.  

- Alle parter skal rapportere på samordnet areal- og transport, også staten og fylket. Savner rapportering fra 

dem angående parkering utenfor statlige og fylkeskommunale virksomheter.  Dette er en forpliktelse for alle 

partene.  

- Trfk har tatt opp dette i ledermøte og har satt igang et arbeid.  

- Husk at vi har HJH som et tilbud i MP 

 

Programrådets innstilling til vedtak: 

● Kontaktutvalget godkjenner evalueringen av Miljøpakkens måloppnåelse for 2023. 

● Evalueringen oversendes partene. 

● Kontaktutvalget ber om at evaluering og tiltak i større grad ses i sammenheng, og at 

funnene i evalueringsrapporten legges til grunn i arbeidet med handlingsprogrammet, 

tiltaksplanen og i øvrig arbeid i Miljøpakken. 

 

 

Sak 22/24    Årsrapport 2023 (Sek)   
 

Vedlegg: Årsrapport 2023 

Det orienteres i møtet. 

Årsrapporten er laget med innspill fra partene og omhandler: 

 

-        Økonomi 2023, bevilgning og regnskap knyttet til finansieringskilder 

-     Partenes beskrivelser av hovedaktiviteter, samt vurdering av styring og kontroll med egen   

virksomhet. 

-  Prosjektstatus og økonomi pr etat, knyttet til etatenes prosjektregnskap (vedlegg 1) 

-      Rapportering på sekkeposter og prosjektpakker (vedlegg 2) 

 

Programrådets diskusjoner 



Momskompensasjon:   

- Trfk: Jobber med å sette momsrefusjon som genereres av alt utenom fylkesveimidler i MP. Enig om at 

vi må løse dette. Det er uenighet om de fylkeskommunale midlene er med eller uten moms. Vårt 

investeringsbudsjett er inkl. moms.  

- Sek: Her må vi få en prinsipiell avklaring blant partene.  

- Behov for egen sak som rydder opp i dette. Sekretariatet må være med.  

- Trfk lager sak som går på vår moms, men sekretariatet må forberede en helhetlig sak. 

Annet: 

- Er det oversikt over hvor mye av etterslepet som er reelt og hvor mye som er periodisert? 90% som er 

periodisert.  

- Dette etterslepet er en gjenganger. Grunn til å minne om bestillingen fra KU sist om realistisk 

budsjettering. Bør tas høyde for i det pågående budsjettarbeidet.  

- Trfk: Med store kontrakter med sluttfrist, er det en del av konkurransen for entreprenørene å kunne 

vurdere rekkefølgen på sine aktiviteter. Da kan finansieringen variere ut fra de prognosene vi lager. 

Det er en anleggsteknisk diskusjon som bør være med både i handlingsprogrammene og i årsrapporten. 

Det er ikke så enkelt å treffe på budsjettet når man åpner for at entreprenøren har denne muligheten. 

KU bør også få denne innsikten. Dette er også en del av årsaken til etterslepet.  

- Tk: Tar etterslepet på alvor. Må ta store grep for å komme dit vi vil.  

 

 

Programrådets innstilling til vedtak: 

● Kontaktutvalget godkjenner Miljøpakkens årsrapport 2023. 

● Det bes om at det legges fram sak for programrådet knyttet til mva-kompensasjon for å 

vurdere praksis mellom partene. Som del av dette arbeidet bes Trøndelag fylkeskommune  

legge frem en sak knyttet til mva-kompensasjon knyttet til fylkesveimidlene.  

 

 

 

 
 

  



Sak 23/24    Styringssystemet i Miljøpakken – rollebeskrivelser og årshjul 

(Sek) 

 
Vedlegg: Rollebeskrivelser og årshjul (Statens vegvesen) 

Bakgrunn 
Denne saken handler om rollebeskrivelser og årshjul i Miljøpakken.  

 

Den overordnede organiseringen og styringen av Miljøpakken er fastlagt i revidert byvekstavtale 

(06.09.2023) kapittel 6. Styringsprinsippene i avtalen er politisk forankret gjennom vedtak i 

kommunestyrer, bystyre og fylkesting. 

 

I 2023 tok vegdirektøren initiativ til å se på potensialet for forbedringer og effektivisering av arbeidet i 

styringsgruppene innenfor rammene beskrevet i NTP 2022-33. Det vises til brev sendt til partene i 

gjeldende byvekstavtaler 21. februar 2023. Formålet med arbeidet er å forenkle og samordne praksis 

og skape enda bedre rammer rundt styringen av byvekstavtalene i de lokale styringsgruppene, samtidig 

med at det tas hensyn til byområdenes egenart og lokaldemokratiske prosesser. 

 

Det ble etablert en arbeidsgruppe på tvers av de fire byområdene som hadde byvekstavtaler da. 

Arbeidsgruppa ble ledet av Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen. Fra Miljøpakken deltok 

sekretariatsleder Oddgeir Myklebust. Arbeidsgruppa har hentet erfaringer og eksempler på «best 

practice» fra styringsgruppearbeidet i de fire byområdene og har foreslått grep som kan forbedre og 

effektivisere arbeidet i dagens styringsgrupper. Det er blant annet foreslått prinsipper for 

rollebeskrivelser og årshjul som tas opp i denne saken.  

 

Rollebeskrivelser 
Uklarheter rundt roller og ansvar i styringsgruppene kan gi utfordringer i arbeidet. Derfor har 

arbeidsgruppen laget forslag til rolle- og ansvarsbeskrivelser for alle aktørene i samarbeidet (se 

vedlegg). Disse beskrivelsene er utviklet for å tydeliggjøre styringsgruppens og øvrige aktørers rolle 

og ansvar, samt presisere forventninger til partenes felles ansvar som knytter seg til deres bidrag i 

byvekstavtalen.  

 

Det bes om at partene går igjennom vedlagte rolle- og ansvarsbeskrivelser for å se om de beskriver 

roller og ansvar i samarbeidet vårt på en god måte.   

 

 

 

  



Årshjul 
 

Arbeidsgruppen har foreslått en ramme for tematiske årshjul med fire løp: Handlingsprogram, løpende 

porteføljestyring, rapportering, evaluering og måloppnåelse. Under har vi lagt inn Miljøpakkens store 

prosesser gjennom året i dette årshjulet:  

 

 
 

 

I Miljøpakken har vi allerede et årshjul som i stor grad beskriver det samme, men er fremstilt på en 

annen måte og er litt mer detaljert.  

 

 
 

 

 

 



Arbeidsgruppen anbefaler at hver styringsgruppe tar stilling til følgende: 

 
• Vedtakelse av tematisk årshjul for byvekstavtalen 

o Styringsgruppen bør vurdere når på året forberedelse til neste handlingsprogram 

bør begynne og hvorvidt man tilpasser seg statlige og/eller kommunale 

budsjettprosesser 

o Styringsgruppen bør sikre at løpende porteføljestyring gjennomføres kontinuerlig 

fra handlingsprogram til handlingsprogram  

o Styringsgruppen bør vurdere når på året løpet for rapportering begynner og 

hvorvidt man skal publisere årsrapport før eller etter vedtakelse av 

handlingsprogram 

o Styringsgruppen bør vurdere når på året løpet for evaluering og måloppnåelse 

begynner 

o Styringsgruppen bør innarbeide andre relevante aktiviteter utover 

nøkkelaktivitetene i rammen 

 

• Vurdering av nåværende møteserie på bakgrunn av effektivisering av samarbeidet 

o Styringsgruppen bør vurdere hva det er ønskelig at styringsgruppen skal ta stilling 

til i styringsgruppemøtene gjennom året. Med hensyn til effektivisering, er det 

noen aktiviteter eller temaer som kan delegeres til undergrupper ved hjelp av 

mandater? 

 

Det bes om at partene tar stilling til disse spørsmålene:  

- Er det grunnlag for å endre på det årshjulet vi har?  

- Er det grunnlag for å redusere antall møter i kontaktutvalget gjennom mer delegering? 

 

Kommentar fra sekretariatet 

Når det gjelder årshjulet, har vi et annet løp enn de andre storbyene. Ut fra et lokalpolitisk ønske la vi 

om årshjulet for noen år siden, og har nå en HP-prosess tilpasset de kommunale budsjettprosessene 

med politisk behandling i desember.  De andre byene har et løp som er tilpasset innspill til 

statsbudsjettet og sluttfører sine budsjett på våren. Sekretariatet mener at dagens budsjettprosess i det 

store fungerer bra, og ser ikke noen grunn til å endre på årshjulet. Vi tilpasser budsjettarbeidet til det 

som kommer i statsbudsjettet på høsten. Det er år 2 i vårt handlingsprogram som er innspill til 

statsbudsjettet.  

 

Når det gjelder antall møter, har vi 6-8 møter i kontaktutvalget gjennom året. Sekretariatet mener dette 

er et passe antall møter som er tilpasset aktivitetene i årshjulet. Ønskes det færre møter, kan det bli 

behov for å delegere mer myndighet til programrådet. Kontaktutvalget kan også diskutere møteform 

hvis det er et ønske om effektivisering. Er det aktuelt med noen av møtene på Teams?  

 

Det blir opp til partene og kontaktutvalget å vedta eventuelle endringer. 

 

Programrådets innstilling til vedtak: 

1. Kontaktutvalget slutter seg til rolle- og ansvarsbeskrivelsene for aktørene i Miljøpakke-

samarbeidet.  

2. Kontaktutvalget vedtar å videreføre det årshjulet Miljøpakken allerede har.  

3. Kontaktutvalget ønsker 6-8 møter i løpet av året tilpasset aktivitetene i årshjulet 

 

 

 

 

  



Sak 24/24    Styringssystemet i Miljøpakken – mandater og delegering (Sek)  
 

Vedlegg: Mandater og delegering 

Denne saken fremmes for at den nye styringsgruppen i Miljøpakken (kontaktutvalget) skal få gå 

gjennom styringssystemet i Miljøpakken mht. mandater og delegering og gjøre eventuelle endringer. 

Saken må behandles politisk hvis styringsgruppens fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer 

foreslås endret (jf. innstilling til vedtak)    

Generelt 
Den overordnede organiseringen og styringen av Miljøpakken er fastlagt i revidert byvekstavtale 

(06.09.2023) kapittel 6. Styringsprinsippene i avtalen er politisk forankret gjennom vedtak i 

kommunestyrer, bystyre og fylkesting. Disse er ikke oppe til vurdering nå.  

 

Det som er oppe til vurdering gjennom denne saken er tidligere vedtak, både i kontaktutvalget og 

politisk, om delegering, mandater og supplerende retningslinjer som konkretiserer og kommer i tillegg 

til byvekstavtalen:  

● KU-sak 3/19 (26.09.19): Delegering og mandater til de ulike organene.  

● KU-sak 29/20 (28.08.20): Supplerende retningslinjer for sekretariatets arbeid. 

● KU-sak 4/22 (02.02.22): Programrådets rolle som styringsgruppe for gateprosjektene 

 
Det vises til vedlegget for en gjennomgang av disse vedtakene.  Tekst i kursiv er det som er gjenstand 

for vurdering nå. I saksfremlegget løfter vi fram noen av de mer sentrale tingene som kontaktutvalget 

bør ta stilling til.  

 

 

Kontaktutvalget 
For Kontaktutvalgets oppgaver vises det til byvekstavtalen.  
 

Når det gjelder Kontaktutvalget, er det verdt å nevne at kommuneloven ikke hjemler at fylkestinget 

eller bystyret/kommunestyret har fullmakt til å delegere oppfølgingen av politiske vedtak til et eksternt 

utvalg. Kontaktutvalget betraktes som eksternt og kan derfor ikke tildeles fullmakter, men ordførerne 

og fylkesordfører kan gis særskilt fullmakt fra fylkesting, bystyre og kommunestyre. Det er det som 

skjer ved samordning av budsjett/handlingsprogram.  
 

 

Til vurdering: Kontaktutvalgets fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer  
Vedtak i KU-sak 3/19: 

Medlemmene i Kontaktutvalget har ved enighet fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer 

innenfor gjeldende årsbudsjett og handlingsprogram med en ramme på inntil 30 millioner kroner pr 

prosjekt, og 50 millioner kroner samlet i budsjettåret. Overstiges dette beløpet må saken behandles 

politisk. Dette er å tolke som periodisering, dvs. uten å påvirke den totale fordelingen av midler til de 

ulike tiltaksområdene i handlingsprogrammets 4-årsperiode. 

 

Mener partene det er grunnlag for endringer her? 

 

 

Innspill fra TK 

● Hvorfor en selvpålagt begrensning på 50 millioner samlet i budsjettåret? Det er i motstrid til 

KUs rolle som porteføljestyrer og legger en unødvendig begrensning på utførelsen av denne 

rollen. 

 



Vurdering fra sekretariatet og programrådet 

Sekretariatet og programrådet støtter TKs vurdering mht. 50 mill. samlet i budsjettåret og foreslår at 

den strykes. Programrådet har heller ikke en tilsvarende samlet begrensning. Når det gjelder 

periodisering, er det viktig å få fram at det gjelder for handlingsprogrammet, ikke for enkeltprosjekter. 

KU kan godkjenne endringer i styringsrammen.  

 

 

Programrådet 
For programområdets oppgaver vises det til byvekstavtalen.  

Programrådet har delegert fullmakt fra kommunestyrene, fylkesting og statlig linje til beslutninger i 

visse saker. Det gjelder: 

●       I faglige spørsmål uten spesiell politisk eller prinsipiell karakter.  Saker av 

politisk/prinsipiell karakter, eller hvor det ikke er konsensus mellom partene, må løftes til 

Kontaktutvalget som avklarer spørsmålene eller ber om politisk behandling. 

●       I økonomiske spørsmål der staten, fylkeskommunen og kommunene er enige, og det er 

behov for å foreta økonomiske omdisponeringer innenfor de ulike programområdene i 

gjeldende fireårige handlingsprogram. 

 

Det siste punktet ble konkretisert gjennom KU-vedtaket under. 

 

Til vurdering: Programrådets fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer  
Vedtak i KU-sak 3/19: 

● Medlemmene i Programrådet har ved enighet fullmakt til å foreta økonomiske 

omdisponeringer innenfor hvert av programområdene med en ramme på inntil 15 millioner 

kroner pr prosjekt. (Overstiges dette beløpet lages innstilling til Kontaktutvalget). Dette 

gjelder i saker uten prinsipiell eller politisk karakter. 

● Programrådet består av 8 administrative ledere (4 kommuner, fylkeskommunen, Statens 

vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen). Partene kan i tillegg ta med seg 1 person 

hver som bisitter (eksempelvis Miljøpakke-kontaktpersonen). Ved behov i spesielle saker, kan 

partene ta med seg andre fagfolk som bisittere. 

 
Mener partene det er grunnlag for endringer her? 

 

Det som er uthevet i andre kulepunkt er ikke i tråd med ny byvekstavtale, og må oppdateres.   

 
 

Til vurdering: Programrådets rolle opp mot gateprosjektene 
Vedtak i KU-sak 4/22: 

● Kontaktutvalget mener at det ordinære styringssystemet i Miljøpakken bør kunne håndtere 

gateprosjektene på lik linje med andre prosjekter. Styringsgruppa for gateprosjektene 

nedlegges (jf. begrunnelse i saken). 

 

Mener partene det er grunnlag for endringer her? 

 
Innspill fra TK 

Her holder det å behandle de som andre større prosjekter ref. vedtak i PR-sak 118/23 

 

 

 



AU – arbeidsutvalget  
I byvekstavtalen står det at sekretariatet leder et et arbeidsutvalg nedsatt av partene (AU).  

 

Når det gjelder arbeidet i AU vedtok programrådet følgende i sak 121/18:  

Programrådet støtter at det gjøres et forsøk med et nytt AU for å forberede og kvalitetssikre saker til 

programrådet. Partene eller sekretariatet ber om møte ved behov. AU består av en representant fra 

hver av partene og representanter fra sekretariatet.  

 

KU konkretiserte dette i sak 3/19:  

I Arbeidsutvalget, nedsatt av Programrådet, stiller i utgangspunktet partenes    

Miljøpakkekontaktperson.  

 

Mener partene det er grunnlag for endringer her? 

 

 

Sekretariatet 
For sekretariatets oppgaver vises det til byvekstavtalen.  
 

Til vurdering: Sekretariatets fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer  
Vedtak i KU-sak 3/19: 

Når det gjelder sekretariatets fullmakt til å godkjenne utvidelse av kostnadsramme oppad til 2 mill kr, 

må saker av prinsipiell og politisk karakter løftes til Programrådet. 

 
Mener partene det er grunnlag for endringer her? 

 
 

Til vurdering: Retningslinjer for Miljøpakkens sekretariat 
Disse ble vedtatt i KU-sak 29/20. Retningslinjene er såpass omfattende at det vises til vedlegget for 

disse. 

 

I 2020 ble det utarbeidet felles retningslinjer for sekretariatene for byvekstavtalene i de 4 store byene 

ut fra et behov for å tydeliggjøre sekretariatenes rolle i byvekstavtalesamarbeidet. Formålet med 

retningslinjene var å sikre at sekretariatet er partsuavhengig, bistår KU og er til disposisjon for alle 

avtalepartene. Retningslinjene var et supplement til det som stod om sekretariatet i byvekstavtalen.  

 

Nå har vi fått en revidert byvekstavtale, men det kan uansett være nyttig å gå igjennom de vedtatte 

retningslinjene på nytt. De retningslinjene som dekkes av revidert byvekstavtale, er ikke gjenstand for 

diskusjon i denne saken.  De er vedtatt gjennom den politiske behandlingen av revidert avtale.  De 

supplerende retningslinjene i kursiv kan derimot diskuteres (se vedlegg).  

 

Generelt vil sekretariatet gå igjennom og rette opp retningslinjene slik at begrepsbruken er i tråd med 

ny avtale.   

 

Sekretariatet foreslår to presiseringer i retningslinjene: 

 

 

5 Nærmere om oppfølging av måleindikatorer 

Sekretariatet har ansvar for at rapporteringen av indikatorer inngår i byvekstavtalens årsrapport 

og/eller evalueringsrapport. 

 

7   Dokumenthåndtering  

Sekretariatet har ansvar for at alle saksdokumenter og referater fra programråd og kontaktutvalg 

arkiveres etter gjeldende lover for offentlig forvaltning. 



 

Mener partene det er grunnlag for andre endringer her? 

 

 

 

Programrådets innstilling til vedtak: 

 
Kontaktutvalget:  

● Kontaktutvalgets fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer foreslås endret til: 

Medlemmene i Kontaktutvalget har ved enighet fullmakt til å foreta økonomiske 

omdisponeringer innenfor gjeldende årsbudsjett og handlingsprogram med en ramme på 

inntil 30 millioner kroner pr prosjekt. Overstiges dette beløpet må saken behandles politisk. 

Dette er å tolke som periodisering, dvs. uten å påvirke den totale fordelingen av midler til de 

ulike tiltaksområdene i handlingsprogrammets 4-årsperiode. 

 

Programrådet: 

● Programrådets fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer endres ikke. 

● Antall deltakere i programrådet rettes opp ihht. ny byvekstavtale 

● Gateprosjektene håndteres gjennom det ordinære styringssystemet i Miljøpakken 

 

Sekretariatet: 

● Sekretariatets fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer endres ikke.   

● Retningslinjer for sekretariatet pkt. 5 og 7 endres som foreslått over.  

 

● Saken sendes til politisk behandling 

 

 

Sak 25/24    Status gateprosjektene – orientering (Trfk) 
 

Det orienteres om status for gateprosjektene.  

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

 

Sak 26/24   Miljøpakken i media – orientering (Sek) 
 

Kommunikasjon orienterer om hva som rører seg i mediebildet og resultater fra siste 

holdningsundersøkelse.  

 Forslag til konklusjon: Tas til orientering. 

  



Sak 27/24     Forslag omdisponering av midler vedtatt brukt på biodiesel 

(Trfk) 

 

Bakgrunn 
For Miljøpakken er det prinsipielt viktig at kollektivtrafikken skal være utslippsfri. Noen av bussene 

innenfor Miljøpakkeområdet, er dieselhybrider. Bruk av biodiesel (HVO)/avansert biodrivstoff er 

alternativet for å få redusert klimagassutslippene fra disse bussene. Som følge av innføring av 

veibruksavgift fra 01.07.2020 på biodrivstoff og at avansert biodrivstoff har økt i pris, ble det bevilget 

20 MNOK i Handlingsprogrammet for 2022 – 2025 for å kompensere merkostnader. Kontaktutvalget 

(KU) vedtok i sak 02/22 følgende: 

Det er prinsipielt viktig at det brukes klimanøytral kollektivtrafikk i Miljøpakkeområdet. KU 

støtter at Miljøpakken finansierer dette innenfor en ramme på i størrelsesorden 20 mill. kr. i 

2022. Det forutsettes at en slik løsning har betydning mht. utslipp i nasjonal sammenheng. 

Som oppfølging av vedtaket la fylkeskommunen frem en ny sak for KU i august 2022. I sak 37/22 ble 

det orientert om at merkostnaden med gjeninnføring av bruk av biodiesel/avansert biodrivstoff var i 

størrelsesorden 50 – 60 MNOK årlig. Dette som følge av en svært anstrengt leveransesituasjon på 

biodrivstoff hvor både volum og priser er ustabile. Pandemien, krigen i Ukraina, naturkatastrofer i 

produksjonsland og økt etterspørsel etter biodrivstoff nevnes av leverandørene som hovedårsakene. 

KU vedtok følgende i sak 37/22: 

Kontaktutvalget ber fylkesdirektøren gi AtB i oppdrag å fortsette sitt arbeid med å gjeninnføre 

biodiesel og komme tilbake til kontaktutvalget med oppdatert sak når markedssituasjonen for 

biodrivstoff er mer normalisert. Uavhengig av om ny løsning er tilgjengelig, ber 

kontaktutvalget fylkesdirektøren rapportere status senest innen utgangen av året. 

Faktiske opplysninger 

AtB har vært i dialog med bussoperatørene Vy og Tide og deres underleverandører for å iverksette 

vedtaket. Leveransesituasjonen på biodrivstoff oppleves nå være litt bedre enn hva som var 

situasjonen i 2022. Det er fortsatt krevende for å få de aktuelle underleverandørene til busselskapene 

til å forplikte seg på leveranser utover det som Miljødirektoratet krever innenfor det nasjonale 

omsetningskravet. For 2024 er omsetningskravet 19 % biodrivstoff og med et delkrav på 12,5 % 

avansert biodrivstoff. 

AtB har ikke undersøkt muligheten for lokalt/regionalt kjøp fra tredjepart. Om dette skal gjøres, må 

AtB endre sine kontrakter med operatørene siden kjøpet av drivstoff må gjøres av operatørselskapene 

slik dagens kontrakter er utformet. Dette vil igjen kreve at begge operatørselskap må reforhandle 

dagens innkjøpsavtaler med underleverandør som enten må kompenseres for tapt salg eller kjøpe det 

aktuelle volum på ca 5 000 tonn biodrivstoff av en lokal/regional tredjepart med et ukjent prispåslag. 

Det vil være usikkert om det er tilgjengelig volum tilgjengelig også hos tredjepart eller om det er 

planlagt omsatt innenfor omsetningskravet. 

Merkostnaden med kjøp av biodiesel vil etter priser fra april 2024 være kr 6,70 i forhold til autodiesel, 

som vil bety rundt 33 MNOK ekstra årlig og dermed vesentlig lavere enn beregnet merkostnad på kr 

10/l i 2022. Om prisen på biodiesel nå har gått litt ned i forhold til i 2022, betyr det likevel at det er en 

udekket merkostnad på ca 13 MNOK årlig i forhold til hva som er bevilget. 

Busser som er bestilt som følge av bestilling av økt kapasitet i Trondheimsområdet, jf KU-vedtak 

44/23 er elektriske. Etter forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse av 



veitransport, må busser av M 3 klasse I (fra 2024) og II (bybusser) (fra 2025) være nullutslipp, med 

unntak om de går på biogass, det ikke er mulig å fremskaffe ladeinfrastruktur eller at innkjøper er 

bundet av rammeavtaler som er inngått før forskriftens ikrafttredelse og som hindrer de i å anskaffe 

kjøretøy etter forskriften. Av dette vil en ikke kunne bruke dieselhybrider i neste anbudsperiode, gitt at 

ladeinfrastruktur er tilgjengelig og/eller en velger bruk av biogass-busser. 

Drøftinger 

Gjeninnføring av bruk av HVO på bussene i Trondheim lar seg trolig ikke å gjennomføre uten å 

handle drivstoffet av en annen drivstoffleverandører enn den som i dag leverer drivstoff til Tide Buss 

og Vy buss. Merkostnadene er anslått til ca 33 MNOK/år etter priser for april 2024, og som er 

betydelig over den vedtatte økonomiske rammen på inntil 20 MNOK/år. Det vil uten betydelig 

revisjon- og dokumentasjonsarbeid være usikkert om tiltaket vil bidra til reduserte klimautslipp i en 

nasjonal sammenheng. 

Ved bruk av biodiesel unngår vi et forbruk av ca 5 135 tonn «markedsdiesel» årlig innenfor 

Miljøpakken. Dermed reduseres CO2-utslippene med ca 11 600 tonn CO2 til en tiltakskostnad på 4- 

5000 kroner per tonn CO2. I tillegg vil ikke tiltaket ha de positive effekter på økt mobilitet, bedre 

folkehelse, redusert biltrafikk etc som mange av Miljøpakkens andre tiltak vil ha. 

Markedssituasjonen for HVO og avansert biodrivstoff har endret seg lite de siste årene, og det er få 

signaler som tyder på at markedet vil endre seg i retning av økt tilgang og betydelig reduserte priser. 

Det er derfor grunn til å tro at det ikke lar seg gjøre å gjeninnføre bruk av HVO på dieselhybrider 

innenfor rammen som er avsatt av Kontaktutvalget i handlingsprogrammet.   

Anbefaling til programrådet 

Fylkeskommunen anbefaler derfor at det ikke arbeides videre med tiltaket, og at midler kan 

omdisponeres til bruk av eks. finansiering av fleksibel billett for 2024 og 2025. 

  

Programrådets innstilling til vedtak: 

● Kontaktutvalget støtter at arbeidet med gjeninnføring av bruk av HVO/avansert biodrivstoff 

avsluttes. Dette som følge av utsikter for fortsatt store kostnader og en begrenset klima- og 

miljøeffekt.  

● Eventuelle midler avsatt i handlingsprogram for 2022 – 2025, kan omdisponeres. 

 

  



Sak 28/24   Arbeidet med innføring av fleksibel billett og forslag til 

finansiering - orientering (Trfk)    

Bakgrunn 

Kontaktutvalget vedtok i pkt. 4 i KU-sak 04/24: Samordning handlingsprogram 2024-27:  

4. Kontaktutvalget vedtar at prisen på periodebilletter skal reduseres med 7,5 % for alle 

kategorier og produkter. Det betyr at månedsbillett for voksen settes ned til 899 kr. 

Enkeltbillett for voksen settes ned til 43 kr. Dette skal skje så raskt som mulig. I tillegg skal 

AtB innføre mer fleksible billettprodukter, hvor kunden får økt rabatt jo mer den reiser, innen 

utgangen av august 2024. Dette innenfor de økonomiske rammene som ligger her.  

Forslaget om innføring av fleksible billetter var ikke en del av saksgrunnlaget for den lokalpolitiske 

behandlingen av handlingsprogram 2024 – 2027 i fylkeskommunen, men kom opp som forslag i 

forbindelse med samordningen av handlingsprogrammet i kontaktutvalget.  

 

Fylkeskommunen legger frem denne saken for å gi en orientering om arbeidet og for å få tilslutning til 

forslag til finansiering av tiltaket. 

 

Fakta 

Pilot av fleksibel billett 

AtB gjennomførte et pilotprosjekt av konsept og teknisk løsning for billettproduktet fleksibel billett 

høsten/vinteren 2022 som følge av kontaktutvalget sitt vedtak i sak 37/21: Forslag til reduksjon av 

kollektivtakster etter bomforlik: 

Kontaktutvalget vedtar følgende tiltak med utgangspunkt i byvekstavtalens tilleggsavtale til 

  takstreduksjon med iverksettelse så snart som mulig og senest 1.oktober: 

[...] d. Billettprodukt som treffer de som har delvis hjemmekontor slik at de velger kollektiv de 

dagene de er fysisk på arbeidsplassen.  

I tillegg ber kontaktutvalget om at de jobbes frem forslag til nye billettprodukter som også 

bidrar til at flere velger kollektivt. Det kan være;  

a. hybridløsninger, et kombinasjonsprodukt som både har lavere pris og lavere 

marginalkostnad for neste reise enn enkeltbilletter. 
 

Målgruppe for billettproduktet   

Målgruppen for produktet fleksibel billett er de som reiser inntil 6 reiser pr uke. Dette kan typisk være 

de som benytter seg av hjemmekontor 1-3 dager pr uke og de som sykler/går i kombinasjon med 

kollektive reiser.   

  

Billettproduktet i foreslått modell er rettet direkte mot voksne arbeidsreisende som reiser kollektivt av 

og til, og som vanligvis benytter enkeltbillett. Det er planlagt innført som en tilleggsfunksjonalitet 

under billettkategorien enkeltbillett buss og trikk - voksen. 
  

 

Konseptet fleksibel billett er bygd på følgende prinsipper: 

 

 

Enkeltbillett hvor kunden opparbeider seg en personlig rabatt basert på reisemønster de siste 14 dagene: 

▪ Jo flere enkeltbilletter en kunde kjøper, desto billigere blir neste enkeltbillett. 

▪ Gir en personlig opplevelse gjennom individuell prising som varer over tid, og møter behovet for fleksibilitet. 
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Resultat av pilot: 

Av 450 inviterte brukere, aktiverte 261 kunder piloten og hadde tilgang til billettproduktet i AtB-app i 

pilotperioden. 116 av pilotbrukerne besvarte spørreundersøkelse om billettproduktet i desember 2022, 

se figur nedenfor. Oppsummert fra evalueringen er kundene meget fornøyde med billettproduktet og 

motivert til å ta flere kollektivreiser.  
 

 
 

 

 

 

Snittrabatten per pilotbruker var på 16% som gir en billettpris på ca. 36 kr. Pilotdeltagerne reiste 

hyppigere enn snittet av alle kunder med enkeltbillett. 

 

Foreslått modell: 

Konseptet i gjennomført pilot som ligger til grunn for foreslått modell, baserer seg på en rabattperiode 

for de «siste 14 dager» med maksimalt 30% rabatt i perioden. Rabattert pris avhenger av hvor mange 

billetter kunden har kjøpt de siste 14 dagene. Ved bruk av samme rabattstige som i pilot, estimerer 

AtB en 10% snittrabatt ved full utrulling av billettproduktet. 

Fleksibel billett kan også innføres med ulike rabattstiger: i) rabattsatsene kan inntreffe fra billettkjøp 

nummer to eller ved et senere kjøp ii) høy initial rabatt, med avtagende rabattkurve, iii) rabattkurven 

stiger raskere etter flere kjøp. 

 

Finansiering av tiltaket  

I Miljøpakkens handlingsprogram for 2024-2027 er det avsatt 50 millioner kroner årlig til «Reduserte 

takster» i perioden 2024-26. Midlene skal fordeles på flere tiltak: 

- Reduksjon av pris på enkeltbillett til 43 kr,  

- Reduksjon pris på periodebilletter 7,5%, 

- Utvide sone A til å inkludere hele Orkland kommune, 

- Fleksibel billett innenfor den økonomiske rammen 

 

Personlig rabatt som både kan stige og synke: 

▪ Rabattstigen er avtakende: høyere rabatt i begynnelsen som reduseres etter hvert 

▪ Billettkjøp nummer to i perioden gir 5% rabatt, neste 9%, opp til maks 30% rabattert pris. 
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Kilde: Spørreundersøkelse til pilotbrukere, desember 2022 (n=116), AtB. 



Utvidelse av sone A til hele avtaleområdet og reduksjon i billettpriser ble effektuert 2.mai 2024, til en 

samlet helårskostnad på 45 millioner kroner. Det gjenstår dermed kun 5 millioner kroner årlig til 

finansiering av tiltaket fleksibel billett innenfor avsatte midler. 

 

AtB har gjennomført beregninger på hva inntektseffektene vil være for en fullskala utrulling av 

fleksibel billett. Det er flere motstridende effekter som skaper betydelig usikkerhet i beregningene: 

- Ny inntekt som følger av at det nye billettproduktet bidrar til flere reiser 

- Endret inntekt som følger av at noen brukere endrer fra periode- til enkeltbilletter. 

- Tap av inntekt når enkeltbillettbrukere opprettholder reisemønster, men til lavere pris med fleksibel 

billett. 
  

Kostnaden for det nye billettproduktet er inntektsbortfall forårsaket av rabattstige, minus eventuell ny 

inntekt for flere betalte reiser/nye reisende. Det er dermed svært vanskelig å gi presise estimat på 

kostnaden av tiltaket. Det er også vanskelig å gi noen kvalifiserte estimater for inntekter. Det vil være 

en viktig del av evalueringsarbeidet som foreslås gjennomført i løpet av 2025.  

 

Med utgangspunkt pilotprosjektet og den adferden som ble identifisert blant pilotdeltakerne har AtB 

beregnet at snitt rabatt pr kunde kan bli ca 10%. Basert på dette er fleksibel billett beregnet til en 

kostnad på 16 millioner kroner, med risiko for et realistisk utfallsrom på 16-20 millioner kroner. 

Beregningen er gjort med basis i prognose på salg av enkeltbilletter i 2024 for kategori voksen og det 

reisemønsteret som pilotdeltakerne hadde. Tallet inkluderer ikke større adferdsendringer i valg mellom 

andre billettprodukt (f.eks. stor overgang fra periodebillettsalg til enkeltbillett).  
 

 
Figur 1 - Tabellen viser beregnet kostnad/inntektsbortfall dersom gjennomsnittlig rabatt på alle solgte enkeltbilletter blir 5, 10, 15 eller 20%. 

Samtidig med at det ble lagt frem sak for programrådet for Miljøpakken, fremmet fylkesdirektøren sak 

for fylkesutvalget 14.05.2025 om innføring av fleksibel billett utenfor Miljøpakkeområdet og behov 

for å avklare finansiering. Som tidligere beskrevet i saker som angår takster, er det store fordeler med 

å ha samme løsning for området utenfor Miljøpakkeområdet, som innenfor.  

Fylkesutvalget vedtok følgende:  

1. Fylkesutvalget støtter at videre arbeid med produktet fleksibel billett gjøres etter mal av den 

løsningen som er beskrevet i denne saken. Fylkesutvalget ønsker at en vurderer en 

oppsamlingsperiode på 14 til 30 dager og rabattstige opp til 30% rabatt som vesentlige 

parametere i billettproduktet. For å ivareta reisevekstmål og økonomisk kontroll står AtB fritt 

til å foreta justeringer i produktets rabattstige underveis. Det er viktig at det fortsatt skal 

lønne seg å velge periodekort om man reiser mye.  

2. Fylkesutvalget ber fylkesdirektøren avklare en helhetlig finansiering av tiltakets kostnader 

innenfor Miljøpakkeområdet med partene i Miljøpakken før billettproduktet rulles ut.  

3. Fylkesutvalget ber fylkesdirektøren foreta en evaluering av billettproduktet fleksibel billett 

etter minimum et års drift og melde tilbake til hovedutvalg for samferdsel hvilke effekter 

produktet har hatt på reisevekst, reiseadferd og økonomi under vegs i perioden. 

Fylkesutvalget ber her om en vurdering av en oppsamlingsperiode på 14 til 30 dager, i tillegg til den 

foreslåtte på 14 dager.  



Under behandling av saken i programrådet samme dag, fulgte programrådet opp med å vedta 

ordningen innført som foreslått av fylkeskommunen med endret periode på 14 – 30 dager, jf. 

kulepunkt to.  

 

Som oppfølging av vedtaket har fylkeskommunen fått AtB til å gjøre beregninger av kostnader med å 

utvide perioden til 30 dager. AtB stipulerer at en endring til oppsamlingsperiode på 30 dager uten å 

endre selve rabattstigen, kan innebære at billettproduktet fleksibel billett får en total kostnad på 35 

millioner kroner. Se nærmere begrunnelse under drøftinger.  

 

Drøfting 

Ruter (Oslo) og Skyss (Vestland) har billettproduktet «fleksibel billett» med rabattmodell basert på 

kjøp de siste 30 dagene, med maksimalt 40% rabatt. Begge kollektivselskapene opplever at denne 

modellen har medført langt høyere kostnader enn først beregnet og forutsatt. Dette har medført at 

Ruter nå i mars, i overenstemmelse med sine oppdragsgivere Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune, har besluttet å halvere rabattskalaen ut året. Skyss signaliserer også 

budsjettutfordringer grunnet inntektstap tilknyttet rabatterte billetter. Skyss vurderer med bakgrunn i 

dette om de også må justere sin rabattstige. 

Trfk vurderer at rabattmodellen som foreslås i saken, i stor grad adresserer utfordringene som Skyss 

og Ruter skisserer. AtB legger til grunn en lavere maksimalrabatt og halvert rabattperiode 

sammenlignet med Skyss og Ruter. Reduksjon i rabattperioden ned fra 30 til 14 dager skal isolert sett 

føre til færre maksimalrabatter, og dermed en lavere totalkostnad for tiltaket. 

AtB kan ytterligere redusere maksimalrabatten og endre rabattstigen for å imøtekomme en lavere 

finansieringsramme enn skissert i saken, eller for å redusere økonomisk risiko tilknyttet tiltaket. 

Imidlertid vurderer Trfk og AtB at billettproduktet vil miste mye kredibilitet blant de reisende dersom 

rabattsatsene blir for lave. Et lavere rabattnivå enn foreslått vurderes derfor ikke å ivareta mål og 

formål med produktet i like stor grad. Det bør likevel være rom for at AtB på eget initiativ har 

anledning til å endre og justere i rabattskalaen etter hvert som de høster erfaring med løsningen for å 

innfri de mål selskapet har . 

 

Gitt foreslått modell med oppsamlingsperiode på 14 dager, er tiltaket underfinansiert med 11-15 

millioner kroner årlig. Ved å utvide oppsamlingsperioden vil usikkerheten i rabattnivået øke, og også 

de ekstra kostnader med tiltaket. AtB estimerer at kostnaden vil øke fra rundt 20 MNOK for 14-dagers 

opptjeningstid til rundt 35 MNOK med opptjeningstid på 30 dager. AtB er tydelige på at usikkerheten 

i både tapte inntekter/økte kostnader og evt. økte inntekter som følge av flere reisende øker med 

økende opptjeningstid. Usikkerheten om endringer i produktvalg for billetter (overgang fra 

periodebilletter til enkeltbilletter) øker også.  

 

Større kostnader utover rammen som er tildelt, vil kunne medføre at både rabattstige og periodelengde 

må justeres ned etter relativt kort tid etter innføringen, noe som vil oppleves svært negativt hos 

kundene. Det vil bidra til et dårligere omdømme for kollektivtrafikken og Miljøpakken, noe som ikke 

vil være gunstig for målet om å få flere til å velge kollektivt fremfor å kjøre bil.  

 

Iverksettelse av tiltaket betinger en omdisponering av ubrukte midler. Allokering av midler fra 

eksisterende prosjektportefølje representerer kun «engangsmidler». Disse midlene vil i liten grad 

kunne dekke inn et finansieringsbehov utover i handlingsprogramperioden. Trfk har vurdert ulike 

finansieringsmåter for å imøtekomme eksisterende økonomiske rammer. Et alternativ er å 

omdisponere tidligere bevilgede midler til gjeninnføring av bruk av biodiesel på buss, et tiltak som har 

vist seg dyrere enn antatt i 2022. Se sak om omdisponering av midler til biodiesel til dette KU. 



Alternativt kan AtB benytte udisponerte midler tilsvarende 10 millioner kroner fra 2023 som kan 

vurderes brukt til finansiering av billettproduktet.  
 

Skal det frigjøres midler i størrelsesorden 11-15 millioner kroner årlig eller mer innenfor dagens 

driftsrammer i Miljøpakkeområdet vil dette medføre større kutt-tiltak. AtB og Trfk har ikke vurdert 

kutt i ruteproduksjon som aktuell mulighet for å finansiere kostnader med fleksibel billett.  

 

Finansieringen innenfor miljøpakkeområdet må avklares før billettproduktet fleksibel billett kan 

lanseres. Ved en omdisponering av midler tilsvarende 15 millioner kroner vil tiltaket kunne 

effektueres i august 2024 og være finansiert ut 2025. Trfk foreslår en evaluering av tiltaket etter ett års 

drift før videre finansieringsbeslutning. For oppstart august 2024 må de økonomiske avklaringene 

være gjort innen 15.juni 2024. En senere avklaring vil innebære senere oppstart. 

 

Fylkeskommunen sin anbefaling til kontaktutvalget. 

Fylkeskommunen vil på bakgrunn av utredning av kostnader med å utvide opptjeningsperioden for 

fleksibel billett fra 14 til 30 dager, tilrå at opptjeningsperioden settes til 14 dager inntil at tiltaket er 

evaluert. Dette for å være tryggere på at kostnadsnivået med tiltaket, og at en kan unngå endringer i 

modellen som kan virke negativt inn på nullvekstmålet.  

 

Programrådets innstilling til vedtak: 

Kontaktutvalget: 

• Tar status om innføring av fleksible billetter til orientering  

• Vedtar ordningen innført som foreslått fra fylkeskommunen med endret periode på 14-30 

dager 

• Gir tilslutning til at ordningen med fleksible billetter evalueres i løpet av 2025.  

• Gir tilslutning til omdisponering av inntil 20 mill kr fra gjeninnføring av bruk av biodiesel 

på buss, jf PR-sak 52/24. 
 

 

 

Sak 29/24   Møteplan H24 (Sek)   

 
Det foreslås 3 møter høst 2024 i Kontaktutvalget:  

- 13.september (9-14) 

- 18.oktober (9-14) 

- 29. november (9-14) 

 

Vedtak: Etter diskusjoner i møtet.  

 

 

 

Eventuelt 
 

● Løypemelding Tiltaksplan 2029 (Sek) 



Status
måloppnåelse
Trafikkutvikling
Juni 2024



Oppsummering
Nullvekstmålet skal måles ved at trafikkutviklingen vurderes på et treårs glidende gjennomsnitt. Det 
skal være nullvekst sammenlignet med referanseåret 2019. Byindeksen estimerer trafikken i 
Trondheimsområdet siste tre år til å være 4,4 prosent høyere enn i 2019. Dette gjennomsnittet er 
preget av lav trafikk under pandemien. De siste månedene har trafikkveksten vært høyere.

I januar - april var elbilenes andel av passeringer med "lette" biler 40 prosent. Andelen elbiler av 
personbiler totalt i miljøpakkeområdet er 31 prosent og i Trondheim 34 prosent.

Antall påstigende på buss og trikk viser fortsatt passasjervekst. I januar-april var det åtte prosent flere 
påstigende passasjerer enn samme periode 2023.

Det har vært en positiv utvikling i antall reiser med tog i sone A etter at det ble mulig å reise på tog 
med rabatterte priser. I januar-april 2024 var det 11,5 prosent flere reiser med tog i sone A enn samme 
periode 2023.

Antall syklister gjennom registreringspunktene var høyere januar-april 2024 sammenlignet med samme 
måneder 2019 og 2023.

Trafikken siste tre år er 4,4 prosent høyere enn i 2019.
Andel elbiler i bom er 40 prosent hittil i 2024.

Personbiltransport

Åtte prosent flere påstigende passasjerer i sone A i januar-april 2024 
sammenlignet med samme periode 2023.

Buss og trikk

Sykkeltallene for januar-april 2024 er 13 prosent høyere enn i 2019 og 
22 prosent høyere enn 2023.

Sykkel

11,5 prosent flere reiser med tog i sone A januar-april 2024 
sammenlignet med samme periode 2023.

Tog

Det var nærmere 320 000 reiser med el-sparkesykkel i Trondheim 
kommune i april. Dette er en økning sammenlignet med de to foregående 
årene.

El-sparkesykkel



Personbiltransport
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Nullvekstmålet skal måles ved at trafikkutviklingen vurderes på et treårs glidende
gjennomsnitt. Det skal være nullvekst sammenlignet med referanseåret 2019. Byindeksen estimerer 
trafikken i Trondheimsområdet siste tre år til å være 4,4 prosent høyere enn i 2019. Dette 
gjennomsnittet er preget av lav trafikk under pandemien. Som figuren nedenfor viser har trafikkveksten 
de siste en-to årene vært høyere, men ser ut til å ha stabilisert seg. Dersom trafikkmengden i årene 
framover blir liggende på samme nivå som i dag vil det glidende tre års gjennomsnittet bli høyere enn i 
dag.

Andelen elbiler gjennom Miljøpakken sine bommer har økt over tid. Hittil i 2024 er elbilenes andel av 
passeringer med "lette" biler på 40 prosent. Andelen elbiler varierer i de ulike bomstasjonene.

Andel elbil i bom. Januar-april, 2019-2024.

Kilde: Statens vegvesen

Kilde: Vegamot
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Byindeksen. Estimert gjennomsnittlig endring siste glidende 1, 2 og 3 år

4,4

Byindeksen

Miljøpakken måles på 
byindeksen. Denne viser 
endring i trafikkmengde i 

byområdet hittil i år 
sammenlignet med 
sammen periode i 

referanseåret. 
Beregningene er basert på 

passeringer i faste 
trafikkregistreringspunkt 

og bomstasjoner.
Byindeksen utarbeides av 

Statens vegvesen.



Personbiler
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Antall biler totalt Andel elbiler

Per april 2024 består den totale bilparken i miljøpakkeområdet av i nærmere 146 000 personbiler. 
Dette er litt lavere enn på samme tid i 2023. Andelen el-biler i miljøpakkeområdet var 31 prosent ved 
utgangen av april 2024. På samme tid i fjor var elbilandelen 27 prosent og i april 2019 var elbilandelen 
10 prosent.

Det er stor forskjell på antall biler og andelen elbiler innad i miljøpakkeområdet (se kart nedenfor). Det 
er flest personbiler i Trondheim hvor det er nærmere 96 000 biler. Av disse er 34 prosent en elbil. 
Utenfor Trondheim er det flest biler i Stjørdal (14 800 biler) og Orkland (13 000 biler). Her er 
elbilandelen henholdsvis 25 prosent og 22 prosent. I Melhus er det nærmere 9 800 biler og 25 prosent 
av disse er elbil. Malvik har med sine 36 prosent den største elbil-andelen blant kommunene i 
Miljøpakken og i underkant av 7 700 biler. I Skaun er det  4 500 biler, og elbilandelen er på 27 prosent.

Antall biler/elbiler i miljøpakkeområdet. Per april 2019-24.

Antall biler/elbiler per kommune i miljøpakkeområdet. Per april 2024.

        Kilden til 
statistikken er OFV. I 
kartet viser størrelsen 

på sirklene antall 
biler i den enkelte 

kommune og 
kakestykkene viser 

andelen elbiler/
øvrige biler.

31 %



Kollektiv

Tall fra AtB viser flere påstigende passasjerer i sone A hittil i 2024 sammenlignet med 2023. I januar - 
april var det i gjennomsnitt drøyt 3,8 millioner påstigende passasjerer på buss og trikk per måned i 
sone A. Dette er en økning på åtte prosent sammenlignet med samme periode 2023.

Regionlinjene 310 og 410 kjører mellom Fannrem- Orkanger-Trondheim, hvorav linje 410 kjører via Fv. 
800. Her mangler oppdaterte tall på påstigninger for mars og april. De lave tallene i januar-februar kan 
skyldes feil ved tellesystemet.

Buss og trikk

Kilde: AtB, månedsrapport

Påstigningstall

Statistikken viser antall 
påstigninger på trikk, de 

grønne bybussene og 
regionlinje 311 (Stjørdal-

Trondheim) som i sin 
helhet kjører innenfor 
miljøpakkeområdet.

*Tallene for 2019 gjelder 
gammel rutestruktur med 

færre omstigninger og sone
A før utvidelse til Melhus 
og Stjørdal oktober 2021.
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Antall påstigninger på buss og trikk. Per måned.
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Antall påstigninger på busslinje 310 og 410. Per måned.



Kollektiv
Tog

Tall fra SJ Norge viser en fortsatt positiv utvikling i antall reiser på Trønderbanen i 2024. I månedene 
januar-april 2024 ble det tatt 159 000 reiser i gjennomsnitt per måned på Trønderbanen. Av disse 
reisene var 87 000 (55%) innad i sone A.

Det har vært en positiv utvikling i antall reiser med tog i sone A etter at det ble mulig å reise på tog 
med rabatterte priser. Også så langt i 2024 har utviklingen vært positiv sammenlignet med 2023. I 
januar-april 2024 var det 11,5 prosent flere reiser med tog i sone A sammenlignet med samme periode 
2023.

Kilde: SJ

Reiser med tog

Stolpene viser reiser på 
Trønderbanen og 

linjene viser reiser i 
sone A.

Økningen i antall reiser 
fra februar til mars 

2022 skyldes fjerning 
av koronarestriksjoner 
og at det fra 1. mars 

2022 ble mulig å reise 
med tog med AtB-

billett i hele sone A.

Antall reiser på Trønderbanen og i sone A. Per måned.
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Sykkel
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Rotvollekra sykkelteller
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Svingbrua sykkelteller

Antall syklister gjennom registreringspunktet på Rotvollekra og Svingbrua er for januar - april 13 prosent 
høyere enn samme periode 2019 og 22 prosent høyere enn samme periode i 2023. Det gode været i mars og 
april 2024 kan være en del av forklaringen på den veksten.

De nye tellepunktene, hvor vi har litt historikk (se kart nedenfor), viser også en økning i antall syklister 
januar-april 2024 sammenlignet med 2023. Unntaket er Innherredsveien. Nedgangen i antall syklister i 
Innherrredsveien kan skyldes at syklistene velger andre ruter på grunn av arbeid med gateprosjektet til 
Miljøpakken.

Reiser med sykkel
Antall sykkelreiser påvirkes av vær og 
føre. Antall syklende er lavt i januar og 
øker mot sommeren. Ferie og 
veghindringer kan påvirke variasjoner 
mellom måneder og år.

Størrelsen på sirklene i kartet viser 
gjennomsnittlig antall syklende forbi 
registreringspunktene per døgn for perioden 
januar-april 2024. Denne nettsiden viser 
daglige oppdateringer av antall syklende i de 
nye tellepunktene: https://data.eco-
counter.com/ParcPublic/?id=6359.

Kilde: Statens vegvesen, Trafikkdata.no

Kilde: Statens vegvesen, Trafikkdata.noKilde: Statens vegvesen, Trafikkdata.no

Kilde: Trondheim kommune, eco-counter



El-sparkesykkel
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Elsparkesykkel. Antall reiser.

Antall reiser på el-sparkesykkel i Trondheim kommune følger samme mønster som reiser på sykkel: Det øker 
mot sommeren og avtar utover høsten. Det er færre reiser i juli.

Det var nærmere 320 000 reiser med el-sparkesykkel i Trondheim kommune i april. Dette er en økning 
sammenlignet med de to foregående årene. Gjennomsnittlig reiselengde var 1,6 kilometer. Dette er omtrent 
like langt som en gjennomsnittlig reise til fots i Trondheim (RVU, 2022).

Reiser med 
elsparkesykkel

Statistikken er basert på 
data fra selskapene Tier, Voi 
og Ryde. Disse har fått 
tillatelse av Trondheim 
kommune til å drive utleie 
av elsparkesykler. Sesongen 
varer i utgangspunktet fra 
15. mars til 1. desember, 
men dette kan variere 
mellom år og påvirker 
dermed statistikken

Kilde: Trondheim kommune

Kilde: Statens vegvesen, Trafikkdata.noKilde: Statens vegvesen, Trafikkdata.no
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Merknader til statistikken
Byindeksen
Byindeksen er hovedindikator for oppfølging av Byvekstavtalen og viser endring i trafikkmengde for 
byområdet. Byindeksen utarbeides av Statens vegvesen. Miljøpakken måles på byindeksen i et tre års 
glidende snitt, men denne indeksen vil fortsatt være preget av pandemien. Derfor viser denne 
rapporten byindeksen som inneholder trafikkendring hittil i år sammenlignet med samme periode 
2019. Den er mer egnet til å vise utviklingen slik den er nå. 

Byindeksen er basert på all trafikk på kjøretøy under 5,6 meter gjennom faste trafikkregistreringspunkt 
og bomstasjoner. Den inneholder ingen metode for å fjerne gjennomgangstrafikk, næringstransport 
eller mobile tjenesteytere i «lette» biler fra øvrig personbiltransport. Data fra reisevaneundersøkelser, 
som oppdateres årlig, kan brukes som en supplerende kilde for å si noe om utviklingen i 
personbiltrafikk. Statens vegvesen har nylig satt i gang et arbeid med å bedre trafikkdata i, og på tvers 
av, byvekstavtaleområder.

Se mer info om byindeksen her: https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/trafikkutvikling/

Påstigende passasjerer, buss og trikk
Tall for 2019 er ikke sammenlignbare med tall etter 2019. Tall for 2019 gjelder gammel rutestruktur 
med færre omstigninger. Før omlegging av rutestrukturen i 2019 ble omstigningsandelen beregnet til å 
være 15 prosent. Etter omleggingen av rutestrukturen høsten 2019 er omstigningsandelen anslått til 
40 prosent. Antall påstigende passasjerer er altså ikke det samme som antall reiser.

En annen forskjell fra 2019 er utvidelsen av sone A til Melhus og Stjørdal i oktober 2021.

Miljøpakken har utfordring med lite data på sykkel, men her er det endringer på gang. Det foregår et 
koordinert samarbeid mellom partene for å få mer data og på sikt etablere en sykkelindeks for 
Trondheim. Partene jobber med å få ikke-operative sykkeltellere i drift. Trondheim kommune har 
etablert fire nye registreringspunkt høsten 2022. Disse er plassert i Innherredsveien, Granåsveien, 
Breidablikkveien og Dalgårdbrua. Høsten 2023 er det etablert ytterligere tellere på Stavne og ved 
gamle bybro. Statens vegvesen har nylig etablert en teststrekning i Trondheim for å teste utstyr slik at 
flest mulig av nye sykkeltellerne kan godkjennes. Godkjent utstyr betyr at dataene kan innlemmes i 
Trafikkdata.no og dermed gjøres tilgjengelig for alle. Testing av utstyr pågår gjennom høsten 2023 og 
våren 2024.

Sykkel
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Innledning
Måloppnåelse for Miljøpakken har blitt evaluert årlig siden 2012. Hensikten er å se om tiltakene
gir tilstrekkelig effekt og bidra til kunnskap om på hvilke områder vi lykkes og hvor vi ikke lykkes.
I Miljøpakken er det i tillegg til det overordnedemålet fastsatt flere lokale delmål. En oversikt
over alle mål og indikatorer er listet opp i “Oversikt - Mål, delmål og indikatorer".

I bompengeavtalen for 2019 ble det lagt til grunn at det skulle fastsettes et videreutviklet
nullvekstmål. Begrunnelsen var at utfordringer knyttet til kø, støy, luftforurensning og
arealkonflikter som følge av biltrafikk ikke forsvinner med nullutslippskjøretøy. I 2020 var en
videreutviklet målformulering, som også tar hensyn til støy, fremkommelighet og arealbruk,
kommet på plass:

"I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom
effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport,

sykling og gange."

Denne rapporten presenterer evalueringen for 2023. Her legges sist tilgjengelig statistikk til
grunn. For noen av målene vurderes måloppnåelse per 2022, for andre er sist tilgjengelig årgang
2023. Dette vil fremgå under hvert enkelt mål. Referanseåret er 2019.

I 2023 ble det signert en ny revidert byvekstavtale. Da ble også Orkland og Skaunmed i
miljøpakkesamarbeidet. Statistikken for alle år er oppdatert slik at Orkland og Skaun inngår, og
tallene avviker dermed fra tidligere år.

Årene 2020, 2021 og begynnelsen av 2022 var preget av korona-pandemien. Mobiliteten i
samfunnet var sterkt påvirket av nasjonale og lokale tiltak, og vil påvirke resultatene/tallene for
flere av målene. Det kan derfor være vanskelig å sammenligne 2020, 2021 og delvis 2022med
årene før pandemien brøt ut, og med 2023.

Rapporten er utarbeidet av Miljøpakkens sekretariat i samarbeid med partene i Miljøpakken.

Trondheim 07.05.2024

Oddgeir Myklebust

Leder Miljøpakkens sekretariat
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Sammendrag
Resultatene fra Miljøpakkens holdningsundersøkelse viser at nærmere 60 prosent er positive til
Miljøpakken. En større andel av befolkningen i Trondheim og Stjørdal er positiv til Miljøpakken
sammenlignet med de andre kommunene. De bosatte i miljøpakkeområdet er i stor grad fornøyd
med hverdagsreisen sin. En større andel av innbyggerne i Trondheim kommune opplever at det
er enkelt å reise til jobb og skole og til nærmeste sentrum, og at tilgangen til kollektivtransport
er god, sammenlignet med innbyggerne i nabokommunene. Totalt i miljøpakkeområdet svarer 59
prosent at de er enig/svært enig i at det er trygt å sykle, og 22 prosent at de er uenig/svært
uenig i at det er trygt å sykle.

I 2023 har det blitt bygd 10 snarveier i Miljøpakken, hvor sju av disse bedrer tilgangen til
holdeplass.

Samordnet areal- og transportplanlegging reduserer transportbehovet og gjør det lett og
tryggere å velge miljøvennlige transportmidler. Boligbygging i utkanten av tettstedene vil føre til
større vekst i bilkjøring sammenlignet med kompakt byutvikling. Bedrifter medmange ansatte
ogmye besøk bør lokaliseres der de er mest tilgjengelig medmiljøvennlige transportmidler for
flest mennesker. Dette gjør det enklere å reise miljøvennlig. Gjennom Byvekstavtalen har
partene i Miljøpakken forpliktet seg til å konsentrere utvikling i prioriterte tettstedsområder og
nær knutepunkt for å sikre effektiv og høy utnyttelse.

I alle kommuner i Miljøpakken har det vært en økt andel boliger i områder som kan gjøre det
enklere å reise miljøvennlig. I Melhus, Malvik og Stjørdal har det vært en positiv utvikling i andel
ansatte i besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter som er lokalisert i kommunesentrene. I
Trondheim er det en liten nedgang i andel ansatte i besøks- og arbeidsplassintensive
virksomheter innenfor det sentrale senterområdet i Trondheim.

I henhold til Byvekstavtalen har partene i 2023 utarbeidet og vedtatt en omforent
parkeringspolitikk for å sikre effektiv arealutnyttelse og underbygge nullvekstmålet.

Byindeksen er hovedindikator for oppfølging av Byvekstavtalene. I vurdering av måloppnåelsen
er det byindeksen i et tre års glidende gjennomsnitt som skal benyttes. Byindeksen for perioden
2021-2023 viser at Miljøpakken har trafikkvekst på 3,1 prosent sammenlignet med 2019.
Byindeksen i et tre års glidende snitt inkluderer flere måneder med pandemi, og en generelt
lavere reiseaktivitet, og viser potensielt for lav trafikkvekst. Byindeksen for 12 måneder i 2023
viser at veksten er høyere, men ser de siste månedene ut til å stabilisere seg.

Reisevaneundersøkelsen for 2023 viser en nedgang i andel bilreiser sammenlignet med 2019.
Dette betyr at personer 13 år og over i gjennomsnitt reiste mindre med bil. Andelen reiser til fots
ogmed kollektivtransport økte og andelen reiser med sykkel var på samme nivå. Samtidig som
at andelen bilreiser har blitt redusert har det vært en stor befolkningsvekst i miljøpakkeområdet,
og i Trondheim spesielt. Dette er med på å påvirke det totale trafikknivået.

Det har vært en nedgang i utslipp fra personbiler og en økning i utslipp fra tunge kjøretøy og
enda større økning i utslipp fra større varebiler. Disse økte utslippene begrenser målet om å
slippe ut mindre CO2, og en overgang til nullutslippskjøretøy i næringstransporten blir svært
viktig. Utviklingen blant personbiler går riktig veg, med økt andel elbiler i bilparken.
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Siden referanseåret 2019, har antall trafikkulykker i miljøpakkeområdet økt. Antall drepte og
hardt skadde var lavere under pandemien (2020-2022) men var høyere igjen i 2023. Det er flest
drepte og skadde blant de som sykler og de som kjører MC/Moped.

Overordna vurdering av måloppnåelse

Byindeksen er hovedindikator for oppfølging av Byvekstavtalene. Byindeksen for perioden
2021-2023 viser at Miljøpakken har trafikkvekst på 3,1 prosent sammenlignet med 2019.
Miljøpakken har dermed ikke nådd sitt hovedmål i 2023, om at personbiltransporten ikke skal
øke.

Reisevaneundersøkelsen for 2023 viser på sin side en nedgang i andel bilreiser sammenlignet
med 2019. Dette betyr at personer 13 år og over i gjennomsnitt reiste mindre med bil. Andelen
reiser til fots ogmed kollektivtransport økte og andelen reiser med sykkel var på samme nivå.
Samtidig som andelen bilreiser har blitt redusert har det vært en stor befolkningsvekst i
miljøpakkeområdet, og i Trondheim spesielt. Dette er med på å påvirke det totale trafikknivået.

Arealbruken i miljøpakkeområdet har i all hovedsak gått i ønsket retning. I alle kommuner i
Miljøpakken har det vært en økt andel boliger i områder som kan gjøre det enklere å reise
miljøvennlig. I Melhus, Malvik og Stjørdal har det vært en positiv utvikling i andel ansatte i
besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter som er lokalisert i kommunesentrene. I
Trondheim er det en liten nedgang i andel ansatte i besøks- og arbeidsplassintensive
virksomheter innenfor det sentrale senterområdet i Trondheim.
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Oversikt - Mål, delmål og indikatorer

Mål Indikator

Overordnet mål

I byområdene skal
klimagassutslipp, kø,
luftforurensning og støy reduseres
gjennom effektiv arealbruk og ved
at veksten i persontransporten tas
med kollektivtransport, sykling og
gange.

● Hovedindikator er byindeksenmålt i tre års glidende snitt.
Trafikkmengden skal ikke øke sammenlignet med 2019.

● Reisevaneundersøkelsen (RVU) og beregning av trafikkarbeid
(personbilkilometer) er støtteindikator.

Lokale delmål

1. Det skal slippes ut mindre CO2.
Utslipp fra transport skal
reduseres i tempoet som er
nødvendig for å oppfylle
Parisavtalen, og i tråd med lokale
klimamål.

● Beregnede utslippstall fra SSB/Miljødirektoratet for transport
(veitrafikk ogmobil forbrenning)

2. Flere skal reise miljøvennlig.
Økningen i miljøvennlige reiser i
avtaleområdet skal være større
enn befolkningsveksten.

● Prosentvis befolkningsvekst (SSB)
● Prosentvis økning i antall miljøvennlige reiser i avtaleområdet

(RVU)
● Prosentvis vekst i påstigningstall på kollektivtrafikken (AtB)

3.Samordnet areal- og
transportplanlegging skal redusere
transportbehovet og gjøre det
enklere og tryggere å velge
miljøvennlige transportmidler.

● Boliger innenfor gangavstand til holdeplass med et
godt/middels godt kollektivtilbud

● Boliger med stort/middels potensial for miljøvennlig
transportmiddelvalg

● Andel boliger innenfor områder for bymessig fortetting og
transformasjon

● Arbeidsplasser i besøks- og arbeidsplassintensive
virksomheter i sentrale senterområder

● Andel areal til parkering på bakkeplan i sentrale
senterområder

4. By- og tettstedsområder skal bli
mer tilgjengelig for alle.

Fire spørsmål fra Miljøpakkens holdningsundersøkelse:

● Hvor enkelt eller vanskelig opplever du at det er å reise til
handels- og servicetilbud?

● Hvor enkelt eller vanskelig opplever du at det er å reise til jobb
eller skole?

● Hvor enkelt eller vanskelig opplever du at det er å reise til ditt
nærmeste by- eller tettstedsområde?

● Tilgang til kollektivtransport handler ikke bare om
rutetilbudet, men også om avstand til holdeplass, utforming
av holdeplass, av- og påstigning til/fra kjøretøy, brøyting,
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Mål Indikator
universell utforming osv? Hvordan opplever du tilgangen til
kollektivtransport?

● Spørsmål om tilgjengelighet for personer med
funksjonsnedsettelse.

I tillegg til holdningsundersøkelsen legges følgende indikatorer til
grunn for å måle hvordan folk opplever tilgjengeligheten til by-
og tettstedsområder:

● Universell utforming på holdeplasser
● Antall snarveier som bedrer tilgangen til holdeplasser

5. Antall trafikkulykker med drepte
og hardt skadde skal reduseres.
Antall trafikkulykker totalt skal
reduseres.

● Ulykkesstatistikk fra SSB/Statens vegvesen

6. Nasjonale mål og
forurensningsforskriftens krav til
luftkvalitet skal overholdes.

● Trondheim: Tall fra fire målestasjoner for luftkvalitet
● Malvik, Melhus og Stjørdal: Status fra Luftkvalitet i Norge -

offentlig informasjon om luftkvalitet og kvalitative
beskrivelser.

7. Trafikkstøy innendørs og
utendørs for støyfølsom
bebyggelse og virksomhet skal
reduseres

● Årlig rapportering på tiltak som bidrar til å redusere
trafikkstøy

● Strategisk støykartlegging

Fra Miljøpakkens holdningsundersøkelse:

● I hvor stor grad opplever du plager fra trafikkstøy innendørs
der du bor?

● I hvor stor grad opplever du plager fra trafikkstøy utendørs
der du bor?

8. Næringstransporten skal bli
grønnere ogmer effektiv

● Antall og andel vare- og lastebiler etter EURO-klasse
● Antall og andel nyregistrerte elektriske vare- og lastebiler
● Antall og andel miljøvennlige varebiler hos de som driver med

vareleveranser
● Antall og andel miljøvennlige offentlige kjøretøy
● Miljøkrav i anleggsgjennomføring.

9. Øke brukertilfredsheten av tiltak
i Miljøpakken

Fra Miljøpakkens holdningsundersøkelse:

● Hvor fornøyd eller misfornøyd er dumed hverdagsreisen din?
● Det er trygt å sykle (ny formulering 2023).
● Det er godt tilrettelagt for fotgjengere (ny formulering 2023).
● Hvor positiv eller negativ er du til Miljøpakken?
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Overordnet mål
I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy
reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i
persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Vurdering avmåloppnåelse

Byindeksen er hovedindikator for oppfølging av Byvekstavtalene. I vurdering av måloppnåelsen
er det byindeksen i et tre års glidende gjennomsnitt som skal benyttes. Byindeksen for perioden
2021-2023 viser at Miljøpakken har trafikkvekst på 3,1 prosent sammenlignet med 2019.
Byindeksen i et tre års glidende snitt inkluderer flere måneder med pandemi, og en generelt
lavere reiseaktivitet, og viser potensielt en for lav trafikkvekst. Byindeksen for 12 måneder i
2023 viser at veksten er høyere, men ser de siste månedene ut til å stabilisere seg.

Reisevaneundersøkelsen for 2023 viser en nedgang i andel bilreiser sammenlignet med 2019.
Dette betyr at personer 13 år og over i gjennomsnitt reiste mindre med bil. Andelen reiser til fots
ogmed kollektivtransport økte og andelen reiser med sykkel var på samme nivå. Samtidig som
at andelen bilreiser har blitt redusert har det vært en stor befolkningsvekst i miljøpakkeområdet,
og i Trondheim spesielt. Dette er med på å påvirke det totale trafikknivået.

Byindeks
Byindeksen er hovedindikatoren for oppfølging av Byvekstavtalen og viser endring i
trafikkmengde for byområdet. Nullvekstmålet skal måles ved at trafikkutviklingen vurderes på et
tre års glidende gjennomsnitt. Det er trafikknivået i referanseåret 2019 det skal sammenlignes
med.

Trafikkmengden de siste tre årene var i gjennomsnitt 3,1 prosent høyere enn i referanseåret
2019.1 Så lenge pandemiperioden fra mars 2020 til februar 2022 inngår i treårsperioden, vil
indeksen vise en verdi som som er preget av det generelt lave trafikknivået som var i denne
perioden. Dersom vi kun ser på endringen i trafikkmengden i 2023 sammenlignet med 2019 har
veksten vært høyere, men ser de siste månedene ut til å stabilisere seg.

Figur 1. Resultat nullvekstmål. Tre års glidende gjennomsnitt, per desember 2023. (Kilde: Byindeks Trondeheimsområdet 2019 -
desember 2023, Statens vegvesen)

Metoden for beregning av byindeksen er basert på trafikkregistrering fra faste punkter fordelt
på riks- og fylkesveger, samt på enkelte kommunale veger og gjennom bomstasjoner og er ment
å gi et representativt bilde av trafikkutviklingen i avtaleområdet. Datagrunnlaget for byindeksen
består av kjøretøy klassifisert som “lette” kjøretøy, det vil si lengder kortere enn 5,6 meter og

1 Tasmåleusikkerheten i betraktning, ligger endringen i trafikkmengdenmellom -1,2 prosent og 7,3 prosent. Dette
intervallet er et konfidensintervall på 95 prosent, som betyr at den sanne endringen i trafikkmengde vil ligge innenfor
dette intervallet 95 prosent av gangene en tilsvarendemåling blir gjort. Usikkerheten er i stor grad avhengig av hvor
mange trafikkregistreringspunkt som inngår i beregningene, men også større trafikale omfordelinger vil bidra.
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med tillatt totalvekt under 3,5 tonn. En del næringstransport foretas med kjøretøy som er
kortere enn 5,6 meter og vil dermed inngå i datagrunnlaget til byindeksen. Det er med andre ord
ikke mulig å skille mellom lette kjøretøy som inngår i nullvekstmålet og lette kjøretøy som ikke
skal inngå i målet. Byindeksen klarer heller ikke å skille ut gjennomgangstrafikk som ikke skal
inngå i nullvekstmålet. Ny kunnskap viser at gjennomgangstrafikk har svært liten betydning på
trafikken i miljøpakkeområdet. Statens vegvesen har satt i gang et arbeid for å se på hvordan
næringstrafikk ogmobile tjenesteytere påvirker trafikken.

Reisevaneundersøkelsen (RVU)
De nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU) viser at reiseaktiviteten i miljøpakkeområdet økte i
2023 sammenlignet med 2022, men at reiseaktiviteten fortsatt ikke var på samme nivå som
2019. RVU viser at andelen bilførerreiser blant bosatte i miljøpakkeområdet gikk ned i 2023.
Dette betyr at personer 13 år og over i gjennomsnitt kjørte mindre bil. Andelen reiser til fots og
med kollektivt økte og andelen reiser med sykkel var på samme nivå. Samtidig som at andelen
bilreiser har blitt redusert har det vært en stor befolkningsvekst i miljøpakkeområdet (se delmål
2). Dette er med på å påvirke det totale trafikknivået.

Det er noen usikkerheter knyttet til en utvalgsundersøkelse som RVU. Svarprosenten har gått
ned år for år og utvalgsskjevheter kan oppstå, da utvalget kun vektes på kjønn, aldersgrupper,
sesong og kommune. Blant annet så ser det ut til at det er en annen fordeling på inntekt hos
respondentene i Trondheim i 2023 sammenlignet med 2022. Det er usikkert i hvilken grad dette
har påvirket den relativt store nedgangen i andel bilførerreiser i RVU.

Trafikkarbeid (personbilkilometer), beregnet fra RVU, er støtteindikator til byindeksen. Denne er
ikke ferdig i tide til å bli med i denne evalueringsrapporten.

Figur 2. Reisemiddelfordeling. Bosatte i miljøpakkeområdet. RVU 2009/10, 2013/14, 2019, 2022 og 2023. (Kilde: Nasjonale
reisevaneundersøkelser).

I kategorien “kollektiv” inngår trikk/bybane, tog og buss/skolebuss/ekspressbuss i rute. Øvrige kollektivreiser er i “annet”-kategorien.

*2023-tall er hentet fra Opinion sin rapport “Reisevaner i de sju største byregionene 2023.pdf” og er ikke kvalitetssikret av
Miljøpakken.

I tallene for 2009-2019 er utvalget for Orkland kun gjort for gamle Orkdal kommune.
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Lokale delmål

Delmål 1 - CO2

Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport skal reduseres i
tempoet som er nødvendig for å oppfylle Parisavtalen, og i trådmed
lokale klimamål.

Vurdering avmåloppnåelse
Utslippene i miljøpakkeområdet har gått nedmed 6,2 prosent fra 2019 til 2022. Det har vært en
stor nedgang i utslipp fra personbiler, men økning i utslipp fra tunge kjøretøy, og en enda større
økning i utslipp fra varebiler.

Alle kommunene i miljøpakkeområdet har nedgang i utslipp. Trondheim og Malvik har størst
nedgang, mens Orkland og Melhus har minst nedgang.

Økt utslipp fra varebiler og tunge kjøretøy begrenser målet om å slippe ut mindre CO2, og en
overgang til nullutslippskjøretøy i næringstransporten blir svært viktig. Utviklingen blant
personbiler går riktig veg, med økt andel elbiler i bilparken.

Utslippstall
Partene i Miljøpakken har vedtatt ambisiøse utslippsmål. I Trondheim sto vegtrafikken alene for
35 prosent av utslippene i 2022. For alle kommunene i Miljøpakken var gjennomsnittet 42
prosent av CO2 utslippene fra vegtrafikk.

Siste tilgjengelige utslippstall er for 2022 og er beregnet av Miljødirektoratet2. Figuren på neste
side viser utslipp fra vegtrafikken i miljøpakkeområdet, etter utslippskilde, for perioden
2019-2022. Samlet har utslipp fra veitrafikken gått ned fra 2019 til 2022med 6,2 prosent.

Utslipp fra personbiler går jevnt nedover. Dette skyldes at andelen elbiler i miljøpakkeområdet
øker. Den var 26 prosent ved utgangen av 2022. I 2023 hadde den økt ytterligere til 30 prosent,
sammenlignet med desember 2019 da elbilandelen var 12 prosent.

Bussene i området har marginal reduksjon av CO2-utslipp. Tunge kjøretøy øker utslippene av
CO2, og står for størsteparten av utslippene som kommer fra veitrafikk. I følge Miljødirektoratet3
skyldes dette en økning i varetransport, og den største økningen har kommet innen
godstransport på vei.

3https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-veitrafikk
2 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/
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Figur 3. Utslipp fra veitrafikk, etter utslippskilde. Målt i CO2-ekvivalenter. 2019-2022.

Figuren under viser at alle kommunene har hatt nedgang i CO2-utslipp, men i ulik grad. Her er
det størst nedgang i Trondheim kommune på 7,4 prosent. Malvik har nedgang på 7 prosent. Minst
nedgang har Orkland og Melhus på henholdsvis 3 og 3,6 prosent.

Figur 4. Utslipp fra veitrafikk, etter kommune. Målt i CO2-ekvivalenter. 2019-2022.
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Delmål 2 - Miljøvennlige reiser
Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i
avtaleområdet skal være større enn befolkningsveksten.

Vurdering avmåloppnåelse
Tall fra AtB og SJ viser en positiv utvikling i kollektivreiser i 2023 sammenlignet med 2022. I
2023 var det vekst i påstigende passasjerer på buss og trikk alle måneder sammenlignet med
2022, og det var totalt 16 prosent flere påstigninger. Når det gjelder tog var det i 2023 en økning i
antall reiser med Trønderbanen sammenlignet med 2019. 1. mars 2022 ble det mulig å reise med
tog på AtB-billett i hele sone A. Da økte antall passasjerer på Trønderbanen, og det har vært en
positiv utvikling i antall reiser på sone A etter dette. I 2023 utgjorde reiser i sone A 55 prosent av
reisene på Trønderbanen.

Også de nasjonale reisevaneundersøkelsene viser at kollektivreiser utgjør en større andel av
reisene til de bosatte i kommunene. Også andelen reiser til fots øker i flere kommuner. Andelen
reiser med sykkel holder seg konstant.

Det har vært en befolkningsvekst på nærmere seks prosent i miljøpakkeområdet mellom 2019 og
2023. I Trondheim alene har det vært en vekst på drøyt 12 000 personer. Tall fra den nasjonale
reisevaneundersøkelsen (RVU) for 2023 viser at andelen bilførerreiser blant bosatte i
miljøpakkeområdet gikk ned i 2023 sammenlignet med 2019. Det er usikkert i hvilken grad
utvalgsskjevhet påvirker den relativt store nedgangen i andel bilreiser i RVU. Stor
befolkningsvekst i miljøpakkeområdet er med på å påvirke det totale trafikknivået.

Befolkningsvekst
Ved inngangen til 2024 var det 298 902 innbyggere i miljøpakkeområdet. Dette tilsvarer en
økning på 0,9 prosent fra 2023 og en økning på 5,7 prosent sammenlignet med 1.1.2019. Orkland,
Trondheim og Melhus har hatt størst prosentvis vekst i perioden 2019-2024.

I Trondheim har det fra 2019 til 2024 vært en vekst på drøyt 12 000 personer. Størst vekst har det
vært i Østbyen bydel med rundt 5 400 personer (9,7 prosent). Heimdal bydel har hatt en vekst på
3 000 personer (7,3 prosent). Lerkendal bydel og Midtbyen har hatt en vekst på henholdsvis 2 800
(5,4 prosent) og 1 300 (2,6 prosent).

Tabell 1. Befolkning i miljøpakkeområdet, fordelt etter kommune. 1.1. 2019-2024. Vekst 2019-24. (Kilde: SSB)

Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024

Trondheim 202235 205163 207595 210496 212660 214565 6,1%

Melhus 16562 16733 16949 17123 17340 17560 6,0%

Malvik 14040 14148 14334 14425 14662 14783 5,3%

Stjørdal 24028 24145 24283 24287 24541 24717 2,9%

Skaun 8231 8325 8367 8360 8441 8484 3,1%

Orkland 17684 18217 18300 18502 18690 18793 6,3%

Miljøpakken 282780 286731 289828 293193 296334 298902 5,7%

Det siste året har Melhus kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst (1,3 prosent).
Trondheim kommune har hatt 0,9 prosent vekst (1905 personer), som er den laveste veksten på
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mange år. Skaun kommune og Orkland kommune har hatt lavest prosentvis befolkningsvekst
(0,5 og 0,6 prosent). I antall har Trondheim kommune hatt størst vekst i perioden.

Endring i miljøvennlige reiser
Figuren nedenfor viser reisemiddelfordelingen for kommunene i Miljøpakken i 2019, 2022 og
2023 fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU). Sammenlignet med 2019 gikk andelen
bilførerreiser i miljøpakkeområdet ned i 2023. Hovedårsaken til dette er en forbedret
reisemiddelfordeling blant bosatte i Trondheim. Bosatte i Trondheim kommune har lavest andel
reiser med bil. Melhus og Skaun har høyest bilandel, hvor drøyt 60 prosent av reisene utføres
som bilfører. Andelen reiser med kollektivtransport har økt i perioden blant bosatte i alle
kommuner. Andelen reiser til fots har økt i Malvik, Stjørdal og Orkland, mens den har blitt
redusert i Melhus og Skaun, sammenlignet med 2019. Andelen reiser med sykkel er konstant.

Selv om denne statistikken i sum viser en forbedret reisemiddelfordeling, er det noen
usikkerheter knyttet til en utvalgsundersøkelse som RVU. Svarprosenten har gått ned år for år
og utvalgsskjevheter kan oppstå, da utvalget kun vektes på kjønn, aldersgrupper, sesong og
kommune. Blant annet så ser det ut til at det er en annen fordeling på inntekt hos
respondentene i Trondheim i 2023 sammenlignet med 2022. Det er usikkert i hvilken grad
utvalgsskjevhet påvirker den relativt store nedgangen i andel bilreiser i RVU. Samtidig som at
andelen bilreiser har blitt redusert har det vært en stor befolkningsvekst i miljøpakkeområdet.
Dette er med på å påvirke det totale trafikknivået.

Figur 5. Reisemiddelfordeling etter kommune i Miljøpakken. 2019, 2022 og 2023. (Kilde: Nasjonale reisevaneundersøkelser, Statens
vegvesen).

I kategorien “kollektiv” inngår trikk/bybane, tog og buss/skolebuss/ekspressbuss i rute. Øvrige kollektivreiser er i “annet”-kategorien.

*2023-tall er hentet fra Opinion sin rapport “Reisevaner i de sju største byregionene 2023.pdf” og er ikke kvalitetssikret av
Miljøpakken.
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Kollektivtrafikk
Påstigningstallene for buss og trikk i miljøpakkeområdet (sone A) for 2022 var ikke tilbake på
samme nivå som før pandemien. Spesielt var påstigningstallene for januar og februar 2022
lavere på grunn av fortsatt reiserestriksjoner i samfunnet. I 2023 tok passasjertallene seg opp
igjen, og det var totalt 16 prosent flere påstigninger på buss og trikk sammenlignet med 2022.

Figur 6. Antall påstigninger på trikk, de grønne bybussene og regionlinje 311 (Stjørdal-Trondheim). Per måned. 2019, 2022 og
2023.(Kilde: AtB, månedsrapport).

*Tallene for 2019 gjelder gammel rutestruktur med færre omstigninger og sone A før utvidelse til Melhus og Stjørdal oktober 2021.

Når det gjelder tog var det i 2023 en økning i antall reiser med Trønderbanen sammenlignet med
2019. 1. mars 2022 ble det mulig å reise med tog på AtB-billett i hele sone A. Da økte antall
passasjerer på Trønderbanen, og det har vært en positiv utvikling i antall reiser på sone A etter
dette. I 2023 utgjorde reiser i sone A 55 prosent av reisene på Trønderbanen.

Figur 7. Antall reiser på Trønderbanen og i sone A. Per måned. 2019, 2022 og 2023. (Kilde: AtB, månedsrapport).
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Delmål 3 - Samordnet areal- og
transportplanlegging
Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere
transportbehovet oggjøre det lett og tryggere å velgemiljøvennlige
transportmidler i en velfungerende bo- og arbeidsregion.

Vurdering avmåloppnåelse

Boligbygging i utkanten av tettstedene vil føre til større vekst i bilkjøring sammenlignet med
kompakt byutvikling. Bedrifter medmange ansatte ogmye besøk bør lokaliseres der de er mest
tilgjengelig medmiljøvennlige transportmidler for flest mennesker. Dette gjør det enklere å reise
miljøvennlig. Gjennom Byvekstavtalen har partene i Miljøpakken forpliktet seg til å konsentrere
utvikling i prioriterte tettstedsområder og nær knutepunkt for å sikre effektiv og høy utnyttelse.

I alle kommuner i Miljøpakken har det vært en økt andel boliger i områder som kan gjøre det
enklere å reise miljøvennlig. I Melhus, Malvik og Stjørdal har det vært en positiv utvikling i andel
ansatte i besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter som er lokalisert i kommunesentrene. I
Trondheim er det en liten nedgang i andel ansatte i besøks- og arbeidsplassintensive
virksomheter innenfor det sentrale senterområdet i Trondheim.
I henhold til Byvekstavtalen har partene i 2023 utarbeidet og vedtatt en omforent
parkeringspolitikk for å sikre effektiv arealutnyttelse og underbygge nullvekstmålet.

Gjennom Byvekstavtalen har partene forpliktelser på arealutvikling. Årlig
rapporterer partene på status og framdrift på disse forpliktelsene til Kommunal- og
distriktsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Denne rapporteringen for
2023 er gjengitt i vedleggskapittelet.

Boliger innenfor gangavstand til holdeplass med et godt eller middels godt
kollektivtilbud
I Trondheim er nærmere 80 prosent av boligene som er bygd i perioden 2020-2023 bygd innenfor
gangavstand til holdeplass med et godt kollektivtilbud. Dermed er 76 prosent av boligene per
31.12.2023 innenfor gangavstand til holdeplass med godt/middels kollektivtilbud4.

I Malvik er 76 prosent av boligene bygd i 2020-2023 innenfor gangavstand til holdeplass med
godt kollektivtilbud.I Orkland og Stjørdal er henholdsvis 46 prosent og 38 prosent bygd i
gangavstand til et godt kollektivtilbud. I Melhus er 55 prosent av boligene bygd i gangavstand til
et godt/middels godt kollektivtilbud. I Skaun er 42 prosent av boligene bygd i perioden
2020-2023 bygd i gangavstand til kollektivtilbudmedmiddels godt kollektivtilbud.

Det er store forskjeller i kollektivtilbudet i kommunene. Store deler av Trondheim og Malvik
betjenes med et godt kollektivtilbud, mens et godt kollektivtilbud i Melhus, Stjørdal og Orkland er
begrenset til kommunesentrene og boligområder rundt. I Skaun og Melhus er det et middels
godt kollektivtilbud gjennom tettstedene.

4 Vedleggskart 2 inneholder kart med definisjoner på et godt/middels godt kollektivtilbud.
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Kartet nedenfor (Figur 8) viser boliger per 31.12.2023. Grønne prikker er boliger med
gangavstand til et godt kollektivtilbud, gule prikker er boliger med gangavstand til middels godt
kollektivtilbud og blå prikker er boliger utenfor gangavstand til godt/middels godt
kollektivtilbud.

Tabell 2. Utvikling i boliger innenfor gangavstand til holdeplass med godt/middels godt kollektivtilbud i perioden 2020-2023. Status
per 31.12.2023 på andel av alle boliger innenfor gangavstand til holdeplass med godt/middels godt kollektivtilbud. (Kilde: Matrikkelen,
Trondheim kommune).

Boliger innenfor gangavstand til
holdeplass med godt/middels
godt kollektivtilbud

Utvikling.
Perioden 2020-2023.

Status alle boliger.
Per 31.12.2023.

Kommune - kollektivtilbud Antall boliger Andel boliger Andel boliger Endring fra 2019

Trondheim inkl. Klæbu - godt 2 694 78,9 % 75,6 % 0,1 %

Melhus - godt 74 29,7 % 18,7 % 0,4%

Melhus - middels godt 63 25,3 % 14,5 % 0,4%

Malvik - godt 155 75,6 % 51,0 % 10,9 %*

Stjørdal - godt 85 37,8 % 28,2 % 0,2%

Skaun - godt 0 3,5 %

Skaun - middels godt 28 41,8 % 34,2 % 0,1 %

Orkland - godt 82 45,6 % 16,3 % 0,6 %
* Kollektivtilbudet i Saksvik har endret fra middels godt til et godt tilbud i 2023. Dermed har 571 eksisterende boliger kommet
innenfor gangavstand fra en holdeplass med et godt kollektivtilbud, i tillegg til de 155 nye.
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Figur 8.Boliger innenfor/utenfor gangavstand til holdeplass med godt/middels godt kollektivtilbud. Status per 31.12.2023. (Kilde:
Matrikkelen, Trondheim kommune).

Boliger med stor/middels potensial for miljøvennlig transportmiddelvalg
Det er en positiv utvikling i alle kommunene i Miljøpakkenmed at en større andel av boligene
ligger i områder med potensial for miljøvennlig transportmiddelvalg. I Trondheim er dette
definert ut fra kriterier som avstand fra sentrum, nærhet til tjenestetilbud, høyfrekvent
kollektivtilbud og sykkelinfrastruktur. I Melhus, Malvik, Stjørdal, Skaun og Orkland er det definert
som 1-2 kilometer fra kommunesenter og tettstedssenter.

I Orkland er 97 prosent av boligene som er bygd i perioden 2020-2023 bygd innenfor 1-2
kilometer fra kommune- eller tettstedssenter. Dermed er andelen boliger per 31.12.2023 i disse
områdene i Orkland økt til 60 prosent, en økning på 0,7 prosent fra 2019. I Stjørdal, Malvik, Skaun
og Melhus er henholdsvis 88 prosent, 82 prosent, 79 prosent og 68 prosent av boligene bygd i
perioden 2020-2023 innenfor 2 kilometer fra kommune- eller tettstedssenteret i kommunen.

Vedleggskart 3 viser hvilke områder som er definert som i gang-/sykkelavstand (1-2 km) fra
kommune- og tettstedssentrene i omegnskommunene, og områder med potensial for
miljøvennlig transportmiddelvalg i Trondheim kommune.
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Tabell 3. Utvikling i boliger innen 1-2 kilometer fra kommune- eller tettstedssenter i perioden 2020-2023. Status per 31.12.2023 på
andel av alle boliger innenfor 1-2 kilometer fra kommune- og stettstedsområde. Melhus, Malvik, Stjørdal, Skaun og Orkland.
(Kilde:Matrikkelen, Trondheim kommune).

Boliger innenfor 1-2 km fra
kommune- eller tettstedssenter

Utvikling.
Perioden 2020-2023.

Status alle boliger.
Per 31.12.2023.

Kommune Antall boliger Andel boliger Andel boliger Endring fra 2019

Melhus 169 67,9 % 58,0% 0,3 %

Malvik 167 81,5 % 73,0 % 0,3 %

Stjørdal 199 88,4 % 67,0 % 0,5 %

Skaun 53 79,1 % 68,2 % 0,2%

Orkland 174 96,7% 58,9 % 0,7%*

*Alle boliger innenfor nye kommunegrenser Orkland inngår i referanseåret.

I Trondheim kommune er mer enn 70 prosent av boligene bygd i perioden 2020-2023 i områder
definert som stort eller middels stort potensial for miljøvennlig transportmiddelvalg. Dermed
har andelen av alle boliger innenfor disse områdene økt noe sammenlignet med 2019.

Tabell 4. Boliger bygd i områder med stort/middels stort potensial for miljøvennlige transportmiddelvalg i Trondheim kommune i
perioden 2020-2023. Status for alle boliger per 31.12.2023. (Kilde: Matrikkelen, Trondheim kommune).

Boliger i områder med
stort/middels stort potensial for
miljøvennlige transportmiddelvalg.

Utvikling.
Perioden 2020-2023.

Status alle boliger.
Per 31.12.2023.

Kommune Antall boliger Andel boliger Andel boliger Endring fra 2019

Trondheim - Stort potensiale 1 972 32,9 % 27,6 % 0,3 %

Trondheim - Middels potensiale 2 336 38,9 % 39,3 % 0,1 %
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Figur 9. Boliger bygd i områder med stort/middels stort potensial for miljøvennlige transportmiddelvalg i Trondheim og innen 1-2
kilometer fra kommune- eller tettstedssenter i omegnskommunene. Status for alle boliger per 31.12.2023. (Kilde: Matrikkelen,
Trondheim kommune).

Andel boliger innenfor områder for bymessig fortetting og transformasjon
Det er en økning i andel boliger i Trondheim kommune som ligger innenfor områder for bymessig
fortetting og transformasjon sammenlignet med 2019. Dette er områder pekt på som bymessig
fortetting i byutviklingsstrategien (jfr. strategikart til byutviklingsstrategi for Trondheim fram
mot 20505). Innenfor disse områdene er det store areal som er planavklart eller under
planlegging, deriblant områdene Nyhavna og Sluppen. Det er en liten nedgang i andel boliger
innenfor 500meter fra sentrumskjerner fra 2019 til 2023.

5 Se kart over områder for bymessig fortetting og 500meter fra sentrumskjerner i vedleggskart 1.
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Tabell 5. Boliger i områder for bymessig fortetting og innenfor 500meter rundt sentrumskjerner i Trondheim. Utvikling i perioden
2020-2023. Status per 31.12.2023. (Kilde: Matrikkelen, Trondheim kommune).

Boliger innenfor bymessig fortetting
og transformasjon i Trondheim

Utvikling.
Perioden 2020-2023.

Status alle boliger.
Per 31.12.2023.

Område Antall boliger Andel boliger Andel boliger Endring fra
2019

Bymessig fortetting 2 390 39,8 % 35,2 % 0,3 %

500meter rundt sentrumskjerner 1 592 26,5 % 31,9 % -0,3 %

Figur 10. Boliger bygd i områder for bymessig fortetting og transformasjon i Trondheim kommune. Status for alle boliger per
31.12.2023. (Kilde: Matrikkelen, Trondheim kommune).
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Besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplasser i sentrale senterområder
Virksomheter medmange besøkende og arbeidsplasser bør lokaliseres i sentrale områder med
best tilgjengelighet medmiljøvennlige transportmidler for flest av innbyggerne. På denmåten
bidrar det til at flere kan reise miljøvennlig.

I Trondheim er det en liten nedgang (-0,9 prosent) i andel ansatte i besøks- og
arbeidsplassintensive virksomheter innenfor det sentrale senterområdet i Trondheim. Dette
området strekker seg fra Sluppen i sør til Nyhavna i nord. Nå er 74,6 prosent av disse
arbeidsplassene lokalisert innenfor det sentrale senterområdet i Trondheim.

I Melhus og Stjørdal har det vært en positiv utvikling i andel ansatte i besøks- og
arbeidsplassintensive virksomheter i kommunesentrene, med en økning på henholdsvis 10,4
prosent og 12,7 prosent. I Malvik er det også en positiv utvikling med 1,1 prosent økning, men her
er det en lavere andel (61,8 prosent) av de ansatte som er lokalisert i kommunesenteret. I Skaun
har det vært en liten nedgang fra 2019 til 2023.

Kartet nedenfor viser hvor de besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplassene er lokalisert og
bransjetilhørighet. Vedleggskart 4 viser kart over sentrale senterområder i kommunene i
Miljøpakken.

Figur 11. Besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplasser innenfor sentrale områder. Status per 31.12.2023. (Kilde:
Brønnøysundregisteret, Trondheim kommune).
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Tabell 6. Andel besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplasser innenfor sentrale områder. 2019- 2023. (Kilde:
Brønnøysundregisteret, Trondheim kommune).

Kommune Andel besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplasser
innenfor sentrale senterområder

Endring
2019-2023

2023 2019

Trondheim 74,6 % 75,5 % -0,9 %

Melhus 90,8 % 80,4% 10,4 %

Malvik 61,8 % 60,7 % 1,1 %

Stjørdal 88,4 % 75,7 % 12,7 %

Skaun 69,8 % 71,7 % -1,9 %

Orkland 22,0 % 17,9 % 4,0%

Miljøpakken 73,7 % 73,3 % 0,4%

Parkering
Det er ikke gjort noen nye kartlegginger på parkering for 2023. Det var en positiv utvikling i 2022
ved at det var en nedgang i bruk av areal til parkering på bakkeplan i de fleste senterområdene.
Størst endring har det vært i Stjørdal sentrum og Melhus sentrum hvor det har vært, og fortsatt
er, stor fortetting. Stjørdal sentrum har størst andel areal til parkering på bakkeplan i sentrum.
Se vedleggskart 5 for definisjoner på avgrensing av sentrale senterområder.

Tabell 7. Andel areal til parkering på bakkeplan i sentrale senterområder. 2019/2020, 2022.(Kilde: Trondheim kommune, Malvik
kommune, Melhus kommune og Stjørdal kommune).

Område 2022 2019/2020* Endring

Trondheim, Midtbyen 1,7 % 2,2 % -0,5 %

Melhus sentrum 5,7 % 7,4 % -1,8 %

Hommelvik sentrum 3,4% 3,4% 0%

Stjørdal sentrum 8,4% 9,6 % -1,2 %
*Registrering av parkeringsplasser i Melhus, Malvik og Stjørdal ble ferdigstilt i 2020.
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Figur 12. Parkering på bakkeplan i kommunesentrene 2022. (Kilde: manuell registrering kommunene)
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Delmål 4 - Tilgjengelighet

By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle

Vurdering avmåloppnåelse
Resultatene fra Miljøpakkens holdningsundersøkelse viser at innbyggerne i Trondheim
kommune i større grad opplever at det er enkelt å reise til jobb og skole og til nærmeste sentrum
enn innbyggerne i nabokommunene. En større andel av innbyggerne i Trondheim kommune
opplever også bedre tilgang til kollektivtransport, sammenlignet med nabokommunene.

I 2023 har det blitt bygd 10 snarveier i Miljøpakken, hvor sju av disse bedrer tilgangen til
holdeplass. Av totalen er sju bygd i Trondheim kommune og tre bygd i Melhus kommune.

Resultater fra Miljøpakkens holdningsundersøkelse
67 prosent i miljøpakkeområdet opplever reisen til jobb eller skole som enkel eller svært enkel.
Det er variasjoner mellom kommunene, fra 55 til 70 prosent. En større andel av innbyggerne i
Trondheim kommune opplever reisen til jobb eller skole som enkel eller svært enkel enn i
nabokommunene, og her er andelen som synes det er enkelt noe økende. Spesielt i Malvik er det
enmindre andel som synes det er enkelt, og en større andel som synes det er vanskelig, å reise
til jobb eller skole. Dette er det samme resultatet som i 2022. Den store andelen
usikker/ubesvart kommer av at mange ikke har en jobb- eller skolereise.

Figur 13. Hvor enkelt eller vanskelig opplever du at det er å reise til jobb og skole? (Kilde: Miljøpakkens holdningsundersøkelse
september 2023)
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I miljøpakkeområdet opplever 83 prosent at det er enkelt eller svært enkelt å reise til sitt
nærmeste sentrum. Fordelt på kommune, varierer andelen fra 84 prosent i Trondheim, til 76
prosent i Malvik.

Figur 14. Hvor enkelt eller vanskelig opplever du at det er å reise til ditt nærmeste sentrum? (Kilde: Miljøpakkens
holdningsundersøkelse september 2023) .

I siste undersøkelse er det spurt om personene har en funksjonsnedsettelse som har betydning
for hverdagsreisene. Resultatene viser at blant personer med funksjonsnedsettelse så er det en
lavere andel som opplever reisen til nærmeste sentrum som enkelt, og en høyere andel som
synes reisen er vanskelig, sammenlignet med personer uten funksjonsnedsettelse.

Figur 15. Hvor enkelt eller vanskelig opplever du at det er å reise til ditt nærmeste sentrum? Fordelt på om personen har en
funksjonsnedsettelse som har betydning for hverdagsreisen eller ikke. (Kilde: Miljøpakkens holdningsundersøkelse september
2023).

Det er store variasjoner i hvordan innbyggerne i miljøpakkeområdet opplever tilgangen til
kollektivtransport. I Trondheim opplever 75 prosent enkel eller svært enkel tilgang til
kollektivtransport. Denne andelen er lavere i nabokommunene. I Malvik opplever 60 prosent
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tilgangen til kollektivtransport som enkel eller svært enkel, mens tilsvarende andel i Melhus og
Skaun er 56 prosent. I Stjørdal og Orkland oppgir henholdsvis 44 prosent og 49 prosent å ha
kollektivtransport tilgjengelig. I nabokommunene oppgir mellom 23 og 40 prosent at tilgangen
til kollektivtransport er vanskelig eller svært vanskelig.

Figur 16.Tilgang til kollektivtransport handler ikke bare om rutetilbudet, men også om avstand til holdeplass, utforming av
holdeplass, av- og påstigning fra/til kjøretøy, brøyting, universell utforming osv. Hvordan opplever du at tilgangen til
kollektivtransport?Hvordan opplever du at tilgang til kollektivtransport er? (Kilde: Miljøpakkens holdningsundersøkelse september
2023)

Universell utforming av holdeplass
I 2023 ble det bygd ferdig fem universelt utformede holdeplasser. Tre på kommunal vei og to på
fylkeskommunal vei.

Antall snarveier som bedrer tilgang til holdeplass
I 2023 har det blitt bygd 10 snarveier i Miljøpakken, hvor sju av disse bedrer tilgangen til
holdeplass. Av totalen er sju bygd i Trondheim
kommune og tre bygd i Melhus kommune.

I 2014 ble det gjennomført et eget prosjekt på å
kartlegge viktige gangforbindelser til
metrobussholdeplasser. I 2020 ble det
gjennomført et tilsvarende prosjekt for å kartlegge
behov for tiltak på gangforbindelser til
holdeplasser på øvrige busslinjer. De prioriterte
snarveiene blir hentet fra disse prosjektene.

26



Delmål 5 - Trafikkulykker

Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal
reduseres. Antall trafikkulykker totalt skal reduseres.

Vurdering avmåloppnåelse
Siden referanseåret 2019, har antall trafikkulykker i miljøpakkeområdet økt. Antall drepte og
hardt skadde var lavere under pandemien (2020-2022) men var høyere igjen i 2023.

Fordelt på trafikantgrupper, er det flest drepte og skadde blant de som sykler og de som kjører
MC/Moped.

Det er store mørketall i denne statistikken. Statistikken
omfatter kun trafikkulykker med personskade som er meldt til
politiet, og da er det flest underrapportering av ulykker med
sykkel og til fots.

Ulykkesstatistikk
Det har vært en nedgang i antall trafikkulykker i
miljøpakkeområdet i perioden 2001-2019. Fra 2019 har det
imidlertid vært en økning i antall politianmeldte trafikkulykker
fra 129 i 2019 til 144 ulykker i 2023. Det har også vært en nedgang
i antall drepte og hardt skadde over tid, men en økning i 2023.

Figur 17. Antall ulykker og antall drepte/hardt skadde i perioden 2001-2023. (Kilde: TRULS, Statens vegvesen)

Figuren nedenfor viser antall drepte og skadde fordelt etter trafikantgruppe. Sammenlignet med
referanseåret 2019 har det i 2023 vært færre ulykker med sykkel, mens antall trafikkulykker som
involverer fotgjengere ogmoped/MC er omtrent på samme nivå.
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Figur 18. Antall drepte og skadde, etter trafikantgruppe i perioden 2001-2023. (Kilde: TRULS, Statens vegvesen)

Tallene er hentet fra Statens vegvesen sitt ulykkesregister (TRULS). Tall for 2023 er foreløpige.
Statistikken omfatter trafikkulykker med personskade som er meldt til politiet. Statistikken
mangler dermed en stor mengde trafikkulykker som skjer ute i trafikken og i byrom.
Mørketallene er spesielt store for fotgjengere og syklister. Erfaringer fra blant annet Sverige og
Harstad kommune har vist at sykehusrapporterte trafikkulykker er et viktig tilskudd i
trafikksikkerhetsarbeid og i planlegging av fysiske omgivelser. Erfaringer fra Harstad viste at
den politirapporterte statistikken kun fikkmed seg en tredjedel så mange trafikkulykker som de
som ble registrert ved Harstad sykehus. Tall fra Malmø kommune har vist at singelulykker blant
fotgjengere er den aller største ulykkesgruppen blant demedmiddels skadegrad eller høyere.
Blant de skadde fotgjengerne hadde 80% skadd seg i en fallulykke i trafikkmiljøet. En løs
brostein eller et glatt fortau kan være et stort problem for mange, og dette kan bli et økende
problem når andelen eldre øker. Miljøpakken vil derfor se påmulighetene for å få på plass en
bedre ulykkesstatistikk i samarbeid med St. Olavs hospital.
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Delmål 6 - Luftkvalitet

Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til
luftkvalitet skal overholdes

Vurdering avmåloppnåelse
Alle målestasjonene i Trondheim kommune viser at nasjonale mål og forurensningsforskriftens
krav til luftkvalitet er oppfylt.

Det har siden 2019 vært en nedgang i årsmiddelverdien av nitrogendioksid (NO2) i Trondheim
kommune, noe som primært kan forklares med at flere kjører elbil. Samtidig har det over tid
vært en økning av svevestøv (PM10) ved flere målestasjoner.

Ingen av nabokommunene har særskilte utfordringer når det gjelder luftkvalitet, jf. Luftkvalitet i
Norge. Det er noe høyere luftforurensning langs E6, spesielt ved tunnelåpning.

Luftkvalitet i Malvik, Melhus, Stjørdal, Skaun og Orkland kommune
Ingen av nabokommunene har særskilte utfordringer
når det gjelder luftkvalitet der folk bor eller
oppholder seg, jf beregnet luftsonekart hentet fra
Miljødirektoratets fagbrukertjeneste. Det er noe
høyere luftforurensning langs E39 og E6, spesielt ved
tunnelåpning. I Malvik kommune er
luftforurensningen høyest ved tunnelåpningen på
Hågenstad, ifølge Miljødirektoratets
fagbrukertjeneste for luftkvalitet.

Luftkvalitet i Trondheim kommune
Figuren under viser antall døgn over grenseverdi for
svevestøv (PM10) for relevante målestasjoner i
Trondheim kommune. Trondheim kommune ligger
godt under grenseverdiene for PM10. I 2022 var det
utfordrende værforhold med tanke på svevestøv, noe
som forklarer noe av økningen. I tillegg pågikk det
anleggsarbeid like vedmålestasjonen i Elgesetergate
som påvirket svevestøvnivåene i perioder.
Målestasjonenemed flest døgn over grenseverdiene
i 2023 er Omkjøringsveien og E6 Tiller. Målestasjonen
i Elgesetergate har ikke hatt stor nok dekningsgrad
til å vise verdier for i 2023. Sistnevnte har hatt en
betydelig økning i antall døgn over grenseverdien siden 2021 på grunn av et stort anleggsarbeid
like vedmålestasjonen.

Grenseverdien for døgnmiddel av PM10 i forurensningsforskriften er satt til 25 døgn over 50
mikrogram per kubikkmeter (µg/m3). Fram til 2021 var grenseverdiene 30 døgn over 50 µg/m3.
Utslippskildene til svevestøv er hovedsakelig veistøv og vedfyring.

29



Figur 19. Antall døgn over grenseverdi for PM10, 2019-2023 (Kilde: Klima- ogmiljøenheten, Trondheim kommune)

Årsmiddel er gjennomsnittet av alle døgnkonsentrasjoner gjennom hele kalenderåret. For PM10

er alle målestasjonene i Trondheim under nasjonalt mål. Høyest årsmiddelverdi av svevestøv er
på Omkjøringsveien, etterfulgt av E6-Tiller, og lavest på Torget (som er bybakgrunnstasjonen6).
Elgesetergate ligger normalt også ganske høyt, men her tilfredsstiller ikke målestasjonen
dekningsgraden i 2023.

Figur 20. Årsmiddelverdier for PM10, 2019-2023 (Kilde: Klima- ogmiljøenheten, Trondheim kommune).

6 Torget er bybakgrunnsstasjon som er plassert slik at den skal måle en luftkvalitet som representerer mesteparten av byens
områder. De andre målestasjonene er såkalt vegnære stasjoner som er satt opp for å overvåke de vegstrekkene hvor vi forventer
dårligst luftkvalitet.
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Figuren under viser årsmiddelverdier av nitrogendioksid (NO2) for relevante målestasjoner i
Trondheim kommune. Også her er alle målestasjonene i Trondheim kommune under nasjonalt
mål7. Vi ser en reduksjon av årsmiddelverdier for NO2 på samtlige målestasjoner sammenlignet
med 2019. Hovedkilden til utslipp av NO2 er eksos, og denne nedgangen kan trolig forklares med
at flere kjører elbil.

Figur 21. Årsmiddelverdier for NO2, 2019-2023 (Kilde: Klima- ogmiljøenheten, Trondheim kommune).

7 For målestasjonen på Torget mangler verdier for 2020 og 2021 fordi målestasjonen ikkemøtte datadekningskravet på 85 prosent.
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Delmål 7 - Trafikkstøy

Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom
bebyggelse og virksomhet skal reduseres.

Vurdering avmåloppnåelse
Den største andelen i miljøpakkeområdet opplever ikke plager fra trafikkstøy, verken innendørs
eller utendørs. Det er en større andel som opplever støy fra trafikk utendørs enn innendørs der
de bor. Dette viser resultatene fra Miljøpakkens Holdningsundersøkelse. Samtidig viser
beregninger i Trondheim kommune at støy fra vegtrafikk er forverret i perioden 2017-2022. Det
har blitt flere boliger med fasade i støysonene, som kan forklares med fortettingsstrategien.

Resultater fra Miljøpakkens holdningsundersøkelse
Resultatene fra Miljøpakkens holdningsundersøkelsen om opplevde plager av trafikkstøy
innendørs og utendørs der man bor viser at 85 prosent opplever i liten eller svært liten grad
opplever plager av støy innendørs
der de bor.

Det er en større andel som opplever
plager fra trafikkstøy utendørs enn
innendørs, selv om størst andel
oppgir at de opplever lite eller svært
lite støy. I miljøpakkeområdet oppgir
80 prosent at de i liten eller svært
liten grad opplever plager fra
trafikkstøy utendørs. Det er liten
endring over tid.

Figur 22. I hvor stor grad opplever du plager fra
trafikkstøy innendørs der du bor?

Figur 23. I hvor stor grad opplever du plager fra
trafikkstøy utendørs der du bor? (Kilde:
Miljøpakkens holdningsundersøkelse september
2023).
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Årlig rapportering på tiltak som bidrar til å redusere trafikkstøy
Trøndelag fylkeskommune har bygd 160meter med støyskjerm i 2023 ved Lund snuplass.
Støyskjermen bidrar til at støynivået utendørs og innendørs reduseres for beboerne langs
strekningen. De øvrige partene i Miljøpakken har ikke bygd støyskjermer eller hatt
støyreduserende prosjekt i 2023.

Strategisk støykartlegging
For Trondheim kommune har det blitt utført strategisk støykartlegging av vegtrafikkstøy i
henhold til forurensningsforskriftens kapittel 5, som stiller krav til støykartlegging av byområder
med over 100 000 innbyggere. Kartleggingen skjer hvert femte år, og tallene presentert i dette
delkapittelet er fra 2022. Ved denne kartleggingen har det blitt benyttet en ny
beregningsmetode. Resultatene fra denne kartleggingen kan derfor ikke sammenlignes direkte
med tidligere kartlegginger.

Tabellen nedenfor viser oversikt over antall personer i helårsboliger innenfor ulike støyintervall.
Støy omtales som Lden, gjennomsnittsstøy gjennom døgnet, og måleeheten er dB.

Tabell 8. Oversikt over antall personer i helårsboliger innenfor ulike støyintervall i Trondheim kommune.

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum

Antall personer i helårsbolig 31 742 18 305 6 149 944 100 57 240

Som det framgår av tabellen er det for Trondheim kommune til sammen 57 200 personer som
utsettes for utendørs støynivå over 55 dB der de bor. Av disse er 12,6 prosent (7 200 personer)
utsatt for et støynivå over 65 dB.

Miljøenheten ved Trondheim kommune opplyser i et notat at den nye beregningsmetoden gir
færre støyutsatte personer i støysonene. Over tid viser beregninger at støysituasjonen fra
vegtrafikk er forverret fra 2017-2022. Siden 2017 har det blitt flere boliger med fasade i
støysonene, noe som kan forklares med fortettingsstrategien.

For første gang beregnes også skadelige virkninger forårsaket av støy for personer som bor i
helårsboliger. Det beregnes antall personer som er sterkt plaget, antall personer som er sterkt
søvnforstyrret og antall personer med iskemisk hjertesykdom (IHD) forårsaket av vegtrafikkstøy.

Helsekonsekvenser for Trondheim kommune er for år 2021 beregnet til:

● 8 900 personer er sterkt plaget av vegtrafikkstøy
● 1 900 personer er sterkt søvnforstyrret av vegtrafikkstøy
● 10 personer har iskemisk hjertesykdom (IHD) som er forårsaket av vegtrafikkstøy.
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Delmål 8 - Næringstransport

Næringstransporten skal bli grønnere ogmer effektiv

Vurdering avmåloppnåelse
Næringstransporten i miljøpakkeområdet har blitt grønnere i form av en større andel
miljøvennlig bilpark, men skiftet i næringstransporten går saktere enn i privatbilmarkedet. Det
kan også se ut til at utviklingen går saktere blant mindre lokale aktører som driver med
varelevering enn i den øvrige næringstransporten.

Blant partene i Miljøpakkens egne bilparker er det Trondheim kommune som har flest kjøretøy
og størst andel elektriske kjøretøy (81 prosent). Partene kan i nye avtaleinngåelser bidra til skifte
mot mer miljøvennlig bilpark.

Miljøpakken kan stille miljøkrav i gjennomføring av miljøpakkeanlegg og på denmåten bidra til en
grønnere omstilling av bransjen. Trondheim kommune er en stor byggherre og har sommål at
hele Trondheims bygge- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2030. I 2023 har
Trondheim kommune ferdigstilt tre prosjekt som er helt eller delvis (over 50 prosent)
utslippsfrie. De øvrige partene har ikke rapportert inn ferdigstilte prosjekter som er helt eller
delvis utslippsfrie.

Antall og andel vare- og lastebiler etter EURO-klasser
Figuren nedenfor viser vare- og lastebiler i
miljøpakkeområdet fordelt på elektrisk motor og
EURO-klasser. En høyere EURO-klasse betyr enmer
miljøvennlig motor. Antall vare- og lastebiler har fra
2019 økt med om lag tre prosent til nærmere 24 000
kjøretøy i 2023. Andelen vare- og lastebiler i
miljøpakkeområdet som er elektrisk eller har
EURO-klasse 6 har steget fra 34 prosent i 2019 til 54
prosent i 2023. Dette indikerer at næringstransporten
i miljøpakkeområdet har blitt grønnere.
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Figur 24. Andel vare- og lastebiler i miljøpakkeområdet, etter elektrisk motor og EURO-klasser. (Kilde: OFV)

For å vurdere om næringstransporten har blitt mer miljøvennlig, er det i tillegg til EURO-klasse
også aktuelt å se på andelen nyregistrerte elektriske vare- og lastebiler. Disse tallene framgår av
figuren under. Tallene gjelder for hele miljøpakkeområdet samlet. Antall nyregistrerte vare- og
lastebiler har variert mellom 1000 til 1900 per år i perioden 2019-2023, og andelen steg fra fem
prosent i referanseåret 2019 til 35 prosent i 2023. Selv om denne andelen fremdeles er lav, har
det vært en økning år for år fra 2019.

Figur 25. Andel nyregistrerte elektriske varebiler og lastebiler i miljøpakkeområdet. (Kilde: OFV)
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Antall og andel miljøvennlige kjøretøy hos de som driver med vareleveranser
Figuren nedenfor viser andel kjøretøy (personbiler, varebiler, busser og lastebiler) i bransjer der
eier eller bruker driver med varelevering8 og er registrert i miljøpakkeområdet. I perioden
2019-2023 har antall kjøretøy økt med 18 prosent. Andelen elektriske kjøretøy i denne bransjen
har økt fra én prosent til fem prosent i samme periode.

Kilden til tallene er Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV). Dersom et transportfirma leaser
kjøretøy og leasingselskapet ikke har registrert kjøretøyet i riktig kommune vil det gi avvik i
statistikken. Mange større distribusjonsfirma som Bring, Postnord, Asko og lignende inngår ikke
her da deres kjøretøy er registrert utenfor miljøpakkeområdet. Det er med andre ord en stor
overvekt av kjøretøy tilknyttet mindre firma og enkeltmannsforetak i denne statistikken.

Figur 26. Andel kjøretøy i bransjer som driver med vareleveranser etter drivstoff. Per 31.12.2019-2023. (Kilde: OFV)

Antall og andel miljøvennlige offentlige kjøretøy
Det er store forskjeller mellom partene i Miljøpakken når det kommer til antall lette og tunge
kjøretøy i egen virksomhet. Trondheim kommune har flest kjøretøy og størst andel elektriske
biler (81 prosent). Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune har i underkant av 200 biler
hvorav 13 prosent og 16 prosent er elektriske. Melhus kommune og Orkland kommune har rundt
100 kjøretøy. Andelen elektriske biler er på henholdsvis 45 prosent og 53 prosent. Malvik har i
underkant av 80 biler og om lag halvparten er elektrisk. Skaun kommune har en bilpark på 30 og
en stor elektrisk andel. Statens vegvesen har 50 biler og 32 prosent av disse er elektriske.

8 Bransjene “Andre post- og budtjenester” og “godstransport på vei”.
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Figur 27. Antall kjøretøy totalt og antall miljøvennlige kjøretøy blant partene i Miljøpakken. (Kilde: Partene i Miljøpakken)

Miljøkrav i anleggsgjennomføring
Miljøpakken kan gjennom å stille miljøkrav til gjennomføring av miljøpakkeanlegg bidra til en
grønnere omstilling i bransjen. Trondheim kommune er en stor byggherre og har sommål at hele
Trondheims bygge- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2030. I 2023 har
Trondheim kommune ferdigstilt tre prosjekt som er helt eller delvis (over 50%) utslippsfrie. De
øvrige partene har ikke rapportert inn ferdigstilt prosjekter i 2023 som er helt eller delvis
utslippsfrie.
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Delmål 9 - Brukertilfredshet

Øke brukertilfredsheten av tiltak i Miljøpakken

Vurdering avmåloppnåelse
Resultatene fra Miljøpakkens holdningsundersøkelse viser at de bosatte i miljøpakkeområdet i
stor grad er fornøydmed hverdagsreisen sin.

Totalt i miljøpakkeområdet svarer 61 prosent at de er enig/svært enig i at det er trygt å sykle, og
19 prosent at de er uenig/svært uenig i at det er trygt å sykle. 70 prosent svarer at de er
enig/svært enig i at det er godt tilrettelagt for fotgjengere. Det er størst andel i Trondheim som
mener det er godt tilrettelagt for fotgjengere og trygt å sykle.

57 prosent er positive til Miljøpakken. En større andel av befolkningen i Trondheim og Stjørdal er
positiv til Miljøpakken sammenlignet med de andre kommunene. I kommunenemed historikk
(Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal) så er det en nedgang i andelen som er positiv til
Miljøpakken, og en større andel som har et uavklart forhold til Miljøpakken.

Resultater fra Miljøpakkens holdningsundersøkelse
Totalt for Miljøpakken oppgir 72 prosent å være fornøydmed hverdagsreisen i 2023. I
miljøpakkeområdet varierer andelen som er fornøyd/svært fornøydmed hverdagsreisen sin fra
68 prosent i Malvik kommune til 73 prosent i Trondheim kommune.

Figur 28. Hvor fornøyd eller misfornøyd er dumed hverdagsreisen din? (Kilde: Miljøpakkens holdningsundersøkelse september 2023)

61 prosent i miljøpakkeområdet svarte at de er enig/svært enig i at det er trygt å sykle, og 19
prosent at de er uenig/svært uenig i at det er trygt å sykle. Det er størst andel i Trondheim
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kommune og Malvik kommune som er enig/svært enig i at det er trygt å sykle, og lavest andel i
Skaun.

Figur 29. Det er trygt å sykle. Per kommune og totalt. (Kilde: Miljøpakkens holdningsundersøkelse september 2023)

70 prosent at de er enig/svært enig i at det er godt tilrettelagt for fotgjengere. Det er størst
andel bosatt i Trondheim som er enig/svært enig i dette, og minst andel i Skaun. I Skaun svarer
42 prosent at de er uenig/svært uenig i at det er godt tilrettelagt for fotgjengere.

Figur 30. Det er godt tilrettelagt for fotgjengere. Per kommune. Totalt. (Kilde: Miljøpakkens holdningsundersøkelse september 2023).
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I spørreundersøkelsen i september 2023 svarte 57 prosent av de spurte at de er positive til
Miljøpakken. Det er størst andel som er positive til Miljøpakken i Trondheim (60 prosent) og
Stjørdal (57 prosent). I kommunenemed historikk (Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal) så er
det en nedgang i andelen som er positiv til Miljøpakken, og en større andel som har et uavklart
forhold til Miljøpakken.

Figur 31. Hvor positiv eller negativ er du til Miljøpakken? (Kilde: Miljøpakkens holdningsundersøkelse september 2023) .
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Vedleggskapittel

-Areal

Vedleggskart 1: Områder for bymessig fortetting og 500meter fra sentrumskjerner. Kilde:
Strategikartet til byutviklingsstrategi for Trondheim frammot 2050.
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Vedleggskart 2:Områder i gangavstand (300meter buffer) fra en holdeplass med henholdsvis et godt
eller middels godt kollektivtilbud. Kilde: GTFS, AtB.
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Vedleggskart 3:Områder i gang-/sykkelavstand (1-2 km) fra kommune- og tettstedssentrene i
omegnskommunene. Kilde: IKAP, Trondheimsregionen. Områder med stort/middels stort potensial for
miljøvennlig transportmiddelvalg i Trondheim. Kilde: Potensial for miljøvennlig transportmiddelvalg -
enmetode, Trondheim kommune.
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Vedleggskart 4: Kart over sentrale senterområder i kommunene i Miljøpakken. Kilde: Kommuneplanene.

Grunnlag for rapportering om lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplasser.
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Vedleggskart 5: Avgrensning av kommunesentrene. Kilde: Kommuneplanene.

Grunnlag for rapportering på parkeringsplasser.
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Arealforpliktelser, Byvekstavtale 2023-29
Gjennom Byvekstavtalen har partene forpliktelser på arealutvikling. Årlig
rapporterer partene på status og framdrift på disse forpliktelsene til Kommunal-
og distriktsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Denne rapporteringen
for 20239 er gjengitt her.

Forpliktelser for alle partene
Partene skal i avtaleperioden/Rapportering fra partene:

1. Lage prosessplaner for utvikling av knutepunktene i Skaun og Orkland (som
eksempelvis beskrevet i Veileder for helhetlig knutepunktutvikling), for å realisere
fortettingspotensialet i de enkelte knutepunktene og tettstedsområdene.
Orkland: Vil startes opp i 2024.
Skaun:Mobiltetsanalyser for tettstedene er gjort i forbindelse med rullering av
kommuneplanens arealdel. Følges opp med videre kartlegging og analyser.
Melhus/Malvik/Stjørdal/Trondheim: Ikke aktuelt

2. Lage planer for et sammenhengende nett for gående og syklendemed god
adkomst til kollektivsystemet og et sammenhengende kollektivnett for buss og tog
(ikke bare knutepunkt, men utvikling langs traseer)
Melhus: Strategier og tiltak for sentrum og nærliggende boligområder er behandlet
politisk. Tiltak er lagt inn i handlingsprogrammet. SVV utreder og detaljregulerer
tiltak i Melhus langs riksveg (jf. HP)​. Sistnevnte er avhengig av statlige planmidler.
Innfartsparkering på Ler jf. er ferdigstilt med eget oppsett for sykler (bl. a med
klargjøring for to ladepunkt). Dette vil følges opp ved rullering av KPA. Denne vil
starte opp i 2024. Områdeplanen for sentrum inneholder trasé for syklende.
Malvik: Dette er tema i trafikksikkerhetsplanen som kommunen jobber med å
utarbeide for øyeblikket og tenkt vedtatt i løpet av 2024.
Orkland/Skaun: Vil startes opp i 2024.
Stjørdal:Vedtatt hovednett for sykkel er fra 2009. Revidert pågår og forankres i
KPA. Videre arbeid medmobilitet er i oppstartsfasen.
Trondheim: Trondheim kommune har vedtatt gåstrategi og sykkelstrategi som
grunnlag for dette arbeidet. Sammenhengende kollektivnett for buss og tog, samt
utvikling langs traseer er ivaretatt i KPA 2012-2024 og revideres i forbindelse med
ny KPA. Vedtatt byutviklingsstrategi setter dessuten fokus påmobilitet, og
gjennom Kommunal planstrategi har bystyret bestilt flere planer som vil se
nærmere på transportnettet for gange, sykkel og kollektiv - herunder den vedtatte
mobilitetsstrategien for Trondheim.

3. Vektlegge god bokvalitet, varierte bygningstyper og boligstørrelser.
Melhus:Bokvalitet er noe vektlagt i sentrumsplanenmed bl. a torg, og noe krav til
utforming, samt innspill knyttet til variasjon i boligtyper.​Ved planlegging av
sentrum stilte vi krav til jernbaneundergangens bredde hvor «bokvalitet» ble
vektlagt. Dette ble erfart som utfordrende å få gjennomført.​Erfares generelt sett
et område som blir for lite vektlagt både administrativt og politisk.
Malvik: Dette foregår fortløpende i kommunen. Kommunen har i de senere år hatt

9 Rapportering per 29.01.2024.
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en betydelig økning av mindre boenheter som gir et større mangfold i
boligstørrelser og boligtyper.
Orkland/Skaun: Blir fulgt opp fra sak til sak
Stjørdal: Føringer for dette må fastsettes i KPA og overordnede reguleringsplaner.
Trondheim: Dette foregår fortløpende i kommunen. I kommuneplanens arealdel
har kommunen bestemmelse om krav om variert boligsammensetning.
Bestemmelsen er i forslag til ny KPA videreført. Denne, sammenmed oppfølgingen
i hver enkelt sak, er tiltak kommunen benytter for å sikre god bokvalitet, varierte
bygningstyper og boligstørrelser.

4. Følge den samordnede parkeringspolitikken i avtaleområdet for å begrense
bilbruk og bidra til nullvekstmålet
Melhus: Samordnet parkeringspolitikk (Byvekstavtalen)» ble behandlet av
kommunestyret 13.12.2022. Følges opp videre i rullering av KPA, oppstart 2024.
Malvik: Den samordnede parkeringspolitikken er vedtatt i kommunen og ivaretas i
aktuelle reguleringsplaner.
Orkland/Skaun: Under arbeid.
Stjørdal: Forberedelser til regulering av parkering er i oppstart.
Trondheim: Kommunen følger opp den samordnede parkeringspolitikken og
foreslår i arbeidet med KPA 2022-2034 å begrense hvor mye ny parkering som kan
bygges. I tillegg arbeides det med å få til en effektiv regulering av
parkeringsreserven som finnes i kommunale boliggater.

5. Planavklaring for større prosjekter der areal er båndlagt
Melhus: Intet særskilt.
Malvik: Vi har en båndleggingssone for kommunedelplanen for dobbeltspor for
jernbane. Båndleggingen varer i 4 år og ble vedtatt i 27. januar 2020 og vil dermed
utgå den 27. januar 2024. Ettersom vi ikke har mottatt noe søknad på dette
området, så antar vi at denne båndleggingen vil utløpe.
Orkland/Skaun: Blir fulgt opp
Stjørdal: -
Trondheim: Kommunen arbeider i forbindelse med utarbeidelse av
Kommuneplanens arealdel 2022-2034 å avklare planstatus for båndlagte områder.

6. Rapportere på vedtatte arealindikatorer (henvisning). Startpunkt for måling og
rapportering for Skaun og Orkland kommune settes til 2023. For øvrige parter er
2019 startpunkt for rapporteringen.
Trondheim: Kommunen følger opp rapportering på vedtatte arealindikatorer på
vegne av alle kommuner.
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Statens forpliktelser
Staten skal/Rapportering fra Staten:

1. Arbeide for å frigjøre sentralt beliggende statlig eide arealer for å bidra til
transformasjon og by-/tettstedsutvikling i tettstedssentrene og knutepunkt.
Jernbanedirektoratet har anbefalt å samle all godshåndtering på jernbane ved å
utvide eksisterende terminal på Heggstadmoen. Dette vil kunne frigjøre arealer til
byutvikling på Brattøra.

2. Som hovedregel lokalisere og relokalisere statlige publikumsrettede
virksomheter og kontorarbeidsplasser slik at de underbygger nullvekstmålet og
forpliktelsene i denne avtalen.
Dette følges opp. Viser bla til planene om samling av Campus på Gløshaugen i
Trondheim

3. Bidra til å støtte søknader fra kommuner og fylkeskommuner om finansiering av
planarbeid for by- og tettstedsutvikling, i tråd medmålene i byvekstavtalen,
igjennom relevante tilskuddsordninger.
Vil bli fulgt opp ved bl.a behandlingen av søknader om Klimasatsmidler for 2024.

4. Statens forpliktelser med hensyn til utvikling av jernbanetilbudet,
knutepunktutvikling og arealavklaringer. Se byvekstavtalens kap. 2.1.2
Bane NOR har gjennom 2023 fått vedtatt reguleringsplaner på Melhus, Skansen,
Lademoen, Stjørdal og Alstad i forbindelse med planlegging av kapasitetsøkende
tiltak på Trønderbanen. Det er også gjort vedtak på flere reguleringsplaner utenfor
byvekstavtaleområdet. I henhold til revidert byvekstavtale planlegges det for
oppstart av reguleringsplan for dobbeltspor på Ranheim i 2024.

Trøndelag fylkeskommunes forpliktelser
Trøndelag fylkeskommune skal/Rapportering fra Trøndelag fylkeskommune:

1. Ved en eventuell revidering av RPAmå føringene i byvekstavtalen og prinsippene
i IKAP legges til grunn for avtalekommunene.
Regional plan for arealbruk 2022-2030 ble vedtatt i fylkestinget 2022. Planen er
ikke revidert.

2. Legge RPA, IKAP, SPR-BATP og føringene i byvekstavtalen til grunn for areal- og
transportplaner og ved behandling av arealplaner som påvirker avtalekommunene.
Det er gjort i Regional plan for arealbruk 2022-2030.

3. Som hovedregel lokalisere fylkeskommunale publikumsrettede virksomheter,
videregående skoler og kontorarbeidsplasser slik at de bidrar til reduksjon av
biltransport, økt gang-, sykkel- og kollektivtransport og bedre bymiljø i tråd med
RPA, SPR-BATP og IKAP. Alternative lokaliseringer skal utredes med tanke på å
belyse transporteffekter.
Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken. Følges opp av samferdsel i
2024.

4. Som vegeier og ansvarlig for kollektivtrafikk bidra til transportløsninger som
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støtter opp under en arealutvikling som bidrar til å nå nullvekstmålet og en felles
bo- og arbeidsmarkedsregion
Har i 2023 arbeidet med prosjekt sommobilitetspakken, MOST, elveiprosjektet og
flere konkrete vegprosjekter langs fylkesveg i Trondheim. Blant annet jobbes det
med reguleringsplan for Elgsetergate, reguleringsplan for ny Metrobusstrase
overNyhavna, arbeid med planlegging av Haakon VII gate, byggeplanfase for
Kongens gate og Fv. 704 Tanem-Tullan med anleggsstart mai 2022.

5. Ivareta behovet for, og planlegging av, nødvendig infrastruktur for kollektiv og
sømløs omstigning i forbindelse med knutepunktutvikling.
I 2023 har fylkeskommunen jobbet medmobilitetsanbudet stor-Trondheim 2029,
en del av dette er også infrastruktur. Her vil utvikling og optimalisering av
omstigningspunkt være en sentral del av dette. I tillegg er det fokus på
fremkommelighetstiltak og oppgradering av holdeplasser.

6. Ta initiativ til samordning av hvert enkelt knutepunktprosjekt der ikke andre
aktører har tatt et slikt initiativ, jf. veileder for helhetlig knutepunktutvikling.
Gjennom arbeidet med rutestruktur 2029 (MST) og gjennom prosjektarbeid følges
dette punktet opp. Det vil være vesentlig å samarbeide med
BaneNor/Jernbanedirektoratet om dette tema i det videre for å tydeliggjøre ansvar
og oppfølging .

7. Prioritere investeringer i infrastruktur og kollektivtransport til tiltak og områder
som bidrar til å nå nullvekstmålet.
I 2023 har fylkeskommunen jobbet med å øke kapasiteten på kollektiv i Trondheim i
rushtid. Fylket har også endret organisering og etablert en egen utbyggingsseksjon
for miljøpakkeprosjekter som skal bidra til øke gjennomføringskraften for tiltak
som bidrar til nullvekstmålet.

Kommunenes forpliktelser
Kommunene skal/Rapportering fra kommunene:
1. Legge SPR-BATP og føringene i denne avtalen til grunn ved lokalisering av boliger
og besøksog arbeidsplassintensive virksomheter gjennom blant annet å ta inn krav
om utbyggingsrekkefølge som underbygger nullvekstmålet.
Melhus: Ligger til grunn ved sentrumsplanen, samt at dette er tatt med i langsiktig
arealtrategi. Sistnevnte er under pol. Behandling
Malvik: SPR-BATP og byvekstavtalens føringer legges til grunn ved all oppstart
med planprosesser.
Orkland: Orkland vedtok sin første KPA våren 2023, før inngangen i Miljøpakken.
Føringene vil følges opp arbeid områdeplaner og ved rullering av KPA. Inntil da
følges føringene opp i saksbehandling og vedtak.
Skaun: Skaun vedtok sin første KPA høsten 2023, før inngangen i Miljøpakken.
Føringene vil følges opp arbeid områdeplaner og ved rullering av KPA. Inntil da
følges føringene opp i saksbehandling og vedtak.
Stjørdal: KPA er under revisjon, dette vil være tema i kommuneplanarbeidet.
Trondheim: SPR-BATP er lagt til grunn i kommunens arealstrategi
"Byutviklingsstrategien - Strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fram
mot 2050", og i det pågående arbeidet med revidering av Kommuneplanens
arealdel 2022-2034.
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2. Definere en langsiktig og forutsigbar avgrensning av tettstedsområdene i Skaun
og Orkland som er de deler av tettstedene som har gang-/sykkelavstand til sentrum
og/eller gangavstand til traséer med god kollektivtransport i tilknytning til
tettstedsområdene i forbindelse med rullering av kommuneplan/-områdeplan og
med oppstart senest 2024.
Melhus: Ikke aktuelt
Malvik: Ikke aktuelt
Orkland: Vil følges opp ved rullering av KPA
Skaun:Mobilitetsanalyse og avgrensing er gjort for tettstedene i Skaun
Stjørdal: Ikke aktuelt
Trondheim: Ikke aktuelt

3. Skaun og Orkland kommune skal samordne sin parkeringspolitikk med de andre
lokale partene
Melhus: Ikke aktuelt
Malvik: Ikke aktuelt
Orkland: Under arbeid
Skaun: I kommuneplanens arealdel 2023.2035 er parkeringsbestemmelsene
liktlydende kommuneplanen til Orkland.
Stjørdal: Ikke aktuelt
Trondheim:Ikke aktuelt

4. Kommunale virksomheter skal som hovedregel lokaliseres slik at de underbygger
nullvekstmålet og forpliktelsene i denne avtalen
Melhus: Ingen aktuelle prosjekter per i dag.
Malvik: Kommunen ivaretar dette kravet og skal ytterligere forankres ved
førstkommende rullering av KPS og KPA.
Orkland: Vil vurderes ved flytting eller nyetablering av kommunale virksomheter.
Skaun: Vil vurderes ved flytting eller nyetablering av kommunale virksomheter.
Stjørdal: Tema i KPA, menmangler en helhetlig strategi.
Trondheim: Trondheim kommune arbeider for tidenmed prosjektet "nytt
administrasjonsbygg". Mens ombygging av nye lokaler pågår vil enkelte enheter
midlertidig flyttes ut av Midtbyhalvøya, men fortsatt være lokalisert i sentrum. Nye
lokaler vil føre til at enda flere kommunalt ansatte samlokaliseres i områder som
underbygger nullvekstmålet og forpliktelsene i denne avtalen.

5. Kommunale investeringer skal som hovedregel skje på en slik måte at de er med
på å underbygge nullvekstmålet. Eksempelvis ved lokalisering og prioritering av ny
offentlig infrastruktur (skoler, idrettsanlegg og kulturanlegg)
Melhus: Områdeplanen for sentrum legger til grunn oppfølging av byvekstavtalen:
Etablering av to idrettshaller på Gimse skoleområdet (ferdigstilt) - disse kan
knyttes til GS over Gaula (detaljreguelring), GS over E6 (ferdigstilt), ny rundkjøring
ved Gimse bro (vestsiden, eget kommunalt tiltak, ferdigstilt)
Malvik: Kommunen ivaretar dette kravet og skal ytterligere forankres ved
førstkommende rullering av KPS og KPA.
Orkland: Vil tas inn som et element i vurderingene rundt hver aktuell sak.
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Skaun: Vil tas inn som et element i vurderingene rundt hver aktuell sak. skoler,
idrettsanlegg og kulturanlegg lokaliseres i eller nært sentrum av tettstedenemed
god kollektivdekning og tilgjenglighet.
Stjørdal: Tema i KPA, klimabudsjett, KDP idrett, friluftsliv og aktivitet m.m., men
mangler en helhetlig strategi
Trondheim: Det arbeides med å se på lokalisering av ny offentlig infrastruktur i
forbindelse med revisjonen av KPA 2022-2034. Plassering av formålsbygg og
-anlegg skal være i tråd med prinsipper i vedtatt Byutviklingsstrategi.

6. Bidra til å utarbeide planer som avklarer arealbehov og finansiering for å
realisere kryssing av jernbanelinja for gående, syklende og kjørende (der det er
hensiktsmessig) i knutepunktene, slik at begge sider av stasjonsområdene kan
utvikles og tas i bruk.
Melhus: Jernbaneundergang for sentrum er ferdigstilt i tråd med områdeplanens
intensjoner. Planprogram for detaljregulering av knutepunktet er behandlet
politisk.
Malvik: Dette ivaretas i detaljregulering for Vikhammer Nedre og detaljregulering
for Hommelvik stasjonsby som ble vedtatt 02.10.2023. For området rundt
Hommelvik stasjon, har det nye kommunestyret fremmet forslag om å omregulere
området til LNFR, samt nedlegge bygge- og deleforbud for området.
Orkland: Ikke relevant
Skaun: Ikke relevant
Stjørdal: Arbeid pågår (områdereguleringsplan Stjørdal stasjon).
Trondheim: Kommunen bidrar som planmyndighet og fagmyndighet inn i arbeidet
med stasjonsoppgraderinger. Kommunen arbeider i tillegg med flere prosjekter
langs jernbanelinja som handler om å sikre en bedre kryssing for gående og
syklende.

7. Innarbeide forpliktelsene i byvekstavtalen ogmålene i SPR-BATP i kommunenes
areal- og samfunnsplaner.
Melhus: Forpliktelsene er lagt til gunn ved utarbeiding av ny samfunnsdel med
arealstrategi. Denne er til pol. behandling
Malvik: Dette ivaretas i førstkommende rullering av kommunes areal- og
samfunnsplaner.
Orkland: Vil bli håndtert i nye planer og ved rullering av eksisterende planer.
Skaun: Vil bli håndtert i nye planer og ved rullering av eksisterende planer.
Stjørdal: KPA er under utarbeidelse, dette er tema i revisjonen. byvekstavtalen har
vært en del av bakteppet ved forslag til utbyggingsstrategier. Ny KPA kommer på
høring i 2024
Trondheim: Tidligere Byvekstavtale lå til grunn for vedtatt KPS 2020-2034.
Revidert Byvekstavtale ligger til grunn for arbeidet med KPA 2022-2034 og vil ligge
til grunn for revidering av KPS, når det skjer.
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Forslag til prinsipper for forbedring og 
effektivisering av byvekstavtalenes 
styringsgrupper (kontaktutvalget)

Rollebeskrivelser og årshjul
xx.xx.2024 



2

Introduksjon

Introduksjon til dokumentet 

Det er arbeidsgruppens vurdering at utfordringene i arbeidet er knyttet til uklarheter rundt roller og ansvar i 
styringsgruppene, og anbefaler derfor å starte med introduksjon av rolle- og ansvarsbeskrivelser samt tematisk 
årshjul for styringsgruppene. Dette dokumentet presenterer tiltakene inkludert under prinsipp en og to. 

Prinsipper presentert i dette dokumentet

1. Tydeliggjøre roller og ansvar: Det er blitt utarbeidet et forslag til rolle- og ansvarsbeskrivelser for samtlige 
involverte aktører i byvekstsamarbeidet. Disse beskrivelsene er utviklet for å tydeliggjøre styringsgruppens og 
øvrige aktørers rolle og ansvar, samt presisere forventninger til partenes felles ansvar som knytter seg til deres 
bidrag i byvekstavtalen. 

2. Felles årshjul: Det er utarbeidet et felles tematisk årshjul for alle byvekstområder. Hensikten er å synliggjøre 
rammer for nødvendig møteaktivitet i styringsgruppene gjennom året, samt for å sikre effektiv og strukturert 
tilnærming til styringsgruppemøtene.

Prinsippene er utviklet i tråd med arbeidsgruppens mandat¹

I sikte på å forbedre og effektivisere arbeidet i styringsgruppen, skal arbeidsgruppen:

Samordne praksis
i styringsgruppene

Skape bedre rammer 
rundt styringen

Forenkle praksis
i styringsgruppene

Sette målstyring 
tydeligere på agendaen

Kilde 1: Mandat for arbeidsgruppe for videreutvikling styringsgrupper byvekst  (se Vedlegg 1)
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Rolle- og ansvarsbeskrivelser for aktørene
i samarbeidet

Jernbane-
direktoratet

Statens 
vegvesenKommuner

Stats-
forvalteren

Fylkes-
kommune

Styringsgruppen
(KU)

Sekretariats-
leder

Styrings-
gruppeleder

Administrativ 
gruppe (PR)

Informasjon om inndeling

Hver rolle- og ansvarsbeskrivelse er delt opp i

hva som er aktørens rolle og ansvar og hva

som forventes av aktøren. For partene som

sitter i styringsgruppen er deres felles ansvar

også beskrevet. Dette er for å tydelig skille

mellom hva styringsgruppen har et felles

ansvar for og hva som særlig kreves og

forventes av hver rolle. Det er også lagt opp til

lokale tilpasninger ved behov for dette.

Beskrivelsen for styringsgruppen er delt i

styringsgruppens hovedansvar og hva som er

felles ansvar for alle partene.

Utarbeidelsen av rolle- og

ansvarsbeskrivelsene er basert på dagens

praksis i byvekstavtaleområdene.



• Sikre en strategisk og effektiv gjennomføring av byvekstavtalen for å nå 
nullvekstmålet, blant annet ved hjelp av helhetlig evaluering av måloppnåelse

• Vurdere politiske og strategiske spørsmål og virkemidler som kan påvirke 
retningen og utviklingen av byvekstsamarbeidet innenfor gjeldende avtale

• Behandle forslag til fireårig handlingsprogram og årsbudsjett for byvekstavtalen, 
som danner grunnlag for innspill til statsbudsjett og lokalpolitisk behandling, og 
forelegges for politisk styringsgruppe

• Styre og koordinere byvekstavtalen, basert på prinsipper om porteføljestyring og 
mål- og resultatstyring, og følge opp måloppnåelse og økonomi

• Ha overordnet ansvar for måloppnåelse i byvekstavtalen
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Rolle og ansvar for Styringsgruppen (KU)

STYRINGSGRUPPENS HOVEDANSVAR: FELLES ANSVAR FOR ALLE PARTENE: 

• Ivareta helhetlig perspektiv og oppfølging av avtalen. Dette betyr å ha ansvar for å 
se avtalen som en helhet, ha oversikt over implementeringen av avtalens tiltak og 
prosjekter, samt fremme at nullvekstmålet blir oppnådd

• Sikre måloppnåelse. Dette betyr å ha ansvar for at drift av byvekstavtalen 
samsvarer med avtalens mål, samt legge til rette for at partene samarbeider på en 
strukturert måte med å ivareta målene gjennom koordinert planlegging. Det 
innebærer også gjensidig orientering om forhold som påvirker nullvekstmålet

• Delta i beslutningsprosesser om prioritering av tiltak og prosjekter, samt 
ressursallokeringer i porteføljen, med fokus på helhet i byvekstsamarbeidet

• Opprettholde sine plikter i avtalen. Ved eventuelle mislighold fra en eller flere 
parter skal dette løftes til politisk styringsgruppe for drøfting

• Sikre god kunnskap om sektoren og lokale forhold, samt nødvendige fullmakter 
og autoritet i arbeidet

Kilde 1: Nasjonal transportplan (2022–2033), Kilde 2: Miljøløftet Bergen – Informasjon til deltakerne, 
Kilde 3: Miljøpakkens lille grønne , Kilde 4:  Byvekstavtale for Nord-Jæren (2019-2029) 

• Eventuelle lokale tilpasninger for å, ved behov, tydeliggjøre rollen til det spesifikke byvekstområdet
• Eventuelle fullmakter delegert til administrativ gruppe beskrives her av det spesifikke byvekstområdet 

EVENTUELLE LOKALE TILPASNINGER:



• Ha det overordnede ansvaret for å forberede og lede møtene i styringsgruppen, 
herunder beslutte forslag til agenda etter innspill fra sekretariatet og sikre 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i samråd med sekretariatsleder 

• Være bindeledd mellom styringsgruppen og Samferdselsdepartementet

• Ivareta helhetlig perspektiv og oppfølging av avtalen. Dette betyr å ha ansvar for å 
se avtalen som en helhet, og fremme at nullvekstmålet blir oppnådd
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Rolle og ansvar for styringsgruppeleder

ROLLE OG ANSVAR FORVENTNINGER

• Sikre at beslutninger som tas i møtene har konsensus og er i tråd med avtalen

• Formidle nye føringer fra Samferdselsdepartementet, samt forventninger og 
tilbakemeldinger mellom styringsgruppen og departementene

• Rapportere til Samferdselsdepartementet

• Legge til rette for et godt samarbeidsklima i styringsgruppen

• Tilrettelegge for balansert fremleggelse av saker for styringsgruppen, i samråd 
med sekretariatets leder. Fremleggelse av saker bør være relevant for avtalen og 
arbeidet, balansert og gi et nyansert og tydelig bilde av hva styringsgruppen skal 
beslutte

• Eventuelle lokale tilpasninger for å, ved behov, tydeliggjøre rollen til det spesifikke byvekstområdet

Kilde 1: Nasjonal transportplan (2022–2033). Kilde 2: Notater fra diskusjon fra arbeidsgruppemøter

EVENTUELLE LOKALE TILPASNINGER:



• Lede sekretariatets arbeid og leveranser til styringsgruppen, herunder forslag til 
handlingsprogram, årsbudsjett og rapporter

• Lede sekretariatets forberedelse til og deltakelse i styringsgruppemøter, i samråd 
med  styringsgruppens leder. Fremleggelse av saker skal være balansert, relevant 
for avtalen og arbeidet, samt gi et nyansert og tydelig bilde av hva 
styringsgruppen skal beslutte

• Sikre at sekretariatet arkiverer alle saksdokumenter og referater etter gjeldende 
lover for offentlig forvaltning. Relevante dokumenter skal også være tilgjengelige 
for partene

• Sørge for at sekretariatet arbeider i henhold til retningslinjene som er vedtatt for 
sekretariatet 
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Rolle og ansvar for sekretariatsleder

ROLLE OG ANSVAR FORVENTNINGER

• Være nøytral og legge til rette for balanse både i den formelle og uformelle 
dialogen med partene. Dette innebærer blant annet at partene behandles 
likeverdig når det gjelder tilgang til informasjon

• Sikre at forslag til agenda legges fram for godkjenning av styringsgruppens leder 
før utsending

• Sørge for at saker som er til beslutning som hovedregel har vært til behandling i 
programråd eller kontaktutvalg (jf. delegering). 

• Tilrettelegge for at sekretariatet har oversikt over ansvarsfordelingen og 
framdriften for oppfølging av saker. Det er partenes eget ansvar å sørge for at 
oppgaven blir gjort 

• Bidra i etableringen av gode rutiner for mål og økonomirapportering, slik at avvik 
fanges opp og nødvendige justeringer kan gjøres på et tidlig tidspunkt

• Sørge for at sekretariatets ferdigstilling og klargjøring av saksunderlag er i tråd 
med styringsgruppens forventninger til saksforberedelse, samt tilgjengeliggjøring 
og utsendelse til styringsgruppen normalt en uke før møtet

• Eventuelle lokale tilpasninger for å, ved behov, tydeliggjøre rollen til det spesifikke byvekstområdet

Kilde 1: Nasjonal transportplan (2022–2033). Kilde 2: Retningslinjer til sekretariatet 

EVENTUELLE LOKALE TILPASNINGER:



• Drøfte og forberede forslag til handlingsprogram som fremmes til 
styringsgruppen

• Drøfte politiske og strategiske spørsmål og virkemidler som kan påvirke retningen 
og utviklingen av byvekstsamarbeidet

• Drøfte og forberede forslag til vedtak i samarbeid med sekretariatet

• Foreslå prioritering og balansering av portefølje basert på vurderingskriterier og 
satsingsområder

• Drøfte avvik og gi råd på gjennomføring av handlingsprogrammet

• Drøfte saker på vegne av styringsgruppen, når saken faller innenfor administrativs
gruppe lokale fullmakter

• Opprette ad-hoc arbeidsgrupper for utredning av enkelte tema ved behov
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Rolle og ansvar for administrativ gruppe (PR)

ROLLE OG ANSVAR FORVENTNINGER

• Gi faglig gode og balanserte råd for best mulig måloppnåelse, samt vurdere risiko 
opp mot samfunnsutviklingen, teknologisk utvikling og kostnadsutvikling 

• Gi råd på nytte, kostnader og risiko knyttet til prosjekter, tiltak og virkemidler

• Omtale eventuell uengihet mellom aktørene

• Mandat for den administrative gruppen beskrives her av hvert byvekstområde
• Eventuelle lokale tilpasninger for å, ved behov, tydeliggjøre rollen til det spesifikke byvekstområdet

GRUPPENS LOKALE MANDAT OG EVENTUELLE LOKALE TILPASNINGER:

Kilde 1: Miljøløftet Bergen – informasjon til deltakere, Kilde 2: Miljøpakkens lille grønne, Kilde 3: Mandat for Prioriteringsrådet  



• Representere kommunen i styringsgruppen ved å 
fremme synspunkter og behov, samt utarbeide 
forslag og innspill på vegne av kommunen

• Fremme nye prosjekter og tiltak fra kommunen som 
er i tråd med byvekstavtalens mål

• Følge opp og rapportere iht. økonomi, fremdrift, 
måloppnåelse og risiko for tiltak og prosjekter hvor 
kommunen er prosjekteier

• Lokal planmyndighet for sitt kommuneområde med 
ansvar for utvikling og gjennomføring av 
arealpolitikken, som bygger opp under 
nullvekstmålet og investeringene i 
transportsystemet

• Vurdere andre virkemidler utover arealpolitikk for å 
nå nullvekstmålet, dette inkluderer eksempelvis 
trafikkregulering, parkeringstiltak  og tilrettelegging 
for bildeling
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Rolle og ansvar for kommunene

ROLLE OG ANSVAR FORVENTNINGER

• Bidra i analyser og vurderinger av forslag til fire års 
handlingsprogram, årsbudsjett, samt fastsettelse av 
mål og prioriteringer i porteføljen, som fagekspert/-
ressurs på kommunale forhold 

• Analysere og evaluere effekten og gjennomføringen 
av tiltak og prosjekter hvor kommunen er 
prosjekteier mot byvekstavtalens mål, samt sikre 
god kvalitet i rapportering av sine egne indikatorer

• Samarbeide med sentrale aktører og bidra til 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling

• Ivareta helhetlig perspektiv og oppfølging av 
avtalen. Dette betyr å ha ansvar for å se avtalen som 
en helhet, ha oversikt over implementeringen av 
avtalens tiltak og prosjekter, samt fremme at 
nullvekstmålet blir oppnådd

• Sikre måloppnåelse. Dette betyr å ha ansvar for at 
drift av byvekstavtalen samsvarer med avtalens mål, 
samt legge til rette for at partene samarbeider på en 
strukturert måte med å ivareta målene gjennom 
koordinert planlegging. Det innebærer også 
gjensidig orientering om forhold som påvirker 
nullvekstmålet

• Delta i beslutningsprosesser om prioritering av tiltak 
og prosjekter, samt ressursallokeringer i 
porteføljen, med fokus på helhet i 
byvekstsamarbeidet

• Opprettholde sine plikter i avtalen. Ved eventuelle 
mislighold fra en eller flere parter skal dette løftes 
til politisk styringsgruppe for drøfting

• Sikre god kunnskap om sektoren og lokale forhold, 
samt nødvendige fullmakter og autoritet i arbeidet

FELLES ANSVAR FOR ALLE PARTENE: 

• Eventuelle lokale tilpasninger for å, ved behov, tydeliggjøre rollen til det spesifikke byvekstområdet

Kilde 1: Nasjonal transportplan (2022–2033), Kilde 2: Epost fra Nord-Jæren, Kilde 3: Byvekstavtalene

EVENTUELLE LOKALE TILPASNINGER:



• Representere fylkeskommunen i styringsgruppen 
ved å fremme synspunkter og behov, samt utarbeide 
forslag og innspill på vegne av fylkeskommunen

• Fremme nye prosjekter og tiltak fra 
fylkeskommunen som er i tråd med byvekstavtalens 
mål

• Følge opp og rapportere iht. økonomi, fremdrift, 
måloppnåelse og risiko for tiltak og prosjekter hvor 
fylkeskommunen er prosjekteier

• Ivareta rollen som ansvarlig for kollektivtrafikk, og 
sikre utvikling av felles rute-, pris- og takstruktur i 
fylket. Dette innebærer også rapportering på 
indikator for kollektiv

• Sørge for oppfølging av finansieringsavtalen med 
bompengeselskapet for de byene der 
fylkeskommunen er oppdragsgiver for bypakken
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Rolle og ansvar for fylkeskommune

ROLLE OG ANSVAR FORVENTNINGER

• Bidra i analyser og vurderinger av forslag til fire års 
handlingsprogram, årsbudsjett, samt fastsettelse av 
mål og prioriteringer i porteføljen, som fagekspert/-
ressurs på regionale forhold 

• Analysere og evaluere effekten og gjennomføringen 
av tiltak og prosjekter hvor fylkeskommunen er 
prosjekteier mot byvekstavtalens mål, samt sikre 
god kvalitet i rapportering av sine egne indikatorer

• Samarbeide med sentrale aktører og bidra til 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling

• Ta initiativ til samordning av hvert enkelt 
knutepunktprosjekt der ikke andre aktører har tatt 
et slikt initiativ, jf. veileder for helhetlig 
knutepunktutvikling

• Ivareta helhetlig perspektiv og oppfølging av 
avtalen. Dette betyr å ha ansvar for å se avtalen som 
en helhet, ha oversikt over implementeringen av 
avtalens tiltak og prosjekter, samt fremme at 
nullvekstmålet blir oppnådd

• Sikre måloppnåelse. Dette betyr å ha ansvar for at 
drift av byvekstavtalen samsvarer med avtalens mål, 
samt legge til rette for at partene samarbeider på en 
strukturert måte med å ivareta målene gjennom 
koordinert planlegging. Det innebærer også 
gjensidig orientering om forhold som påvirker 
nullvekstmålet

• Delta i beslutningsprosesser om prioritering av tiltak 
og prosjekter, samt ressursallokeringer i 
porteføljen, med fokus på helhet i 
byvekstsamarbeidet

• Opprettholde sine plikter i avtalen. Ved eventuelle 
mislighold fra en eller flere parter skal dette løftes 
til politisk styringsgruppe for drøfting

• Sikre god kunnskap om sektoren og lokale forhold, 
samt nødvendige fullmakter og autoritet i arbeidet

FELLES ANSVAR FOR ALLE PARTENE: 

• Eventuelle lokale tilpasninger for å, ved behov, tydeliggjøre rollen til det spesifikke byvekstområdet

Kilde 1: Nasjonal transportplan (2022–2033). Kilde 2: Nasjonal transportplan (2018-2029), Kilde 3: Byvekstavtalene

EVENTUELLE LOKALE TILPASNINGER:



Statens vegvesens rolle på vegne av staten:
• Lede oppfølging av byvekstavtalene på vegne av staten og 

koordinere statlige parter i samarbeidet
• Følge opp politiske og strategiske spørsmål og virkemidler 

som kan påvirke retningen og utviklingen av 
byvekstsamarbeidet i dialog med 
Samferdselsdepartementet

• Følge opp avtalene med hensyn til rapportering av 
måloppnåelse, ved å ivareta et felles indikatorsett for 
byvekstavtalene 

• Følge opp bruk av statlige midler, samt sikre gode 
retningslinjer for rapportering på bruk

• Sikre koordinering av de statlige aktørene i byvekstavtalene

Statens vegvesen som part:
• Representere Statens vegvesen og staten i styringsgruppen

ved å fremme synspunkter og behov, samt utarbeide 
forslag og innspill

• Fremme nye prosjekter og tiltak fra Statens vegvesen som 
er i tråd med byvekstavtalens mål

• Følge opp og rapportere iht. økonomi, fremdrift, 
måloppnåelse og risiko for tiltak og prosjekter hvor Statens 
vegvesen er prosjekteier

• Sørge for oppfølging av finansieringsavtalen med 
bompengeselskapet for de byene der Statens vegvesen er 
oppdragsgiver for bypakken
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Rolle og ansvar for Statens vegvesen

• Bidra i analyser og vurderinger av forslag til fire års 
handlingsprogram, årsbudsjett, samt fastsettelse av mål 
og prioriteringer i portefølje, som fagekspert/-ressurs på 
veginfrastruktur

• Analysere og evaluere effekten og gjennomføringen av 
tiltak og prosjekter hvor Statens vegvesen er prosjekteier 
mot byvekstavtalens mål

• Samarbeide med sentrale aktører og bidra til 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling

• Sikre god kvalitet ved å vedlikeholde indikatorer (RvU og 
byindeks) som anvendes for å analysere og vurdere 
måloppnåelse i byvekstavtalenes arbeid

• Utarbeide analyse av innovasjon- og teknologitrender for 
handlingsprogram for byvekstområdene, samt vurdere 
teknologirisiko knyttet opp mot foreslått 
handlingsprogram 

• Ivareta helhetlig perspektiv og oppfølging av avtalen. 
Dette betyr å ha ansvar for å se avtalen som en helhet, ha 
oversikt over implementeringen av avtalens tiltak og 
prosjekter, samt fremme at nullvekstmålet blir oppnådd

• Sikre måloppnåelse. Dette betyr å ha ansvar for at drift av 
byvekstavtalen samsvarer med avtalens mål, samt legge til 
rette for at partene samarbeider på en strukturert måte 
med å ivareta målene gjennom koordinert planlegging. 
Det innebærer også gjensidig orientering om forhold som 
påvirker nullvekstmålet

• Delta i beslutningsprosesser om prioritering av tiltak og 
prosjekter, samt ressursallokeringer i porteføljen, med 
fokus på helhet i byvekstsamarbeidet

• Opprettholde sine plikter i avtalen. Ved eventuelle 
mislighold fra en eller flere parter skal dette løftes til 
politisk styringsgruppe for drøfting

• Sikre god kunnskap om sektoren og lokale forhold, samt 
nødvendige fullmakter og autoritet i arbeidet

• Eventuelle lokale tilpasninger for å, ved behov, tydeliggjøre rollen til det spesifikke byvekstområdet

Kilde 1: Nasjonal transportplan (2022–2033), Samferdselsdepartementet leder den politiske styringsgruppen

EVENTUELLE LOKALE TILPASNINGER:

ROLLE OG ANSVAR FORVENTNINGER FELLES ANSVAR FOR ALLE PARTENE: 



• Representere jernbanesektoren og staten i 
styringsgruppen , ved å fremme synspunkter og 
behov, samt utarbeide forslag og innspill på vegne 
av staten

• Følge opp politiske og strategiske spørsmål og 
virkemidler som kan påvirke retningen og 
utviklingen av byvekstsamarbeidet i dialog med 
Samferdselsdepartementet

• Fremme nye prosjekter og tiltak fra 
Jernbanedirektoratet som er i tråd med 
byvekstavtalens mål

• Følge opp og rapportere iht. økonomi, fremdrift, 
måloppnåelse og risiko for tiltak og prosjekter hvor 
Jernbanedirektoratet er prosjekteier

• Bidra til å sikre samordning av transportløsninger i 
byvekstområdene på vegne av staten. Dette kan 
omfatte samarbeid med kommunene og øvrige 
aktører om utvikling av knutepunkter, integrasjon av 
jernbane med andre transportformer og utvikling av 
felles rute-, pris- og takststruktur
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Rolle og ansvar for Jernbanedirektoratet

ROLLE OG ANSVAR FORVENTNINGER

• Bidra i analyser og vurderinger av forslag til fire års 
handlingsprogram, årsbudsjett, samt fastsettelse av 
mål og prioriteringer i portefølje, som fagekspert/-
ressurs på jernbanesektoren

• Analysere og evaluere effekten og gjennomføringen 
av tiltak og prosjekter hvor Jernbanedirektoratet er 
prosjekteier mot byvekstavtalens mål, samt sikre 
god kvalitet i rapportering av sine egne indikatorer

• Samarbeide med sentrale aktører og bidra til 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling

• Bidra i samordning av de statlige aktørene i 
byvekstavtalene

• Ivareta helhetlig perspektiv og oppfølging av 
avtalen. Dette betyr å ha ansvar for å se avtalen som 
en helhet, ha oversikt over implementeringen av 
avtalens tiltak og prosjekter, samt fremme at 
nullvekstmålet blir oppnådd

• Sikre måloppnåelse. Dette betyr å ha ansvar for at 
drift av byvekstavtalen samsvarer med avtalens mål, 
samt legge til rette for at partene samarbeider på en 
strukturert måte med å ivareta målene gjennom 
koordinert planlegging. Det innebærer også 
gjensidig orientering om forhold som påvirker 
nullvekstmålet

• Delta i beslutningsprosesser om prioritering av tiltak 
og prosjekter, samt ressursallokeringer i 
porteføljen, med fokus på helhet i 
byvekstsamarbeidet

• Opprettholde sine plikter i avtalen. Ved eventuelle 
mislighold fra en eller flere parter skal dette løftes 
til politisk styringsgruppe for drøfting

• Sikre god kunnskap om sektoren og lokale forhold, 
samt nødvendige fullmakter og autoritet i arbeidet

FELLES ANSVAR FOR ALLE PARTENE: 

• Eventuelle lokale tilpasninger for å, ved behov, tydeliggjøre rollen til det spesifikke byvekstområdet

Kilde 1: Epost fra Jernbanedirektoratet (24.08.2023)

EVENTUELLE LOKALE TILPASNINGER:



• Representere Statsforvalteren og staten i 
styringsgruppen ved å fremme synspunkter og 
behov, samt utarbeide forslag og innspill på vegne 
av staten

• Følge opp politiske og strategiske spørsmål og 
virkemidler som kan påvirke retningen og 
utviklingen av byvekstsamarbeidet i dialog med 
Kommunal- og distriktsdepartementet

• Sikre oppfølging av arealdelen og klima- og 
miljøhensyn etter avtalen er inngått 
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Rolle og ansvar for Statsforvalteren

ROLLE OG ANSVAR FORVENTNINGER

• Gi råd og veiledning til fylkeskommuner og 
kommuner i byvekstarbeidet innen arealtiltak som 
er relevant for avtalen

• Bidra i analyser og vurderinger av forslag til fire års 
handlingsprogram, årsbudsjett, samt fastsettelse av 
mål og prioriteringer i porteføljen, som fagekspert/-
ressurs på regionale forhold 

• Samarbeide med sentrale aktører og bidra til 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling

• Bidra i samordning av de statlige aktørene i 
byvekstavtalene

• Ivareta helhetlig perspektiv og oppfølging av 
avtalen. Dette betyr å ha ansvar for å se avtalen som 
en helhet, ha oversikt over implementeringen av 
avtalens tiltak og prosjekter, samt fremme at 
nullvekstmålet blir oppnådd

• Sikre måloppnåelse. Dette betyr å ha ansvar for at 
drift av byvekstavtalen samsvarer med avtalens mål, 
samt legge til rette for at partene samarbeider på en 
strukturert måte med å ivareta målene gjennom 
koordinert planlegging. Det innebærer også 
gjensidig orientering om forhold som påvirker 
nullvekstmålet

• Delta i beslutningsprosesser om prioritering av tiltak 
og prosjekter, samt ressursallokeringer i 
porteføljen, med fokus på helhet i 
byvekstsamarbeidet

• Opprettholde sine plikter i avtalen. Ved eventuelle 
mislighold fra en eller flere parter skal dette løftes 
til politisk styringsgruppe for drøfting

• Sikre god kunnskap om sektoren og lokale forhold, 
samt nødvendige fullmakter og autoritet i arbeidet

FELLES ANSVAR FOR ALLE PARTENE: 

• Eventuelle lokale tilpasninger for å, ved behov, tydeliggjøre rollen til det spesifikke byvekstområdet

Kilde 1: Nasjonal transportplan (2022-2033). Kommunal- og distrikstsdepartementet har ansvar for arealpolitikken, er 
medlem av den politiske styringsgruppen og part i avtalene. 

EVENTUELLE LOKALE TILPASNINGER:



Innhold
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Etablering av felles tematisk årshjul
Styringsgruppene utfører en rekke aktiviteter gjennom året som er avgjørende for gjennomføring av 

byvekstavtalene. Dette gjelder særlig behandling av handlingsprogram, løpende porteføljestyring, 

rapportering og evaluering av måloppnåelse. I tillegg er det statlige prosesser i forbindelse med 

byvekstavtalene som påvirker arbeidet, da særlig frister og krav til innspill, utforming og fremleggelse av 

statsbudsjettet, som setter premisser for byvekstavtalenes handlingsprogram.

Med bakgrunn i praksis i byvekstområdene, samt forbedring og effektivisering av samarbeidet, foreslås det å 

introdusere en ramme for tematiske årshjul. Rammen inneholder et firedelt årshjul, der de fire løpene 

representerer handlingsprogram, løpende porteføljestyring, rapportering og evaluering og måloppnåelse. I 

tillegg er virkemiddelbruk for å nå nullvekstmålet et sentralt spørsmål og tema som adresseres i årshjulet. 

Innenfor de fire løpene i årshjulet er det en rekke nøkkelaktiviteter som byvekstområdene bør gjennomføre 

fra handlingsprogram til handlingsprogram. Når på året løpet for handlingsprogram, rapportering og 

evaluering og måloppnåelse skal begynne er opp til hvert byvekstområde, mens statlige prosesser er fastsatt 

gjennom året. 

Arbeidsgruppen anbefaler at hver styringsgruppe tar stilling til følgende:

• Vedtakelse av tematisk årshjul for byvekstavtalen

o Styringsgruppen bør vurdere når på året forberedelse til neste handlingsprogram bør begynne og 
hvorvidt man tilpasser seg statlige og/eller kommunale budsjettprosesser

o Styringsgruppen bør sikre at løpende porteføljestyring gjennomføres kontinuerlig fra 
handlingsprogram til handlingsprogram 

o Styringsgruppen bør vurdere når på året løpet for rapportering begynner og hvorvidt man skal 
publisere årsrapport før eller etter vedtakelse av handlingsprogram

o Styringsgruppen bør vurdere når på året løpet for evaluering og måloppnåelse begynner

o Styringsgruppen bør innarbeide andre relevante aktiviteter utover nøkkelaktivitetene i rammen

• Vurdering av nåværende møteserie på bakgrunn av effektivisering av samarbeidet

o Styringsgruppen bør vurdere hva det er ønskelig at styringsgruppen skal ta stilling til i 
styringsgruppemøtene gjennom året. Med hensyn til effektivisering, er det noen aktiviteter eller 
temaer som kan delegeres til undergrupper ved hjelp av mandater?

Utarbeidelsen av årshjulet er basert på dagens praksis i byvekstområdene, se Vedlegg 2, kapittel 4. 



15

Ramme for felles tematisk årshjul

HANDLINGSPROGRAM
• Sette fokus og drøfte forslag til handlingsprogram: fastsette hovedfokus og drøfte forslag til 

handlingsprogram og årsbudsjett*, samt revidere ved behov

• Vedta forslag til handlingsprogram og sende til lokalpolitisk behandling: forslag til handlingsprogram og 
årsbudsjett* vedtas i styringsgruppen før lokalpolitisk behandling og forelegging til politisk styringsgruppe

• Sette premisser og struktur: justere handlingsprogram etter statlig og/eller kommunalt budsjett

• Xxx: strategiske temaer utover disse, eksempelvis drøfting av virkemidler fylles inn av det enkelte 
byvekstområde

RAPPORTERING
• Drøfte årsrapport: drøfte utarbeidelsen av årsrapport for byvekstavtalen

• Drøfte tertialrapport: drøfte utarbeidelsen av første tertialrapport for byvekstavtalen

• Drøfte tertialrapport: drøfte utarbeidelsen av andre tertialrapport for byvekstavtalen

• Xxx: strategiske temaer utover disse fylles inn av det enkelte byvekstområde

EVALUERING OG MÅLOPPNÅELSE
• Evaluere måloppnåelse: evaluere helhetlig måloppnåelse i byvekstavtalen og arealutvikling i tråd med 

nasjonale retningslinjer, med bakgrunn i relevant data

• Vurdere virkemiddelbruk: evaluere bruk av partenes og avtalens virkemidler for å nå nullvekstmålet og 
tilleggsmål i avtalen

• Xxx: strategiske temaer utover disse fylles inn av det enkelte byvekstområde
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FORSLAG TIL FORDELING AV TEMATIKK

Startt idspunkt fastsettes av hvert avtaleområde

Start

LØPENDE PORTEFØLJESTYRING
• Løpende porteføljestyring: kontinuerlig vurdering og reprioritering av prosjekter og tiltak innenfor den 

økonomiske rammen for å sikre effektiv porteføljestyring og måloppnåelse

• Xxx: strategiske temaer utover disse, eksempelvis drøfting av virkemidler fylles inn av det enkelte 
byvekstområde

Enkelte byvekstområder utarbeider ikke årsbudsjetter, 
Utarbeidelsen av årshjulet er basert på dagens praksis i byvekstområdene, se Vedlegg 2, kapittel 4

Vurdering av måloppnåelse og annen rapportering vil  gjøres løpende, i tillegg til hovedtematikken 
som vist i løp for rapportering og evaluering og måloppnåelse.



• Lokalpolitisk behandling av 
handlingsprogrammet 

• Tertialrapport (T2)
• Handlingsprogram på høring

• Forslag til handlingsprogram 
behandles

• Evaluering av måloppnåelse 
• Tertialrapport (T1)

• Behandling av 
handlingsprogrammet i 
politisk styringsgruppe 
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Oversikt over gjeldende praksis i Trondheimsområdet

Ytterligere saker som 
behandles og orienteres om i 

Kontaktutvalget

• Løpende porteføljestyring
– Gateprosjektene
– Styringsramme for prosjekter
– Store prosjekter 
– Kostnadsoverskridelser

• Orienteringssaker
– Status 

måloppnåelse/trafikkutvikling
– Orienteringer om beslutninger i 

programrådet
– Statsbudsjettet
– Vegamot informerer
– MoST29

• Kommunikasjon 
– Miljøpakken i media 

Møter i løpet av året

• Årsrapport

6-8

Kilde: Møter i 2022 Vurdering av måloppnåelse og annen rapportering vil  gjøres løpende, i tillegg til hovedtematikken som vist i løp for rapportering og evaluering og måloppnåelse.

• Behandling av 
handlingsprogrammet 

• Føringer for arbeidet med 
neste handlingsprogram



Beskrivelse av ansvar for implementering:

Samtlige trinn i implementeringsplanen krever en oppfølging fra hver 
enkelt part for å sikre at tiltakene blir innført på en god måte. 

Oppfølging av hver part innebærer at byvekstområdene vurderer 
tiltakene og innarbeider lokale tilpasninger før eller etter behandling 
i styringsgruppene, for de tiltak der det er hensiktsmessig. Videre 
anbefales partene å regelmessig evaluere tiltakenes effekt, og 
samarbeide for å finne eventuelle forbedringer. Dette involverer også 
å dele beste praksis og suksesshistorier på tvers av 
byvekstområdene og inkludere nye områder etter forhandling av 
avtaler. Styringsgruppen bør også følge opp implementeringen og ta 
grep dersom nødvendig. 

Oversikten viser en HUKI-matrise over implementeringen av de ulike 
trinnene og tiltakene som er planlagt for utrulling ved eventuell 
godkjennelse fra styringsgruppene. 

I tillegg oppfordres det til at tiltakene videreutvikles i fellesskap på 
tvers av byvekstområdene, for å sikre mest mulig felles tilnærming 
der det lar seg gjøre. 

Forklaring av HUKI: 
H – Hovedansvarlig U – Utførende
K – Konsultert I – Informert

Aktør/Tiltak
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Forslag til ansvarsfordeling for implementering av tiltak

Definere rolle- og 
ansvarsbeskrivelser for aktørene 

i samarbeidet

Etablere felles 
tematisk årshjul

Sekretariatet

SVV

Styringsgruppen

Administrativ gruppe

U

U

K

H

U

U

K

H



Styringssystemet i Miljøpakken - mandater og fullmakter 

 

Kontaktutvalget (KU) 

For Kontaktutvalgets oppgaver vises det til byvekstavtalen.  

Når det gjelder Kontaktutvalget, er det verdt å nevne at kommuneloven ikke hjemler at 

fylkestinget eller bystyret/kommunestyret har fullmakt til å delegere oppfølgingen av 

politiske vedtak til et eksternt utvalg. Kontaktutvalget betraktes som eksternt og kan derfor 

ikke tildeles fullmakter, men ordførerne og fylkesordfører kan gis særskilt fullmakt fra 

fylkesting, bystyre og kommunestyre. Det er det som skjer ved samordning av 

budsjett/handlingsprogram.  

 

Til vurdering: Kontaktutvalgets fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer  

Vedtatt i KU-sak 3/19: 

Medlemmene i Kontaktutvalget har ved enighet fullmakt til å foreta økonomiske 

omdisponeringer innenfor gjeldende årsbudsjett og handlingsprogram med en ramme på 

inntil 30 millioner kroner pr prosjekt, og 50 millioner kroner samlet i budsjettåret. Overstiges 

dette beløpet må saken behandles politisk. Dette er å tolke som periodisering, dvs. uten å 

påvirke den totale fordelingen av midler til de ulike tiltaksområdene i handlingsprogrammets 

4-årsperiode. 

 

Er det grunnlag for endringer her? 

 

 

Programrådet 

For programområdets oppgaver vises det til byvekstavtalen.  

Programrådet har delegert fullmakt fra kommunestyrene, fylkesting og statlig linje til 

beslutninger i visse saker. Det gjelder: 

●       I faglige spørsmål uten spesiell politisk eller prinsipiell karakter.  Saker av 

politisk/prinsipiell karakter, eller hvor det ikke er konsensus mellom partene, må løftes 

til Kontaktutvalget som avklarer spørsmålene eller ber om politisk behandling. 

●       I økonomiske spørsmål der staten, fylkeskommunen og kommunene er enige, og det er 

behov for å foreta økonomiske omdisponeringer innenfor de ulike programområdene i 

gjeldende fireårige handlingsprogram. 



Det siste punktet ble konkretisert gjennom KU-vedtaket under.  

 

Til vurdering: Programrådets fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer  

Vedtatt i KU-sak 3/19: 

● Medlemmene i Programrådet har ved enighet fullmakt til å foreta økonomiske 

omdisponeringer innenfor hvert av programområdene med en ramme på inntil 15 

millioner kroner pr prosjekt. (Overstiges dette beløpet lages innstilling til 

Kontaktutvalget). Dette gjelder i saker uten prinsipiell eller politisk karakter. 

 

● Programrådet består av 8 administrative ledere (4 kommuner, fylkeskommunen, 

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen). Partene kan i tillegg ta 

med seg 1 person hver som bisitter (eksempelvis Miljøpakke-kontaktpersonen). Ved 

behov i spesielle saker, kan partene ta med seg andre fagfolk som bisittere. 

 

Er det grunnlag for endringer her? 

 

Til vurdering: Programrådets rolle opp mot gateprosjektene 

Programrådet har tidligere hatt rollen som styre for gateprosjektene.  

 

Vedtak i KU-sak 3/19: 

● Programrådets rolle som styre for arbeidet i Gateprosjektene fortsetter som før. De 

nye partene stemmer ikke i saker som omhandler gateprosjektene (Elgeseter gate, 

Innherredsveien, Olav Tryggvasons gate og Kongens gate). 

 

Dette ble opphevet gjennom vedtak i KU-sak 4/22: 

1.      Kontaktutvalget mener at det ordinære styringssystemet i Miljøpakken bør kunne 

håndtere gateprosjektene på lik linje med andre prosjekter. Styringsgruppa for 

gateprosjektene nedlegges (jf. begrunnelse i saken). 

2.      Kontaktutvalget ber sekretariatet ta initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe som skal se 

på programrådets rolle opp mot store prosjekter (ikke bare gateprosjektene). 

Arbeidsgruppen skal blant annet definere tydeligere hva som forventes av grunnlaget når 

prosjekter legges fram til behandling i programrådet. 

3.      Kontaktutvalget forutsetter at programrådet blir involvert tidlig i store prosjekter. 

Arbeidsgruppen konkretiserer dette nærmere.   

 

Er det grunnlag for endringer her? 

 

 Sekretariatet 



For sekretariatets oppgaver vises det til byvekstavtalen.  

Til vurdering: Sekretariatets fullmakt til å foreta økonomiske omdisponeringer  

Sekretariatet har delegert fullmakt fra programrådet til å godkjenne utvidelse av 

kostnadsrammen eller forplikte Miljøpakken når de økonomiske konsekvensene er 

begrenset oppad til 2 mill. kr. og programrådets medlemmer orienteres skriftlig.  

 

Vedtatt i KU-sak 3/19: 

Når det gjelder sekretariatets fullmakt til å godkjenne utvidelse av kostnadsramme oppad til 

2 mill kr, må saker av prinsipiell og politisk karakter løftes til Programrådet. 

 

Er det grunnlag for endringer her? 

 

 

Til vurdering: Retningslinjer for Miljøpakkens sekretariat 

I 2020 ble det utarbeidet retningslinjer for sekretariatene for byvekstavtalene i de 4 store 

byene.  Det var et behov for å tydeliggjøre sekretariatenes rolle i byvekstavtalesamarbeidet. 

Formålet med retningslinjene var å sikre at sekretariatet er partsuavhengig, bistår KU og er 

til disposisjon for alle avtalepartene. Retningslinjene var et supplement til det som stod om 

sekretariatet i byvekstavtalen. 

 

Nå har vi fått en revidert byvekstavtale, men det kan uansett være nyttig å gå igjennom de 

vedtatte retningslinjene på nytt. De retningslinjene som dekkes av revidert byvekstavtale, er 

ikke gjenstand for diskusjon i denne saken.  De er vedtatt gjennom den politiske 

behandlingen av revidert avtale.  De supplerende retningslinjene kan derimot diskuteres. De 

er i kursiv i saken under. 

 
Vedtatt KU-sak 29/20: 
· Kontaktutvalget er sekretariatets oppdragsgiver. Sekretariatet representerer alle partene i 
samarbeidet. Sekretariatet skal legge til rette for balanse både i den formelle og uformelle 
dialogen med partene, slik at alle partene har tillit til at de blir ivaretatt. Dette innebærer 
blant annet at partene behandles likeverdig når det gjelder tilgang til informasjon. 
 
· Sekretariat leder samarbeidet og oppfølgingen av byvekstavtalen i Miljøpakken på vegne 
av styringsorganene og legger til rette for porteføljestyring: 

o Tilrettelegger sakene for behandling i Kontaktutvalg og programråd og skriver 
referat. 
o Innstiller til KU i saker der det ikke lar seg gjøre å innhente innstilling fra 
programrådet. 
o Bestiller oppfølging av beslutninger i styringsgruppe, Kontaktutvalg og programråd. 
 

· Sekretariatet skal ha oversikt over ansvarsfordelingen og framdriften for oppfølging av 
saker. Ved forsinkelser utarbeider sekretariatet avviksrapporter og setter frister for når 
avvikene skal være fulgt opp. Det er partenes eget ansvar å sørge for at oppgaven blir gjort 



 
· Sekretariatet representerer Miljøpakken utad og formidler informasjon om Miljøpakken 
gjennom foredrag, media, svar på spørsmål og deltagelse i møter med publikum og 
politikere. 
 
· Sekretariatet har overordnet økonomistyring og rapportering til statlige og lokale 
myndigheter/politikere. 
 
· Sekretariatet utarbeider forslag til budsjett og 4-årig handlingsprogram med årlige 
revisjoner. 
 
· Sekretariatet gjennomfører årlig evaluering av tiltak mht. måloppnåelse og samordner 
trafikkdata. 
 
· Sekretariatet utfører kontrollerfunksjon for alle parter. 
 
· Sekretariatet utfører eventuelt andre oppgaver på oppdrag fra Kontaktutvalget. 
 
 · Sekretariatet innstiller i saker til programrådet og leder et arbeidsutvalg nedsatt av 
partene som skal bidra i det saksforberedende arbeidet for programrådet. 
  
2   Nærmere omtale av arbeidslederansvar og arbeidsgiveransvar 
· Kontaktutvalget har arbeidslederansvar for sekretariatet, det vil si at de er ansvarlige for å 
disponere sekretariatets ressursbruk. Arbeidslederansvaret gjelder uavhengig av hvor 
sekretariatets medarbeidere er formelt ansatt. 
 
· Sekretariatsleder er ansatt etter innstilling fra Kontaktutvalget, og er ansvarlig for 
sekretariatets leveranser opp mot Kontaktutvalget. 
 
· Sekretariatet er organisert som en selvstendig og uavhengig enhet med egen leder som har 
ansvar for medarbeiderne i sekretariatet på vegne av styringsgruppa. Det avklares mellom 
sekretariatsleder og arbeidsgiver hvordan ansettelsesforholdet skal følges opp (overtid, 
lønnsforhandlinger m.m.). 
 
· Arbeidsgiveransvaret følger ansettelsesforholdet til sekretariatets medarbeidere. 

Arbeidsgiver fraskriver seg styringsretten over medarbeiderne til sekretariatet (jf. arkivsak 

20/57976). 
  
3  Nærmere omtale av utadrettet informasjon og kommunikasjon 
· Sekretariatet skal samarbeide tett med de enkelte parter når det gjelder ekstern 
informasjon og kommunikasjon. I representasjon av avtalesamarbeidet skal sekretariatet 
presentere partenes felles syn, eller gi nøytral beskrivelse av uenigheten. I saker der det er 
uenighet mellom partene skal sekretariatet henvise til partene. 
 
· Sekretariatet bør ha en nøytral kommunikasjonsplattform som ikke favoriserer 
enkeltpartner (f.eks. e-postadresser og webadresser). 
  



4  Nærmere om økonomi og kostnadsstyring 
· Sekretariatet skal i samarbeid med partene utarbeide forslag til felles handlingsprogram, 
årsbudsjett og årsmelding. Handlingsprogrammet skal behandles i styringsgruppen og 
vedtas lokalt. 
 
· Sekretariatet skal utarbeide årsbudsjett og regnskap for drift av sekretariatet. 
 
· Sekretariatet skal tilrettelegge for at Kontaktutvalget har en totaloversikt over økonomisk 
status og framdrift slik at de kan drive ansvarlig porteføljestyring av byvekstavtalen. Hver 
prosjekteier er imidlertid ansvarlig for den løpende kostnadsstyringen av det enkelte 
prosjekt. 
 
 · Sekretariatet skal sørge for at det etableres gode rutiner for økonomirapportering, slik at 
avvik fanges opp og nødvendige justeringer kan gjøres på et tidlig tidspunkt. Dette 
forutsetter at partene gir nødvendig innsyn i partenes regnskap og rapportering både årlig 
og periodevis. Dette forutsetter også at den oppdragsgiveren som har ansvar for 
finansieringsavtalen med bompengeselskapet gir innsyn i forbruk av bompenger og til hvilke 
prosjekter/tiltak disse er brukt. 
 
· Ressursbruken til sekretariatet skal være i tråd med gjeldende føringer for bruk av 
bompenger. 
 · Sekretariatet har delegert fullmakt fra programrådet til å godkjenne utvidelse av 
kostnadsrammen eller forplikte Miljøpakken når de økonomiske konsekvensene er 
begrenset oppad til 2 mill. kr og programrådet orienteres skriftlig. 
 
5  Nærmere om oppfølging av måleindikatorer 
· Sekretariatet har ansvar for å koordinere rapportering på indikatorene for oppfølging av 
byvekstavtalen, jf. pkt. 7. Oppfølging og måling av resultater i byvekstavtalen. Det er 
imidlertid hver indikatoreier som er ansvarlig for å fremskaffe data. 
 
· Sekretariatet har ansvar for at rapporteringen av indikatorer inngår i byvekstavtalens 
årsrapport. 
 
· Sekretariatet kan på oppdrag fra partene bestille analyser mm, jf. pkt. 6. Dette skal i så fall 
gjøres i samarbeid med indikatoreier. 
  
6   Nærmere om analyser og utredninger 
· Sekretariatet kan bestille og utarbeide analyser og utredninger på vegne av partene, etter 
bestilling fra kontaktutvalget eller andre dette ansvaret er delegert til.  
· Gjeldende anskaffelsesreglement følger ansettelsesforholdet hos den part som står som 
bestillingsansvarlig. 
  
7   Dokumenthåndtering 
· Sekretariatet har ansvar for at alle saksdokumenter og referater arkiveres etter gjeldende 
lover for offentlig forvaltning. 
· Sekretariatet skal sørge for at relevante dokumenter er tilgjengelige for partene. 
  



8  Håndtering av faglig uenighet 
· Dersom partene ønsker det, kan sekretariatet bistå som nøytral part i konflikter som gjelder 
faglig uenighet mellom partene. 

 

Er det grunnlag for endringer her? 

 

AU – arbeidsutvalget 

I  byvekstavtalen står det at sekretariatet leder et et arbeidsutvalg nedsatt av partene (AU). 

 Når det gjelder arbeidet i AU vedtok programrådet følgende i sak 121/18: 

Programrådet støtter at det gjøres et forsøk med et nytt AU for å forberede og kvalitetssikre 

saker til programrådet. Partene eller sekretariatet ber om møte ved behov. AU består av en 

representant fra hver av partene og representanter fra sekretariatet.  

 

KU konkretiserte dette i sak 3/19: 

I Arbeidsutvalget, nedsatt av Programrådet, stiller i utgangspunktet partenes Miljøpakke-

kontaktperson. 

 

Er det grunnlag for endringer her? 



Årsrapport 2023 

Til Kontaktutvalgets møte 7. juni 2024
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1. Sammendrag
Det har vært stor aktivitet i Miljøpakkens prosjekter i 2023. Det mest omfattende prosjektet, Rv.
706 Nydalsbrua med tilknytninger, ble åpnet for trafikk i oktober 2023. Arbeid med å ferdigstille
gang- og sykkeldelen av prosjektet vil pågå inn i 2024. I tillegg har det vært stor omsetning på
Fv. 704 Tanem - Tulluan og på driftstilskuddet til kollektivtrafikken.

Prosjektregnskapet i Miljøpakken viser et forbruk på vel 2,0 mrd. kr i 2023 av en disponibel
ramme på i underkant av 2,7 mrd. kr. Justert for forsert fremdrift på Rv. 706 Nydalsbrua og Fv.
704 Tanem - Tulluan, er det forsinkelser i den resterende porteføljen på i overkant av 1 mrd. kr
(kap. 6 for detaljer).

Kontaktutvalget har i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet bedt partene om
å ta en kritisk gjennomgang av egen prosjektportefølje. Både å ta ut prosjekter med lav
måloppnåelse, vurdere realismen i budsjettinnspill, og å revurdere prosjekter med dårlig
fremdrift.

2. Bakgrunn
Miljøpakke for transport i Trondheim (trinn 1) ble vedtatt lokalpolitisk i 2008–09 og i Stortinget
juni 2009. Miljøpakkens trinn 2 ble vedtatt lokalpolitisk i april 2012 og i Stortinget i juni 2013.
Miljøpakkens trinn 3 ble vedtatt av Stortinget i mars 2018. Etter lokalpolitisk behandling vedtok
Stortinget i mai 2023 en utvidelse av innkrevingsperioden for bompenger (frem til 2033) og
miljødifferensierte takster i Miljøpakkens trinn 3.

For perioden 2008–18 ble det definert 10 lokale mål for Miljøpakken blant annet om å redusere
personbiltrafikk, klimagassutslipp og bidra til en mer miljøvennlig byutvikling.

Gjennom bymiljøavtalen med staten fra 2016 forpliktet Trondheim kommune og Trøndelag
fylkeskommune seg til nullvekstmålet. Det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen
vokser.

I 2019 ble det inngått en byvekstavtale mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og
kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus for perioden 2019–2029. Avtalen er en
videreføring av bymiljøavtalen fra 2016 og en utvidelse av avtalens virkeområdemed Stjørdal,
Malvik og Melhus. Nullvekstmålet ble videreført og de 10 gamle lokale målene ble erstattet med
9 nye.

Byvekstavtalen (2019) tilførte trondheimsområdet ca. 5 mrd. kroner i perioden 2019–2029. De
økte inntektene vil i hovedsak fremkomme ved behandling av fremtidige årsbudsjett og
handlingsprogram. Det sammegjelder for tilleggsavtalen til byvekstavtalen som ble vedtatt i
juni 2020.
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I 2023 ble byvekstavtalen revidert. Staten v/Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og
Statsforvalteren i Trøndelag, kommunene Trondheim, Malvik, Melhus, Orkland, Skaun og Stjørdal
og Trøndelag fylkeskommune forhandlet fram en byvekstavtale for Trondheimsområdet for
perioden 2023-2029. Avtalen avløser byvekstavtalen fra 2019, og utvides med kommunene
Orkland og Skaun.

Les mer omMiljøpakken påmiljopakken.no og om byvekstavtalene på Regjeringens nettside.

Politisk behandling
Miljøpakkens handlingsprogram er en 4-årig plan som rulleres årlig. Første året i
handlingsprogrammet utgjør årsbudsjettet.

Handlingsprogram 2023-2026 ble utarbeidet etter innspill fra kommunene, fylkeskommunen,
Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Miljøpakkens handlingsprogram 2023-2026 ble
behandlet i fylkestinget 14.12.22, bystyret i Trondheim 08.12.22, kommunestyret i Stjørdal
15.12.22, kommunestyret i Malvik 12.12.22 og kommunestyret i Melhus 13.12.22, og behandlet
administrativt av statens parter. I den politiske behandlingen fikk ordførere og fylkesordfører
fullmakt til å fremforhandle et omforent handlingsprogrammed de øvrige partene i Miljøpakken.
Samordning etter lokalpolitisk vedtak ble behandlet i Kontaktutvalget 03.02.2022 (sak 05/23).

3. Måloppnåelse
Det overordnedemålet for byvekstavtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med
kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet). En videreutviklet målformulering, som
også tar hensyn til støy, fremkommelighet og arealbruk, kom på plass i 2020, og er videreført i
gjeldende byvekstavtale:

"Det overordnedemålet for byvekstavtalen er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og
støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransport tas
med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet). Byvekstavtalen skal videre

bidra til attraktiv by- og tettstedsutvikling."

Status måloppnåelse

Byindeksen er hovedindikator for oppfølging av byvekstavtalene. I vurdering av måloppnåelsen
er det byindeksen i et tre års glidende gjennomsnitt som skal benyttes. Byindeksen for perioden
2021-2023 viser at Miljøpakken har trafikkvekst på 3,1 prosent sammenlignet med 2019.
Byindeksen i et tre års glidende snitt inkluderer flere måneder med pandemi, og en generelt
lavere reiseaktivitet, og viser potensielt en for lav trafikkvekst. Byindeksen for 12 måneder i
2023 viser at veksten er høyere, men ser de siste månedene ut til å stabilisere seg.

Reisevaneundersøkelsen for 2023 viser en nedgang i andel bilreiser sammenlignet med 2019.
Dette betyr at personer 13 år og over i gjennomsnitt reiste mindre med bil. Andelen reiser til fots
ogmed kollektivtransport økte og andelen reiser med sykkel var på samme nivå. Samtidig som
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at andelen bilreiser har blitt redusert har det vært en stor befolkningsvekst i
miljøpakkeområdet, og i Trondheim spesielt. Dette er med på å påvirke det totale trafikknivået.

Arealbruken i miljøpakkeområdet har i all hovedsak gått i ønsket retning. I alle kommuner i
Miljøpakken har det vært en økt andel boliger i områder som kan gjøre det enklere å reise
miljøvennlig. I Melhus, Malvik og Stjørdal har det vært en positiv utvikling i andel ansatte i
besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter som er lokalisert i kommunesentrene. I
Trondheim er det en liten nedgang i andel ansatte i besøks- og arbeidsplassintensive
virksomheter innenfor det sentrale senterområdet i Trondheim.

Måloppnåelse i Miljøpakken evalueres årlig og evalueringsrapport for 2023 kommer før
sommeren. I Miljøpakken er det i tillegg til det overordnedemålet fastsatt flere lokale delmål.
Det er mer informasjon ommål og evaluering av disse i evalueringsrapporten for 2023.

4. Økonomi 2023
Miljøpakken finansieres fra flere ulike kilder etter forpliktelser i inngåtte avtaler.
Finansieringskildene tildeles på forskjellige grunnlag. Enkelte kilder tildeles med bakgrunn i
innmeldt behov, andre som et avtalt årlig beløp uavhengig av behov. De ulike
finansieringskildene har føringer for hvilke tiltak midlene kan benyttes på, dette fremgår av
årsbudsjettet. Føringene er knyttet til tiltaksområde, vegkategori og drift- og investering.

Det er et skille mellom økonomisk status knyttet til de enkelte finansieringskilder og etatenes
prosjektregnskap. Figuren illustrerer veien fra budsjettvedtak, via prosjektregnskap og til
belastning av den enkelte finansieringskilde.

I årsrapporten rapporteres økonomi bådemed bakgrunn i prosjektregnskap ogmed belastning
på den enkelte finansieringskilde. Begge tar utgangspunkt i rapporterte årsregnskap, slik at
dette hver for seg blir sammenlignbart mellom år.
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Prosjektregnskapene er detaljert og føres i henhold til gjeldende regler for bokføring. Dette er
grunnlaget som faktureres til etaten som disponerer finansieringskilden som skal belastes. I
enkelte tilfeller belastes finansieringskilden direkte med bakgrunn i prosjektregnskapene.

4.1 Bevilgning og tildeling 2023
Miljøpakkens budsjett 2023 viser hvilke finansieringskilder som er lagt til grunn for å finansiere
de vedtatte tiltakene.

Kostnadsrammen i budsjettet ligger hovedsakelig uendret gjennom året.
På inntektssiden er det derimot flere forhold sommedfører at forutsetningene endres:
● Tildelte inntekter kan avvike fra budsjettforutsetningene (bl.a mva-kompensasjon1).
● Midler avsatt gjennom sekkeposter i statsbudsjettet fordeles administrativt på senere

tidspunkt og kan bli fordelt annerledes enn forutsatt, bl.a på grunn av endret fremdrift (jf.
midler innenfor statlige programområder).

● Behovet for bruk av bompenger endrer seg som følge av endringer i tildeling fra andre
finansieringskilder.

● Statlige bevilgninger vedtas i årlige statsbudsjett, med forventning om at midlene blir
benyttet i det gitte budsjettåret. Endrede bevilgninger skjer i forbindelse med:
○ Revidert nasjonalbudsjett.
○ Belønningsmidler byvekstavtale og til bedre kollektivtilbud utbetales med bakgrunn i

faktisk fremdrift. Midler som holdes tilbakemå spilles inn på nytt til fremtidige
statsbudsjett.

1 Merverdiavgiftsreformen som ble innført fra 1. januar 2013, innebar at alle veginvesteringer ble ilagt
full merverdiavgift (mva). Staten forpliktet seg samtidig til å kompensere for de merkostnadene dette
innebar på statlig vegnett. Det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner
etter Merverdiavgiftskompensasjonsloven for anskaffelser til bruk i den kompensasjonsberettigede
virksomheten. Mva-kompensasjon tilbakeføres som inntekt til Miljøpakken, og kommer i tillegg til avtalt
kommunal og fylkeskommunal forpliktelse. Estimert mva-kompensasjon er lagt til grunn i årsbudsjettet
og avregnes årlig mot faktisk mva-kompensasjon etter at årsoppgjørene er foretatt.
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Tabell 4.1: Miljøpakkens årsbudsjett 2023med endringer

(tall i mill. kr)
Rv-
midler

Jernbane-
midler

Invest.
tilskudd

Lokale
midler inkl.
mva-komp

Bom-
penger

Belønnings-
midler Sum

Store prosjekt: 0,0 0,0 0,0 50,5 415,8 0,0 466,3
Rv. 706 Nydalsbrua med
tilknytninger 300,0 300,0
E6 Klett, ombygging 26,3 26,3
Fv. 704 Tanem - Tulluan 50,5 89,5 140,0

Programområder: 175,0 100,0 70,0 121,4 415,3 367,5 1249,2
Lokal veg 20,0 6,0 26,0
Sykkeltiltak 175,0 26,0 158,4 18,5 377,9
Gange 11,0 40,6 51,6
Trafikksikkerhet 5,0 12,7 1,0 18,7
Miljø- og støytiltak 2,5 27,5 30,0
Mobilitet 23,4 23,4
Kollektivtiltak: 0,0 100,0 70,0 56,9 170,1 324,6 721,6
- Driftstilskudd 41,7 236,5 278,2
- Tilskudd til red. kollektivtakster 54,4 54,4
- Metrobuss 70,0 17,0 2,0 5,0 94,0
- Jernbane, stasjon- og knutepkt.. 100,0 3,0 103,0

- Infrastruktur kollektiv (buss/trikk) 39,9 123,4 28,7 192,0

Andre områder: 0,0 0,0 0,0 22,0 8,4 12,5 42,9
Koordinering og administrasjon 8,0 2,1 6,5 16,6

Informasjon 1,0 1,0

Prosjektutvikling 14,0 2,5 16,5
Teknologi, evaluering, trafikkdata
mm 3,8 5,0 8,8

Sum vedtatt budsjett 2023 175,0 100,0 70,0 193,9 839,5 380,0 1758,4

Budsjettendringer: −72,1 3,7 −68,4
E6 Klett, ombygging 3,7 3,7

Metrobuss −72,1 −72,1

Sum revidert budsjett 2023 175,0 100,0 −2,1 193,9 843,2 380,0 1690,0

Tabell 4.1 viser Miljøpakkens vedtatte budsjett for 2023. Utgangspunktet er statlige midler
bevilget i statsbudsjettet 2023 og lokal finansiering vedtatt ved politisk behandling av
budsjettet.

Forhold lagt til grunn i Miljøpakkens budsjett 2023:
● Statlig investeringstilskudd til Metrobuss (post 63): Bevilgningen var 170 mill. kr, i

Miljøpakkens budsjett ble det avsatt 70 mill. kr for å hensynta revidert nasjonalbudsjett 2022,
hvor det ble inndratt 100mill. kr.
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● Belønningsmidler: I budsjettet ble det avsatt 380mill. kr på vedtatte tiltak. Vel 25 mill. kr av
belønningsmidlene øremerket til bedre kollektivtilbud, Metrobuss, ble ikke benyttet på grunn
av manglende behov.

I løpet av året har det blitt endringer i tildelte midler, endringer som enten påvirker budsjettåret
eller som hensyntas i fremtidige budsjett.

Revidert nasjonalbudsjett 2023 inneholdt flere endringer:
● Indeksen for belønningsmidlene (post 66) ble endret fra 2,8% til 5,2%. Det medført økt

tildeling på følgende områder:
○ Belønningsmidler byvekstavtale, +6,7 mill. kr.
○ Belønningsmidler til reduserte kollektivtakster, +1,2 mill. kr.
○ Belønningsmidler til bedre kollektivtilbud, Metrobuss, +0,7 mill. kr.
○ Belønningsmidler til reduserte bomtakster, + 0,7 mill. kr.

Totalt 9,3 mill. kr i økt tildeling (post 66), midlene legges inn i inntektsrammen for Miljøpakkens
budsjett 2025.

● Belønningsmidler til bedre kollektivtilbud, Metrobuss. Statlig bevilgning i 2023 var 30,6 mill.
kr (inkl. bussdepot), hvorav 5 mill. kr ble tildelt på tiltak i Miljøpakkens budsjett. I RNB 2023
ble 25mill. kr trukket tilbake fra statens opprinnelige bevilgning.

Inndragning av midlene har ingen konsekvens for Miljøpakkens budsjett 2023. Midlene vil bevilges
på et senere tidspunkt i tråd med fremdrift og avtalt ramme i byvekstavtalen.

● Statlig investeringstilskudd Metrobuss (post 63) ble endret. I Miljøpakkens budsjett 2023 ble
det tildelt 70 mill. kr til Metrobuss. I revidert nasjonalbudsjett 2023 ble det inndratt 80mill.
kr fra rammen (ubrukte midler fra tidligere år). I tillegg ble indeksen endret fra 2,8% til 5,2%,
dette tilførte Metrobuss 7,9 mill. kr ekstra midler. Totalt reduseres rammen for Metrobuss i
2023med 72,1 mill. kr,

Finansieringsrammen (post 63) for Metrobuss reduseres med 72,1 mill. kr i Miljøpakkens budsjett
2023. Statens vegvesen (tilskuddsgiver) og Trøndelag fylkeskommune (ansvarlig for
Metrobussprosjektene i Miljøpakken) koordinerer likviditetsstyringen.

Korrigert av finansieringsramme:
● Statens vegvesenmelder at riktig ramme for E6 Klett, ombygging, er 30,0 mill. kr finansiert

med bompenger riksveg.

Finansieringsrammen (bompenger riksveg) økes fra 26,3 mill.kr til 30,0 mill. kr i Miljøpakkens
årsbudsjett 2023.
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4.2 Regnskap 2023
Tabell 4.2 viser regnskapsførte2 kostnader på de ulike finansieringskildene i 2023med bakgrunn
i den ansvarlig parts årsregnskap, totalt 1 865 mill. kr. Regnskapet gjelder alle aktive prosjekter,
også demed bevilgning før 2023. Tallene er oppgitt i mill. kr og inkluderer merverdiavgift.

Tabell 4.2: Miljøpakkens regnskap 20233

(tall i mill. kr)
Rv-
midler

Jernbane-
midler

Invest.
tilskudd

Lokale
midler inkl.
mva-komp

Bom-
penger

Belønnings-
midler Sum

Store prosjekt: 0,0 0,0 0,0 60,6 589,3 0,0 649,8
Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger 500,0 500,0
E6 Klett, ombygging 2,3 2,3
Fv. 704 Tanem - Tulluan 60,6 86,9 147,5
Fv. 715 Ila-Flakk-Klett 0,0 0,0
Programområder: 91,5 100,0 61,7 136,6 381,0 419,0 1189,9
Lokal veg 4,9 79,0 83,9
Gatebrukstiltak 0,1 6,5 6,7
Sykkeltiltak 91,5 55,8 111,3 21,0 279,6
Gange 5,4 32,0 1,4 38,9
Trafikksikkerhet 20,8 23,3 0,1 44,3
Miljø- og støytiltak 2,3 13,6 15,8
Mobilitet 0,7 29,0 29,7
Sum kollektivtiltak: 0,0 100,0 61,7 46,6 115,2 367,4 690,9
- Driftstilskudd kollektivtrafikk 0,0 47,0 259,1 306,1
- Tilskudd til reduserte
kollektivtakster 0,0 78,9 78,9
- Metrobuss 61,7 23,1 9,9 4,8 99,5
- Jernbane, stasjons- og
knutepunktsutv. 100,0 1,9 101,9
- Infrastruktur buss/trikk 21,6 58,3 24,6 104,5
Andre områder: Adm, PU, tekn, info
mm 0,0 0,0 0,0 4,6 13,3 7,4 25,4
Sum 91,5 100,0 61,7 201,8 983,6 426,4 1865,0

I tabell 4.2 inngår ikke hvor mye av egenandelen til fylkeskommunen av fylkeskommunale midler
som er belastet i 2023. Nærmere avklaring avventes.

3 Kilde, rapportering fra partene med bakgrunn i de enkelte årsregnskap:
● Statens vegvesen for rv-midler, investeringstilskudd og bompenger.
● Trøndelag fylkeskommune for tilbakeført mva-kompensasjon og belønningsmidler.
● Kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal for kommunale midler og tilbakeført

mva-kompensasjon.

2 Statsmidler, bompenger og investeringstilskudd regnskapsføres med bakgrunn i kontantprinsippet.
Belønningsmidler, fylkesmidler og kommunale midler regnskapsføres med bakgrunn i
anordningsprinsippet.
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Det skjer endringer mellom de ulike års årsregnskap. Både på grunn av overføringer mellom
ulike finansieringskilder, f. eks. ved at bompenger rekvireres fra bomveiselskapet eller at det
statlige investeringstilskuddet utbetales, med tilsvarende reduksjon i statlige eller
fylkeskommunal bevilgningskode (som har forskuttert kostnaden). Dette kanmedføre negative
tall i årsregnskapene på enkelte finansieringskilde. I tillegg er det andre regnskapstekniske
forhold, f. eks. krediteringer av tidligere belastninger, ulike periodiseringsprinsipp, som kan
medføre negative tall for både for den enkelte finansieringskilde og på summen av
tiltaksområdet.

Bompenger
Vegamot AS (bomveiselskapet) rapporterer for regnskapsåret 2023 om at årets resultat (netto
tilført) for Miljøpakken ble på 750,4 mill. kr (660,7 mill. kr i 2022). Det ble rekvirert 991,1 mill. kr
(716,5 mill. kr i 2022) til å finansiere aktiviteten i Miljøpakkens prosjektportefølje. Pr 31.12.2023
viser årsregnskapet til et bankinnskudd på 373,0 mill. kr (628,3 mill. kr i 2022). Pr. 2023 er det
ikke foretatt låneopptak av bompenger. Se Vegamots årsrapport 2023 for utfyllende
informasjon og fullstendig årsregnskap

I Prop. 172 S (20212-2013) er nettoinntektene fra de to bomstasjonene (nr. 21 og 22) på fv. 885 og
fv. 704 forutsatt å inngå i finansieringen av ny fv. 704. Første etappe, strekningen Sandmoen -
Tanem (ferdig utbygd), inngår ikke i Miljøpakkens portefølje. Den andre etappen, strekningen
Tanem - Tulluan (under bygging), inngår i porteføljen til Miljøpakken.

For bominnkrevingen knyttet de to bompunktene viser Vegamots årsrapport til at årets resultat
(netto tilført) ble på 48,6 mill. kr (39,8 mill. kr i 2022). Pr 31.12.2023 viser årsregnskapet et
bankinnskudd på 148,9 mill. kr (101,3 mill. kr i 2022).

Kontaktutvalget vedtok i møte 2. februar 2022 (sak 05/22) pkt.4 “Kontaktutvalget slutter seg til
at Miljøpakken nedbetaler det fylkeskommunale lånet på fv. 704 Sandmoen - Tanem slik at dette
prosjektet kan avsluttes og at bompengeinntektene fra de to bompunktene (nr. 21 og 22)
fremover tilfaller Miljøpakken”. Fylkeskommunen orienterer om arbeid med sluttoppgjøret for fv.
704 Sandmoen - Tanem (inkl. sykkelvei) snart blir ferdigstilt, slik at de siste transaksjonene kan
utføres og oppfølgingen av KU-vedtaket kan skje.
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5. Rapportering pr etat
Her gjengis etatenes vurderinger av hovedaktiviteten for 2023. Samt en vurdering av styring og
kontroll i egen virksomhet. Sekkeposter og prosjektpakker rapporteres særskilt i
årsrapporteringen. For etatsvise prosjektoversikter vises det til vedlegget i årsrapporten.

5.1 Melhus kommune
5.1.1 Samlet vurdering
Planlegging av gang- og sykkelbru over Gaula har stått sentralt i 2023. I tillegg kommer øvrige
mindre tiltak. Ressursbruken er innenfor angitte rammer. Fremdriften er hovedsakelig i henhold
til forventningene, men det er oppstått noemindre forsinkelser i enkelte prosjekter.

5.1.2 Styring og kontroll
Kommunen erfarer å ha god kontroll med egen virksomhet i Miljøpakken. Imidlertid er vi noe
utsatt når det gjelder kapasitet sett i forhold til antall tiltak. Dette vil bli tatt med inn i
vurderingen av ambisjonsnivået for handlingsprogrammet for 2025 og fremover.

5.1.3 Overordnet beskrivelse av prosjektporteføljen
GS-bru over Gaula og GSV Monstuflata-Gimsvegen: Reguleringsarbeid er påbegynt for både
GS-bru over Gaula og GSV Monstuflata-Gimsvegen. Framdriften videre i reguleringsarbeidet er
både avhengig av eksterne forhold, i tillegg til intern behandling av planene. Arbeidet i høst 2023
har vært noe preget av uforutsette tekniske utfordringer, men planene forventes å være klart til
1.gangs behandling før slutten av 2024.

Det vil sannsynligvis brukes en kulvert til kryssing av Hølondvegen i GSV Monstuflata -
Gimsvegen. Dette vil trolig gi en total kostnad på 16-20mill. kr eks.mva. Kostnaden er noe
usikker da kulverten vil kunne komme i konflikt med eksisterende, tekniske infrastruktur. Dette
vil bli tatt opp i forbindelse med handlingsprogrammet for 2025-2028.

Skolebakken, Ler: Framgangen for gang- og sykkelveg på Skolebakken er begrenset av noen
eksterne faktorer. Arbeidet NVE planlegger i Kaldvella, kombinert med resultatene fra de
geotekniske undersøkelsene, vil legge føringer for videre arbeid med gang- og sykkelstien. Det
er usikkert om det vil væremulig å gjennomføre tiltaket i henhold til vedtatt reguleringsplan. Om
det oppstår behov for å vurdere andre løsninger, vil dette påvirke både tidsrammer og
økonomisk situasjon. Melhus kommune venter på resultater fra geotekniske undersøkelser og
planen til NVE. Det forventes å få avklart dette, og utarbeidet en løsning innen april 2024.

Snarveg Gruva: Prosjektet står ovenfor visse utfordringer da det har oppstått konflikt mellom
ønsket utforming og tekniske begrensninger, knyttet til blant annet geotekniske forhold. Melhus
kommune har mottatt en utvidet geoteknisk undersøkelse, men det må utarbeides en
detaljprosjektering av snarvegen før geolog kan si om det er mulig å gjennomføre eller ikke.
Detaljprosjekteringen pågår og forventes å være ferdig i mai 2024.

GSV Gammelbakkan: Arbeidet er påbegynt. Forventet ferdigstillelse er i oktober 2024.
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5.2 Trondheim kommune
5.2.1 Samlet vurdering
Stor aktivitet. Større omsetning av miljøpakkemidler enn tidligere år. Porteføljen har vært litt
stor i starten av året, og fokus har vært å ferdigstille prosjekt/faser før man starter på nye tiltak.
Forsinkelser i gjennomføringsfasen på to store prosjekt har ført til at forbruket er mindre enn
tildelte midler i 2024.

Mange prosjekt er nå i detalplanlegggingsfasen, og noen reguleringsplaner er i ferd med å bli
vedtatt. Dette gjør at vi i de kommende to årene vil komme i gangmed bygging på flere store
prosjekt.

Vi ser fortsatt at ervervsprosessen tar lengre tid enn forutsatt og at dette medfører forsinkelser
i noen prosjekt. Begrenset kapasitet i utbyggingsfasen har også redusert framdriften i noen
prosjekt.

5.2 2 Styring og kontroll
Det er jobbet med å øke kapasiteten i gjennomføringsfasen, og det er laget nye rutiner for
hvordan vi jobber med erverv i prosjektene. Vi ser også behovet for å bli enda bedre på den
interne prioriteringen og porteføljestyringen, og det er igangsatt arbeid for det.

5.2.3 Ferdigstilte prosjekter
Område Tiltak

Sykkel Tyholtveien, del 2, og Jarlesletta, totalt 0,6 kmmed nye sykkelveger med fortau.
Driftsstandard GsA kommunal veg 33 km.
Driftsstandard GsB kommunal veg 53 km.

Gange 7 snarveier på ulike strekninger, totalt 1,3 km (Snarvegpakke 7 og 8, nærmere beskrevet
under Prosjektpakker).
Tyholtveien, del 2, 0,5 kmmed ny gangveg/fortau.

Kollektiv 3 holdeplasser med universell utforming og generell oppgradering (Holdeplasspakke 2).
Gråkallbanen, to nye likeretterstasjoner for strømforsyning til trikken er etablert.
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5.3 Malvik kommune
5.3.1 Samlet vurdering
Malvik kommune hadde i første halvdel av 2023 utfordring med interne ressurser for oppfølging
av konsulent som jobbet med de 5 pågåendemiljøpakkeprosjekt. Konsulenten hadde dessverre
store ressursproblemer, med påfølgende konsekvens for den avtalte leveransen og tidsfrister.
Samarbeidet ble avsluttet høsten 2023. Malvik kommune ansatte tidlig høsten 2023 ny
prosjektleder for oppfølging og fremdrift av prosjektene. Det ble gjennomført en lengre prosess
med ny konkurranse på konsulentbistand for de 5miljøpakkeprosjektene.

5.3.2 Styring og kontroll
Det ble i Malvik kommune ansatt ny prosjektleder dedikert for videre oppfølging av
miljøpakkeprosjektene. Den interne styringsgruppen er videreført med noe færre personer.
Møter gjennomføres ved behov for avklaringer og beslutninger. Etaten har nå god intern kontroll.

5.4 Stjørdal kommune
5.4.1 Samlet vurdering
Hovedaktiviteten i Stjørdal kommune har vært oppfølging av prosjektene knutepunktutvikling
Stjørdal stasjon og etablering av gs-veg til Molovika. I tillegg har det blitt jobbet med å
ferdigstille resterende prosjekter som har vært under prosjektutvikling.

Samlet sett er Stjørdal kommune sine prosjekter i Miljøpakken, med unntak av to prosjekter,
ferdig prosjektutviklet og klare for detaljplanlegging. I tillegg er et prosjekt under
detaljplanlegging og et prosjekt er under ferdigstillelse. Til disposisjon for årene 2027-2029 har
Stjørdal kommune 243millioner 2023-kr. Det totale kostnadsanslaget er høyere enn det Stjørdal
kommune har til disposisjon. Det har derfor foregått et arbeid med å prioritere prosjekter
kommunen primært ønsker å jobbe videre med og hvilke som kan legges på vent. For 2024
legges et større prosjekt på vent (GS-bru over Stjørdalselva). De øvrige prosjektene som ble
ferdig prosjektutviklet i 2023 vil Stjørdal kommune jobbe videre med i 2024:

Følgende prosjekter ble ferdig prosjektutviklet i 2023:
● Bylinje 90 – utbedring av to stoppesteder
● Sykkelparkering med tak
● Park&Ride Skatval og Fosslia
● GS-veg Ringvegen

Detaljplanlegging:
● Knutepunktutvikling Stjørdal stasjon

Utbygging:
● GS-veg Molovika
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5.4.2 Styring og kontroll
Høsten 2023 har blant annet blitt brukt til å få på plass en ny intern prosjektleder. Det har derfor
vært noemindre aktivitet i prosjektene enn det som var forutsatt våren 2023. Fra ogmed 2024
er ny prosjektleder på plass. Stjørdal kommune har god kontroll på porteføljen.

5.5 Trøndelag fylkeskommune
5.5.1 Samlet vurdering
Trøndelag fylkeskommune avsluttet regnskapsåret 2023med et mindreforbruk på 225mill. For
samferdsel er mindreforbruket 162,9 mill. og for infrastrukturområdet er mindreforbruket 62
mill. Se nærmere omtale under den enkelte avdeling.

Når det gjelder styring og kontroll er situasjonen noe endret i løpet av 2023. Fylkeskommunen
har ansvar for oppfølging av flere av finansieringskildene i Miljøpakken, og i løpet av 2023 har
sentrale økonomiressurser sluttet uten at erstatter er på plass. Dette har påvirket
fylkeskommunens forbedringspotensial innen økonomistyring og leveranseevne oppmot
sekretariatet og andre etater. Økonomiområdet er styrket, og det forventes å være erstatter for
sentral økonomiressurs er på plass i løpet av T1 2024. Da vil fylkeskommunen kunne levere
bedre på økonomistyring og budsjettkontroll.

I prosjektstyringenmener fylkeskommunen at det leveres meget godt, særlig etter at
organisasjonen ble endret til å væremer prosjektrettet. Kontrollvirksomheten i prosjekt er godt
satt i system, med blant annet HMS-oppfølging, sidemannskontroll, prosjektusikkerhetsstyring
og kontraktsoppfølging.

Det jobbes fortsatt med avstemming av fylkeskommunens MVA-forpliktelse. Som nevnt over har
avdelingenmistet økonomikapasitet i løpet av året, noe som har påvirket arbeidet med denne
saken. Det er også i fylkeskommunens interesse å avklare dette spørsmålet snarlig. Det jobbes
mot å løse problemstillingen før behandlingen av økonomiplanen i desember 2024. Det vil i så
fall også bety at saken løses for Miljøpakken i budsjettåret 2024.

I FU-sak 151/23 ble det bestemt at Elgeseter gate 30b skulle legges ut for salg på det åpne
markedet. Dette vil skje så snart skadebegrensningssaken er ferdig og avgjort. Når det gjelder
de to bygningene lenger nord i gata, Elgeseter gate 4 og 6, avventes videre oppfølging av disse
til det foreligger en vedtatt reguleringsplan for gata. Denne forventes i løpet av 1. halvår 2025.

5.5.2 Avdeling veg
For avdeling veg ble regnskapsåret 2023 avsluttet med et mindreforbruk på 62mill. Det er flere
prosjekter medmer- ogmindreforbruk som utgjør denne summen (se overordnet
oppsummering under). Tallet er i vesentlig grad knyttet til et periodiseringsavvik.

I PR-sak 4/24 ble det vedtatt å omdisponere ledige midler fra helt tilbake til 2010 til prosjektet
Fv.950 Reppe-Være. Dermed er det ryddet i prosjektporteføljen som fylkeskommunen har, og
har overtatt fra Statens vegvesen. Det gjenstår noe rydding av prosjekt i utredningsfasen, men
det er ikke av samme omfang. Dessuten vil eventuelle ledige midler her kunne, etter avklaring
med sekretariatet, redusere behovet for PU-midler i kommende budsjettår.
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Når det gjelder aktivitet for avdeling veg i 2023, har det skjedd en god del somgjør
fylkeskommunen til en bedre prosjektorganisasjon. Fra 1/1-23 ble det opprettet én ny seksjon
for all planleggings og byggeaktivitet i Miljøpakkeområdet. En så tidlig effekt av denne
seksjonen, blant annet gjennom økt fremdriftsfokus i gateprosjekt og store sykkelprosjekt. Det
forventes at effekten forsterkes ytterligere i tiden fremover. Videre ble en annen seksjon endret
til å væremer prosjektrettet i utredningsfasen fra samme tidspunkt. Utredningskapasiteten er
økt, og en så effekten av dette særlig i 2. halvår, gjennom at flere utredninger (PU-prosjekt) ble
igangsatt.

På bemanningssiden forventes fortsatt økt rekruttering og bemanningmed hensyn til
kapasitetsbehov for å imøtekomme stor intern turnover og bestillinger på prosjekter i
handlingsprogrammet, gjelder spesielt sykkel- og gateprosjekter.

Det har ikke vært noen endring i HMS-hendelser i anleggsvirksomheten av alvorlig karakter. Som
byggherre har vi stort fokus på HMS, samtidig ser vi at vi har behov for å styrke oss på oppfølging
av HMS. Det er tilsatt en ny HMS-rådgiver, og det pågår rekruttering av SHA-rådgiver.

Når det gjelder status i prosjektene vurderes det å være effektiv og god fremdrift i prosjekter
som er i reguleringsfase og utover. Dette har blitt bedre i løpet av 2023, noe som også
synliggjøres gjennom at vi, sammenlignet med regnskapsåret 2022, har en vesentlig økning i
omsetning som reduserer mindreforbruket betydelig. I 2023 har vi omsatt over 20%mer av
midlene enn året før.

Økonomisk avvik i 2023 kan oppsummeres slik:

● Fv. 950 Reppe – Være: Merforbruk 34mill. kr.
● Innherredsveien øst: Mindreforbruk 127,5 mill. kr.
● Kongens gate: Mindreforbruk 54mill. kr.
● Fv. 704 Tanem – Tulluan: Merforbruk 164,5 mill. kr.
● Øvrige PU-fase: Mindreforbruk 6,5 mill.
● Øvrige DP-fase: Mindreforbruk 14 mill.
● Øvrige utbyggingsfase: Mindreforbruk 48mill.

Under er en omtale av de viktigste prosjektene. Det vises for øvrig til statusrapport i tabell.

Prosjekter i planlegging og forberedende entreprise

Heimdal-Selsbakk: Strekningen er under regulering. Det er gjennomført anslag på KDP-nivå,
hvor fem alternativer er utredet. Det er valgt å gå for alternativt anslått til ca. 625 mill
(standardavvik på 20-30%). Alternativet er innenfor styringsmålet til Handlingsprogrammet.
Komplett planforslag sendes før sommeren 2024, høring vil tidligst skje i 3. kvartal. Planen
vurderes delt ved Forsøkslia, da det er større kompleksitet i den nordlige delen. Økonomien i
planen er svært presset, og en har et stort merforbruk utover avtalt ramme i PSP
(prosjektstyringsplan). Totalprognosen ligger i dag på ca. 22 mill for reguleringsplanen.
Fremdriften er utfordrende, og det er ingen slakke å ta av.

Utleirvegen og Torbjørn Bratts veg: Det er besluttet å dele planen i to, da det er en del uavklarte
tekniske forhold i Utleirveien knyttet til kryssløsning ved Nardosenteret, ny sykkelbru over E6 og
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sanering av adkomster/grunnerverv. Det er gjennomført to anslag, begge parsellene utgjør til
sammen en P50 på kr. 255 mill inkl. mva. Torbjørn Bratts veg sendes på høring med intensjon om
vedtak desember 2024. Vedtak i Utleirveien kommer 1. kvartal 2025. Prognosen er i tråd med
avtalt ramme.

Utleirvegen - Steindalsveien: Planen skal sendes på høring i løpet av 1. kvartal 2024. Anslag er
gjennomført, P50 kr. 110 mill inkl. mva. Ambisjon om oppstart byggeplanlegging 4. kvartal 2024,
alternativt anskaffe totalentreprise. Kontraktstrategi ikke besluttet.

Gateprosjekter

Metrobusstrase Nyhavna: Det arbeides for fullt med planforslag. Det har vært mange
interessenter knyttet til Nyhamna-prosjektet. Det er et av de største byutviklingsprosjektene i
Trondheim, kommunen er derfor svært delaktig i prosessen og har klare ambisjoner om å
påvirke utformingen av vårt prosjekt. Høringen skjer til sommeren 2024, og det er forventet at
planen blir vedtatt i desember 2024. Fremdriften er utfordrende, og det er ingen slakke å ta av.
Økonomien er også anstrengt i planen, som følge av kompleksiteten av alle interessenter med
påfølgende utredninger. Prognosen tilsier at det vil bli merforbruk i planarbeidet som pågår.

Elgeseter gate: Planen er under utarbeidelse, godt samarbeid med kommunen. Komplett plan
sendes til kommunen før sommeren 2024. Ambisjon om vedtak i desember 2024. I tidlig fase av
prosjektet ble det bevilget 28 mill. kr til Elgeseter gate, den gangen var det Trondheim kommune
som styrte prosjektet. Det antas at midlene følger prosjektet bevilget fra tidligere år, selv om
det er fylkeskommunen som nå er prosjekteier. Det er fortsatt uavklart om størrelsen på
resterendemidler.

Kongens gate: Prosjektet er kommet godt i gang, og entreprenør er signert. Forventet oppstart
av første målpris er i 3. kvartal 2024.

Innherredsvegen øst: For Innherredsvegen Øst er produksjonen kommet i gang. Totalprognosen
for prosjektet er innenfor styringsramme gitt i Miljøpakken. Forventet ferdigstillelse høst 2025.

Reppe-Være: Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, men det vil ikke bli noen offisiell åpning av
strekningen før juni 2024 da det fortsatt gjenstår noe arbeid i den nordlige delen av prosjektet
på Være. Det har vært et svært utfordrende prosjekt, rent kontraktsmessig. Det har blitt et
merforbruk utover opprinnelig styringsramme, ny prognose er satt til kr. 105 mill. kr og orientert
om i miljøpakkesamarbeidet. Det er stort fokus på å ikke få økte kostnader i prosjektet, men det
gjenstår fortsatt restusikkerhet all den tid prosjektet ikke er ferdigstilt og sluttoppgjør gjenstår.

Brå bru: Brå bru har hatt en utfordrende oppstart, knyttet til tekniske arbeider. Pelearbeider er
ferdigstilte. Til tross for utfordringer knyttet til oppstart, er prognosen uendret. Ferdigstillelse
høsten 2024.

Utleirvegen vest: Byggeplanene er ferdigstilt for støytiltakene der det er inngått
grunneieravtaler. Planen er å få omsatt planene i 1. og 2. kvartal av 2024, gjennom avrop på
eksisterende rammeavtale.
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Tanem-Tulluan: Fv 704 Tanem-Tulluan hadde anleggsstart i mai 2022. Fremdriften i 2023 har
vært bedre enn først planlagt, og ved årsskiftet er 80% av anleggsarbeidene i dagsonen fullført.
For hovedstrekningen gjenstår det å asfaltere, vegmerke ogmontere vegrekkverk. I
opsjonsstrekningen pågår anleggsarbeidenemed den siste delen av veistrekningen, og dette
arbeidet vil være fullført innen juli 2024. I Tanemstunnelen pågår installasjon av elektroteknisk
utstyr. Elektroarbeidene i Tanemstunnelen vil pågå ut april 2024, og perioden fra mai til
september 2024 går med til testing og godkjenning av tunnelen, samt opplæring av
VTS-personell. Grunnerverv pågår, og ingen nye kjøpsavtaler er inngått. Usikkerheten rundt
grunnervervskostnadene er fortsatt stor.

5.5.3 Avdeling samferdsel
De største økonomiske avvikene i 2023 tilsvarende 162,9 mill. kr kan oppsummeres slik:

Bompengeforliket: Ved inngangen til 2023 hadde vi disponible midler på 94,9 mill. kr (bevilgning
fra tidligere år). Bevilgning var på 55,6 mill. kr i 2023. Til sammen hadde vil tilgjengelig 150,5 mill.
kr i 2023. I 2023 påløp det 78,9 mill. kr. Merforbruk dekkes av disponible midler fra tidligere år,
ved utgangen av 2023 hadde vi igjen i disponible midler på 71,6 mill. kr. Dette utgjør 44 prosent
av det økonomiske avviket i 2023.

Biodiesel: 20mill. kr, reelt mindreforbruk som vurderes omdisponert.

Holdeplasspakke fv. 1: 11 mill. kr, har oppstart i 2024.

Driftstilskudd kollektiv: 37,5 mill. kr i reelt mindreforbruk skyldes at kostnader for nye driftstiltak
i HP 2023-2026 har utgjort en helårseffekt, men tiltakene ble ikke effektuert før august 2023.
Dette gjelder tiltakene ekstra driftstilskudd kollektivtransport, aldersvennlig transport og drift
lokalbuss Malvik og Melhus. Ved innspill av nye driftstiltak i HP 2024-2027 ble tallene korrigert
for redusert driftsperiode, dette vil vi gjøre i det videre. Midlene går inn som rammer for
kollektivdriften for å sikre oppfølging av tiltakene for helårseffekt og nye tiltak vedtatt i HP. 10
mill. kr av summen utgjør tidligere års disponible midler fra rammeavtalen. Resterende avvik
skyldes periodisering av midler.

Merforbruket på drift av kollektiv i 2023 utløste behov for garanti fra Miljøpakken, se punkt
under.

Rammegaranti fra Miljøpakken i 2023: Det økonomiske handlingsrommet til AtB var utfordret
mot slutten av 2023. Miljøpakken vedtok en garanti på 40mill. kr for dekning av ekstraordinær
prisvekst og etterslep av korona på passasjerinntekter i AtB for 2023 (KU-sak 12/23). I KU-sak
39/23 ble det vedtatt å øke rammen fra 40mill. kr til 43,4 mill. kr i 2023. Den totale økonomiske
kostnaden som følge av økte utgifter og reduserte inntekter var på 68mill. kr i 2023. De
resterende kostnadene på 24,6 mill. kr ble dekket av 9,8 mill. kr i fylkeskommunale midler (ikke
Miljøpakken), 10 mill. kr fra AtB sin buffer og 4,8 mill. kr fra mindreforbruk i tilskudd "Ekstra
midler drift kollektiv".

Taksttiltak som følge av «Bompengeforliket»: Før innføring av taksttiltakene (utvidet sone A,
utvidet aldersgrense barn, full integrering tog og utvidet gyldighet av enkeltbilletter utenfor
rush) som følger av Miljøpakken sin oppfølging av Bompengeforliket i september 2021, var årlig
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kostnad for tiltakene beregnet til 62 mill. kr (KU-sak 37/21). I 2023 påløp det 78,9 mill. kr.
Kostnadsutviklingen er mest påvirket av den vesentlige økningen i bruk av tog innenfor utvidet
sone A. Nye beregninger av passasjertall med AtB-priset billett er langt utover det som ble
beregnet i forkant av at avtalene ble signert. Det er antatt at utbyggingen av E6 Øst som har gitt
trafikale utfordringer for buss og bil på vei, utvidet sone A og attraktiviteten til/fra Værnes
flyplass er medvirkende faktorer. Merforbruket dekkes av tidligere års mindreforbruk, jf. KU-sak
36/23.

Trfk vil trolig løfte sak til KU i løpet av året om eventuell omprioritering av tiltak for å holde
kostnadene innenfor årlige bevilgninger. Vi vil avvente signaler som forventes å komme i NTP
som fremlegges i slutten av mars i år, samt resultat av forhandlinger med SJ.

Lading for Metrobuss (El-vei): God fremdrift. Det ble innvilget støtte fra ENOVA på 6,4 mill. kr (8
mill. kr inkl. moms) i mars 2023. Kontraktenmed leverandør ble signert i juni 2023. Prosjektering
av vei og teknisk infrastruktur er ferdig. Byggestart for veiinfrastrukturen i slutten av juni.
Prosjektet forventes sluttført i slutten av 2025.

Mobilitetspakken: Det ble anskaffet og utplassert el-sparkesykler og elektriske bysykler i
Melhus, Malvik og Stjørdal kommune i august 2023, dette skal utvides til Skaun og Orkland i
2024. Samkjøringspilot på Byneset hadde oppstart 1.november, og fikk rundt 1000 brukere per
mnd. - dette er over forventning. Trondheim er el-sparkesykler og bysykler nå tilgjengelig i
kartfunksjonen i AtB-appen. Det arbeides for å innføre gratis bysykkel i Trondheim ved kjøp av
AtB sin periodebillett høsten 2023, dette skal videreføres i 2024.

Modernisering av Gråkallbanen: Prosjektets styringsgruppe har besluttet at det skal anskaffes
en samlet prosjektorganisasjon for planlegging, koordinering og gjennomføring av
moderniseringsprosjektet for Gråkallbanen. Prosjektorganisasjonen skal ha ansvaret for både
anskaffelse av nytt trikkemateriell og oppgradering av infrastruktur gjennommulig hele
prosjektløpet. Fylkeskommunen står utad som ansvarlig for anskaffelsen, men
prosjektorganisasjonen skal utføre oppgaver på vegne av både fylkeskommunen og Trondheim
kommune. Første hovedleveranse vil være planlegging og gjennomføring av et forprosjekt, som
vil være grunnlag for en finansieringsbeslutning for moderniseringsprosjektet i Miljøpakken i
forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2025-2029. En positiv
finansieringsbeslutning vil innebære at prosjektet kan gå videre med trikkeanskaffelse og
detaljprosjektering av infrastruktur i 2025. Per nå anslås trikkeanskaffelsen til 392 mill. 2022-kr:
Anslaget er for åtte vognsett med stykkpris på 48mill. kr og et reservedelslager til 8 mill. kr.

Mobilitetslab Stor-Trondheim (MoST): Merforbruk i MoST i 2023 skyldes at beløpet ikke ble
indeksjustert i 2023. Samarbeidet mellom partene i MoST har iverksatt en rekke prosjekter
innenmobilitetsutvikling, vedlikehold og reisevaner. Det er opprettet tettere samarbeid mellom
MoST og Teknologiprosjektene i Miljøpakken. Deriblant samarbeid på prosjektet Digital tvilling
og Beacons ogmaskinlæring. 12 av 13 phd prosjekter er blitt igangsatt i 2023. Samarbeidet
mellom phd-prosjektene og Miljøpakken skjer blant i form av hospitering, utvikling av
reisevaneundersøkelse, analyse av kollektivdata, datainnsamling til El-vei, samt innhenting og
deling av erfaring med andre byers mobilitets prosjekterfaringers, nasjonalt og internasjonalt.
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Teknologiprosjektene: Det ble igangsatt fire prosjekter i 2023. Dagens forpliktelser binder opp
anslagsvis 9 mill. kr ved prosjektgjennomføring. TRFK, finansiert gjennom
teknologiprosjektene, har anskaffet teledata som kan brukes av partene i Miljøpakken.

5.5.4 Ferdigstilte prosjekt i 2023
Område Tiltak

Sykkel Forsterket vinterdrift 98 km, hvorav 39 kmmed høyeste driftsstandard.

Trafikksikkerhet Fv. 6664 Ringvålvegen. Lund snuplass, ny gangveg/fortau (0,2 km).

Støy Fv. 6664 Ringvålvegen. Lund snuplass, ny/forbedret støyskjerm (0,2 km).

Kollektiv Antall påstigninger i miljøpakkeområdet, 41,2 millioner. Antall påstigninger med
buss i miljøpakkeområdet økte med 16,2 % i 2023, antall påstigninger på trikken
økte med 14,3%.

5.6 Jernbanedirektoratet

5.6.1 Økt frekvens
Fra desember 2023 ble det etablert to nye avganger fra Stjørdal (den ene starter på Skatval) på
tidlig ettermiddag slik at man da har to tog i timen «motstrøms» i en 2-timers periode.

Planleggingen av tog i timen på Trønderbanen har fortsatt gjennom 2023. Bane NOR har
arbeidet med planlegging av en rekke infrastrukturtiltak, også i byvekstavtaleområdet. I løpet av
2023 ble flere reguleringsplaner i området ferdigstilt og vedtatt.

5.6.2 Knutepunkter
Ved årsskiftet 2022/2023 startet utbyggingen av nye Trondheim S for fullt. Det skal etableres en
ny terminalbygning som også inneholder nye adkomster til mellomplattformenemed heis og
rulletrapper. Prosjektet består av både offentlig arealer finansiert av knutepunktmidler gjennom
byvekstavtalen og kommersielle arealer som Bane NOR Eiendom finansierer selv. Bygget skal
tas i bruk innen utgangen av 2025.

I Hommelvik har Bane NOR Eiendom (sommedeier i Hommelvik Stasjonsby AS) planlagt en ny
overgangsbru over sporene på Hommelvik stasjon som forbindelse til et nytt utbyggingsområde.
I byvekstavtalen finnes det knutepunktmidler som skal bidra til en finansieringsløsning for en
planskilt tverrforbindelse på stasjonen. Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2023men det nye
kommunestyret stoppet planene senere på høsten. Bruken av knutepunktmidlenemå derfor
vurderes på nytt.

I byvekstavtalen ligger det ogsåmidler som skal bidra til en finansieringsløsning for en planskilt
tverrforbindelse på Stjørdal stasjon. Her er Bane NOR i gangmed planlegging av stasjonen
(detaljreguleringsplan) som en del av tiltakene knyttet til «To tog i timen». En planskilt
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tverrforbindelse på stasjonsområdet vil være en del av denne planen. Reguleringsplanen ble
vedtatt i 2023 og antatt byggestart vil være i 2026.

5-6.3 Billett- og takstsamarbeid
I august 2021 gjorde Miljøpakken vedtak om hvordanmidlene til reduserte kollektivtakster (fra
tilleggsavtalen) skulle benyttes. Dette innebar bl.a. at sone A skulle utvides til å gjelde hele
byvekstavtaleområdet og at det skulle bli lik pris for tog og buss både for periodebilletter og
enkeltbilletter innenfor sonen. 1. oktober 2021 ble sone A utvidet, noe som også gjaldt for
periodebilletter på toget. Fra 1. mars 2022 ble også enkeltbilletter på toget integrert slik at det
nå er lik pris som buss i sone A. Tiltaket har sammenmed innføringen av nye togsett ført til
vesentlig flere reisendemed tog innenfor sone A og i 2023 var det nesten dobbelt så mange
reisendemed tog internt i sonen sammenlignet med 2019.

5.7 Statens vegvesen

5.7.1 Samlet vurdering
I 2023 har SVV fortsatt arbeidet med prosjektutvikling på sykkelprosjektene, hvorav ett
(Nortvedts gate – Pirbrua) ble ferdigstilt og to igangsatt. Prosjektutvikling Nortvedts gate –
Pirbrua ble utført med noe innleie av tjenester fra Multiconsult.

Delstrekning RV706 Dalenbrua-Leangbrua (sykkelrute østfra) og Nydalsbrua ble sluttført.
Reguleringsplan Tonstad-Selsbakk ble vedtatt. Planlegging av andre delstrekninger skjer
fortløpende.

Fremdriften i prosjektene i SVV sin portefølje påvirkes i all hovedsak av de tildelinger som gis
over statsbudsjettet. I 2023 har SVV i for liten grad blitt gitt midler etter behovet, og flere
prosjekter som er klare til prosjektering og utbygging mangler finansiering.

5.7.2 Styring og kontroll
I 2023 er det gjort nødvendig opprydding i regnskapet for prosjekter i Miljøpakkenmed tilskudd
og bompengefinansiering. Strukturene gir nå god støtte for fremtidig kontroll på rekvirering og
utbetaling av bompenger, samt utbetaling av tilskudd.

Med departementets krav til kostnadskontroll og styring inn i bypakkene, er det behov for en
strukturering og avklaring rundt rapporteringen fra kommune og fylkeskommune. Dette er et
arbeid som settes i gang i 2024.

Det er fortsatt behov for noe gjennomgang av tidligere års registreringer i regnskapet for å få
totaloversikt for Miljøpakken.
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5.7.3 Ferdigstilte prosjekter
Område Tiltak

Veg, gange- og
sykkel

I oktober 2023 ble Rv 706 Nydalsbrua og Rv 706 GS-tiltak Sluppen åpnet for trafikk, i
god tid før fristen i juni 2024. Det gjenstår noen avsluttende arbeider som utføres
våren 2024. I tillegg gjenstår rehabilitering av Sluppen GS-bru. Det er bygget 2,1 km
ny veg (hvorav 1,9 kmmed forsterket midtoppmerking) og 2,7 km ny gang- og
sykkelveg.

Sykkel Hovedsykkelveg Leangbrua - Dalenbrua, nye gang- og sykkelveg (0,73 km).

Kollektiv I forbindelse med Rv 706 Nydalsbrua er det bygget 0,2 km nye kollektivfelt.

5.8 Sekretariatet
Sekretariatet: Finansierer drift av Miljøpakkens sekretariat, inkludert lønnskostnader.

Evaluering og trafikkdata: Finansierer innhenting, bearbeiding og fremstilling av tilgjengelig
data, inkludert tilgang til Reisevaneundersøkelsen (RVU) og Trondheimsindeksen. Trafikkdata er
relevant som beslutningsgrunnlag både på politisk og administrativt nivå. Arbeid knyttet til
evaluering og rapportering påmål og indikatorer i henhold til byvekstavtalen inngår, samt årlig
kostnad for manuell telling av gående og syklende inn til Trondheim sentrum.

Kommunikasjon: Kommunikasjonsarbeid mot Miljøpakkensmålgrupper med informasjon om
Miljøpakkensmål, virkemidler, resultater og nye prosjekter. Det arbeides ogsåmed
arrangementer og holdningskampanjer med vekt på gående, sykkel og kollektivtrafikk. Drift av
nettsidenmiljopakken.no og Miljøpakkens tilstedeværelse på sosiale medier inngår også. Det
gjennomføres spørreundersøkelser sommåler holdningen til ulike sider av Miljøpakkens arbeid.

Komparative studier bymiljøpakker: I august 2019 inngikk NORCE en samarbeidsavtale med
Miljøpakken i Trondheim om forskningsprosjektet «Komparative studier Nord-Jæren og
Trondheim av bymiljøpakker ogmobilitet» med varighet til 31. juli 2023. Prosjektet skal levere en
serie rapporter om byvekstavtalene på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim.
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6. Prosjektstatus
I dette kapittelet vises en overordnet økonomisk status på prosjektporteføljen i Miljøpakken.
Grunnlaget er etatenes prosjektregnskap slik det fremgår av årsregnskapene. Alle tall er oppgitt i
løpende tusen kroner og inkluderer merverdiavgift. Detaljert prosjektstatus fremgår i vedlegget i
årsrapporten.

Prosjektlistene inneholder oversikt over 272 prosjekt.

Prosjektøkonomi
En sammenstilling av prosjektlistene viser en samlet regnskapsføring i 2023 på 2 006mill. kr,
dette gir et mindreforbruk i henhold til plan (budsjett) på 671 mill. kr.

Tabell 6.1: Prosjektøkonomi i 2023

(tall i mill. kr)
Disponible
midler 2023

Regnskap
2023

Disp. midler -
Regnskap

Melhus kommune 20 5 15

Trondheim kommune 881 345 536

Malvik kommune 11 2 9

Stjørdal kommune 22 10 11

Trøndelag fylkeskommune 1180 955 225

Jernbanedirektoratet 100 100 0

Statens vegvesen 442 577 −135

Sekretariatet 21 11 10

Sum 2677 2006 671

Det samledemindreforbruket ved utgangen av 2023 er hovedsakelig knyttet til
periodiseringsavvik, enten i form av forsert fremdrift eller svakere fremdrift sett i forhold til
vedtatt budsjett.

I 2023 har enkelte større prosjekter forsert fremdriften og dermed hatt et periodisert
merforbruk, det gjelder Rv. 706 Nydalsbrua (209mill. kr) og Fv. 704 Tanem - Tulluan (164 mill. kr).
Prosjektene rapporterer samtidig å være innenfor vedtatt styringsramme, ogmerforbruket i
2023 vil dekkes inn i kommende års budsjettbevilgning.

Korrigert for Rv. 706 Nydalsbrua og Fv. 704 Tanem - Tulluan er mindreforbruket for den
resterende prosjektporteføljen 1 044mill. kr. Utviklingen i perioden 2021-2023 viser at det
samledemindreforbruket øker, og at trenden er ulik mellom partene.

21



Tabell 6.2: Mindreforbruk i perioden 2021-2023 ved utgangen av budsjettåret

(tall i mill. kr) 2021 2022 2023
2023

korrigert

Melhus kommune 27 7 15 15

Trondheim kommune 305 429 536 536

Malvik kommune 9 11 9 9

Stjørdal kommune 5 16 11 11

Trøndelag fylkeskommune 430 494 225 389

Jernbanedirektoratet 0 0 0 0

Statens vegvesen 124 12 −135 74

Sekretariatet 7 11 10 10

Sum 907 980 671 1044

Forklaringene til forsinkelser i gjennomføringen av budsjettvedtak er flere, partene rapporterer
om følgende:

● Det er utfordrende å bygge i by, utskifting av vann- / avløps-/ledningsnett utføres ofte i
tilknytning til et miljøpakkeprosjekt.

● Grunnerverv og grunnforhold.
● Interne forhold hos partene

○ Intern organisering
○ Mangel på fagressurser
○ Mangel på prioritering

Samtidig rapporterer flere av de større utbyggingsprosjekter at de har valgt en kontraktstrategi
med samspill mellom byggherre og entreprenør, hvor hensikten er å optimalisere prosjektet og
en kostnadseffektiv gjennomføring (med ulike incentivmekanismer). En del av konkurransen for
entreprenørene er å kunne vurdere rekkefølgen på sine aktiviteter. Resultatet av dette er
vanskelig å forutse i de årlige budsjettinnmeldinger, som ofte skjer lang tid i forkant.

Forsinkelser er også et resultat av at årlige behov som spilles inn og vedtas finansiert i
Miljøpakkens handlingsprogram, er i overkant optimistisk når det gjelder gjennomføring.

En direkte konsekvens av mindreforbruket er at deler av de statlige midlene/tilskuddene som
blir bevilget i statsbudsjettet, blir trukket tilbake gjennom behandlingen av revidert
nasjonalbudsjett.

Kontaktutvalget har i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet bedt partene om
å ta en kritisk gjennomgang av egen prosjektportefølje. Både å ta ut prosjekter med lav
måloppnåelse, vurdere realismen i budsjettinnspill, og å revurdere prosjekter med dårlig
fremdrift.
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Vedlegg 1:
Prosjektoversikt pr etat
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Prosjektstatus Melhus kommune

Prosjekt Disp. midler 
2023

Regnskap 
2023

Overført til 
2024

Status økonomi og fremdrift Ferdig- 
stillelse

Fase

GS-bru over Gaula 3 700 1 867 1 833 Reguleringsarbeid pågår. Foreventes å være klar til 
1. gangs behandling november 2024. 

11/24 DP

GSV - Monstuflata-Gimsvegen 1 500 845 655 Reguleringsarbeid pågår. Foreventes å være klar til 
1. gangs behandling desember 2024. 

12/24 DP

GSV - Skolebakken, Ler 1 000 368 632 Forprosjektering pågår. Må også avvente NVE sin 
plan for  tiltak i Kaldvella.

09/24 PU

GSV Gammelbakkan 5 000 608 4 392 Under utførelse 10/24 UB

Snarveg Gruva 1 500 460 1 040 Detaljprosjektering av veg og geoteknikk pågår. 
Usikkerheter kny ttet til geoteknikk

05/24 DP

Prosjektutvikling Melhus 
kommune

2 000 0 2 000 Løpende

GS-bru over E6 900 30 870 Ferdig. Mindre arbeider på tilslutningsveg overføres 
til GS-bru over Gaula prosjektet.

07/23 UB

Snuplass og hvilebod for 
lokalbuss Varmbu

Mangler.

Bussholdeplass Skysstasjon, 
ombygning

90 90 Ferdig. Mangler sluttrapport. 12/22 UB

Fv. 6584 Lyngenvegen, fortau 1 000 1 000 Mangler. DP

GSV - Fv.6590 Hermanstad-
Losenkrysset

150 37 113 Fylkeskommunen sitt prosjekt. Melhus kommune 
skal dekke noen av utgiftene.

PU

Mindre trafikktekniske tiltak kv 
Melhus

1 500 616 884 Tre snarveger ferdig opparbeidet i 2023. 11/23 UB

Koordinering og administrasjon, 
Melhus

1 500 0 1 500 Benyttes ikke. Annet

19 840 4 831 15 009
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Prosjektstatus Trondheim kommune

Prosjekt Disp. midler 
2023

Regnskap 
2023

Overført til 
2024

Status økonomi og fremdrift Ferdig- 
stillelse

Fase

Bybaneutredning 92 40 52 På is i påvente av Samferdselsplanen. - PU

Jakobslivegen, kollektivtiltak 318 0 318 På is i påvente av Brundalsforbindelsen 
og Samferdselsplanen.

- PU

Mobilitetshub, nettverk av 
mobilitetspunkt

852 171 681 PU

Prosjektutvikling Trondheim 2022 
og 2023

13 254 11 949 1 305 PU

Olav Kyrres gate, rundkjøring 0 0 0 Finansieres av PU-pott i 2023. 05/24 PU

Byåsen - Tempe, tverrforbindelsen 86 86 0 Finansieres også av PU-pott i 2023. 05/24 PU

Fjordgata, langsiktige tiltak 388 23 365 Avventer evaluering av midlertidig 
løsning.

- PU

Verftsbrua 170 170 0 Finansieres også av PU-pott i 2023. 06/23 PU

Strindvegen - S. P. Andersens veg 
(Klæburuta Lerkendal)

1 737 237 1 500 Finansieres også av PU-pott i 2023. DP 
avventes.

PU

Forsøkslia 849 849 0 Finansieres også av PU-pott i 2023. 05/24 PU

Roald Amundsens vei 1 448 1 448 0 Finansieres også av PU-pott i 2023. 06/23 PU

Jonsvannveien, nord 22 0 22 På is i påvente av Samferdselsplanen. PU

Kongsvegen, Nedre og Øvre 
Flatåsvegen

−78 348 −426 PU ferdig. Oppstart DP i 2024. 04/23 PU

Undergang Selsbakk 0 0 Finansieres av PU-pott i 2023. 05/24 PU

Gyldenløves gate 2 951 1 069 1 882 10/24 DP

Snarvegpakke 9 2 794 261 2 533 09/23 DP

Mikkelvegen, fortau 1 710 1 385 325 12/23 DP

Snarveg Berg skole 1 622 1 242 380 Forsinkelser grunnerverv. 05/24 DP

Søbstadvegen, fra Heimdal sentrum 
til Saupstadringen

303 0 303 På is. Avklares DP

Trikken ny arbeidsmaskin 29 661 78 29 583 Avventer avklaring framtidig driftsform. Avklares DP

Mulighetsstudie øst- og 
Brundalsforbindelsen

5 198 1 217 3 981 Politiske avklaringer har tatt litt tid. Avklares DP

Olav Tryggvasons gate, planlegging 14 619 2 534 12 085 Avventer avklaring om parkeringskjeller i 
områdeplan Nord-Østre Kvadrant.

Avklares DP

Næringstransport, bylogistikk 6 295 0 6 295 På is pga. manglende ressurser. Avklares DP
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Tidsbegrenset varelevering 500 0 500 Arbeid pågår, men ikke bokførte 
kostnader.

DP

Industrivegen, støytiltak 4 000 109 3 891 05/24 DP

Odd Husbys veg, støyskjerm 2 179 2 412 −233 10/24 DP

Øvre Bakklandet - Vollabakken 
(Klæburuta)

2 549 2 549 0 Oppstart bygging høsten 2024. 04/24 DP

Rosenborgbassenget GS-bru 2 480 4 074 −1 594 12/24 DP

Nidarø GS-bru 1 000 44 956 Noe forskjøvet oppstart fase. Sees i 
sammenheng med Rosenborgbassenget.

Avklares DP

Persaunvegen, sykkelveg med 
fortau

2 835 2 342 493 Reguleringsplan klar for høring. 09/24 DP

Brøsetvegen, Henrik Ourens veg-
Sigurd Jorsalfars veg

3 560 485 3 075 Reg.plan til pol. behandling mars 2024. 10/23 DP

Brøsetvegen, Frode Rinnans veg-
Kirkvollen

3 512 485 3 027 Reg.plan til pol. behandling mars 2024. 03/24 DP

Sverresborgruta (Sverresborg alle, 
Gamle Oslovei og Odd Husbys vei)

6 055 5 222 833 1 av 3 planer levert. To planer leveres 
vinteren 2024.

12/24 DP

Brøsetruta, Blussuvoll - Angelltrøa 2 093 976 1 117 Reguleringsplan vedtatt. 12/23 DP

Klæburuta, Hans Osnes veg-
Gløshaugveien

1 739 1 669 70 Bygging i 2024. 12/23 DP

Øvre og Nedre Bakklandet (del 4 og 
6)

12 472 1 224 11 248 03/24 DP

Bromstadruta, Persaunevegen - 
Øvre Granåslia

23 239 873 22 366 Reguleringsplaner levert til 
sluttbehandling. Morprosjekt for 
delprosjektene. 

05/24 DP

Bromstadruta, Fernanda Nissens 
veg, delstrekning 1

0 DP

Bromstadruta, Ingvald Ystgaards 
veg og Granåsvegen, delstrekning 6

0 DP

Bromstadruta, Kong Øysteins veg, 
delstrekning 2

0 DP

Bromstadruta, Tungasletta, 
delstrekning 4

0 DP

Bromstadruta, Turveg, delstrekning 
5

0 DP

Bromstadruta, Bromstadekra og 
Bromstadvegen, delstekning 3

0 DP

Dronningens gate 2 000 0 2 000 DP

Erling Skakkes gate 2 500 45 2 455 DP

Jonsvannveien, nord del 6 1 500 0 1 500 Avventer samferdselsplan TK. 09/23 DP

Nyheimsveien 1 200 0 1 200 Utsettes i påvente av avklaringer med 
Brundalsforbindelsen.

Avklares DP
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Charlottenlund skole, trygg skoleveg 1 700 117 1 583 Samkjøres med Brundalsforbindelsen. Avklares DP

Forsøket/Romolslia kryssombygging 5 893 974 4 919 Oppstart bygging februar 2024. 05/24 DP

Reppe - Vikåsen, GS-tilbud 7 095 3 764 3 331 02/24 DP

Orrevegen - Kongsvegen, krysstiltak 2 800 180 2 620 Forskuttert PR 76/23. 10/24 DP

Kongsvegen, Ringvålvegen - 
Bissmiet, fortau

6 746 765 5 981 Forsinkelser grunnerverv. 05/25 DP/UB

Alette Beyers veg, fortau 8 173 830 7 343 Forsinkelser grunnerverv. 05/25 DP/UB

Gammelina/Magasinvegen, fortau 11 100 1 874 9 226 Oppstart bygging april 2024 på deler av 
strekningen. Noe må reguleres.

Avklares DP/UB

Lundvegen, fortau 9 417 1 238 8 179 Oppstart bygging januar 2024 06/24 DP/UB

Nyhavna (strakstiltak) 1 316 1 316 0 Ferdig, noe restarbeid våren 24. 
Tilleggsfinansieres under Mindre 
trafikktekniske tiltak.

12/23 DP/UB

Jakobslivegen, kryssutbedring 6 312 221 6 091 Byggestart vår 2024. 10/24 DP/UB

Klefstadhaugen, møteplasser 1 519 75 1 444 Byggestart vår 2024. 10/23 DP/UB

Fartsreduserende tiltak 4 299 124 4 175 Forsinket oppstart/gjennomføring pga. 
politiske avklaringer.

09/24 DP/UB

Sikring av lekkasjepunkt i bomsnitt 2 000 0 2 000 Forsinket pga. kapasitet.. Avklares DP/UB

Tilrettelegging nye leskur kv. 7 975 1 259 6 716 Omfang må revurderes. 12/24 DP/UB

Majorstuen barnehage, støyskjerm 3 932 618 3 314 Har avventet avklaring på videre drift av 
barnehage. Gjenopptatt nå.

10/24 DP/UB

Støy skoler, barnehager og 
intstitusjoner

11 500 13 11 487 Ikke påbegynt pga. kapasitet. Avklares DP/UB

Sigurd Jorsalfars veg, sykkelveg 
med fortau

27 806 0 27 806 Gammel bevilgning. Slås sammen med 
Brøsetruta fra 2024.

Avklares DP/UB

Mindre tiltak sykkel 3 000 248 2 752 Flere tiltak gjennomføres i 2024. Løpende DP/UB

Sykkelparkering 2023 (sekkepost) 5 000 831 4 169 Politisk avklaring for utplassering 
sykkelskap i 2024.

Løpende DP/UB

Rotvollruta delstrekning 3 - 5 7 121 3 886 3 235 Forsinket gjennomføring. Ferdigstilles vår 
2024.

05/24 DP/UB

TSS Sykkelveg fase 2, Fosenkaia-
Jernbanebruka

1 700 0 1 700 Tilskudd utbygger sentralstasjonen, tiltak 
ikke gjennomført ennå.

Avklares DP/UB

TSS Sykkelskinne i Sjøgangen 1 600 0 1 600 Tilskudd utbygger sentralstasjonen, tiltak 
ikke gjennomført ennå.

Avklares DP/UB

H7 - Ranheim (Brattørruta) - øvre og 
nedre Grilstadkleiva

2 000 114 1 886 Noe forsinkelse pga. kapsitet. 08/24 DP/UB

Sykkeltiltak langs kommunal ved 
med riksvegfunksjon

600 5 595 Noe forsinkelse pga. kapsitet. Avklares DP/UB

Breidablikveien, sykkelveg 30 879 1 189 29 690 Lang ervervsprosess og samkjøring med 
VA. Oppstart bygging våren 2024.

12/24 DP/UB
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Sykkelpassasjer (punkttiltak) 2 224 115 2 109 Forsinket pga. kapasitet. 09/24 DP/UB

Mindre trafikktekniske tiltak kv. 
2022-23

6 426 3 706 2 720 Midler bundet opp i bestilte tiltak. 
Etterslep i gjennomføring.

12/24 DP/UB

Hjertesone pakke 2 5 456 165 5 291 Noe forsinket til bygging pga. kapasitet. 12/24 DP/UB

Holdeplasspakke 3 15 082 136 14 946 Oppstart bygging sommer 2024. 12/24 DP/UB

Holdeplasspakke 4 14 300 51 14 249 Oppstart bygging sommer 2024. 12/24 DP/UB

Holdeplasspakke 5 3 000 461 2 539 Forventet oppstart bygging sommer 
2024.

12/24 DP/UB

Holdeplasspakke 6 15 500 0 15 500 Forsinket pga. kapasitet. Oppstart vinter 
2024.

Avklares DP/UB

Ravelsveita og Sommerveita - 
oppgradering

7 581 1 058 6 523 Noe forsinkelser pga. avklaring plassering 
av sentral for fjernvarme.

07/24 UB

Kongsvegen ved Granåsen 3 000 2 148 852 Forventet bygget i 2024. 12/24 UB

Trikken, ny likeretter 30 947 33 332 −2 385 Ferdigstilt. Sluttoppgjør med kreditt i 
2024.

10/23 UB

Heimdal stasjon, undergang 2 909 262 2 647 Oppstart bygging januar 2024. 06/24 UB

Gregus gate, undergang 5 453 486 4 967 Forsinket oppstart. 06/24 UB

Snarveg Ulstadvegen - 
Tanemsbruvegen, Klæbu

1 600 2 242 −642 Gjennomført i snarvegpakke 7.  Dyrere 
enn planlagt.

12/23 UB

Snarvegpakke 7 4 379 4 379 0 06/24 UB

Snarvegpakke 8 9 224 9 039 185 Noe restkostnader i 2024. 08/23 UB

Ranheim stadion, fortau 3 714 120 3 594 Forsinket pga. VA. Forventet større 
merforbruk.

05/24 UB

Holdeplasspakke 2 24 928 4 960 19 968 Forsinket oppstart. I gang med bygging 
nå.

11/24 UB

Infrastruktur trikk 2010-2022 45 499 24 562 20 937 Noe redusert framdrift tiltakspakke pga. 
usikkerhet finansiering.

Løpende UB

Nordre Ilevollen, trikk 46 670 27 737 18 934 Utsatt ferdigdato pga. krevende 
grunnforhold. Forventet merkostnad.

12/24 UB

Nordre Ilevollen, gateprosjekt 52 170 27 737 24 434 Utsatt ferdigdato pga. krevende 
grunnforhold. Forventet merkostnad.

12/24 UB

Tyholtveien, del 2 39 611 33 685 5 926 Ferdig. Restarbeid til våren. 06/24 UB

Saupstadbrua, gang- og sykkelbru 
over Bjørndalen

126 794 63 119 63 675 Tidligere meldt forsinket. På plan i ny 
framdrift.

06/24 UB

Sykkeltilbud Fjordgata 1 610 255 1 355 Ferdig. 04/23 UB

Grilstadvegen 1 600 12 1 588 Ferdig. Åpning februar 2024. 02/24 UB

Asbjørnsens gt/Tyholtveien, fortau −1 550 29 −1 579 Ferdig. Restarbeid til våren. 12/22 UB

Hans Finnes gate, fortau 21 983 666 21 317 Erverv krevende. Omprosjekteres noe for 
å redusere behov for erverv.

12/25 UB
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Klæbuvegven, fortau 17 504 7 845 9 659 På plan. Tidlig bevilgning av midler. 06/25 UB

Pilotprosjekt Hjertesone 722 255 467 Tiltak gjenstår. 06/24 UB

Koordinering og administrasjon 
Trondheim  2023

4 000 4 000 0 Løpende Annet

HjemJobbHjem 13 279 11 024 2 255 Stor aktivitet. Etterslep nesten tatt igjen. Løpende Annet

Mobilitetsrådgivning 7 334 2 942 4 392 Løpende Annet

El-lastesykler 4 953 2 315 2 638 I tillegg kommer tilsagn på tilskudd som 
utbetales regnskapsmessig i 2024.

Løpende Annet

Helhetlig plan for universell 
utforming

438 0 438 Forsinket pga. kapasitet. Avklares Annet

Vinterdrift sykkelanlegg kv (2017-
2023)

8 500 9 834 −1 334 Merforbruk sees i sammenheng med 
budsjett 2024.

Løpende Annet

ATP-modell og beregninger 226 156 70 Avklares Annet

Sykkeltellere, innkjøp 2 076 450 1 626 Tellere bestilles og settes ut fortløpende. Løpende Annet

Eberg Trafikkgård 837 510 327 Løpende Annet

Sum 881 166 345 049 536 117
Disp. midler 
2023

Regnskap 
2023

Overført til 
2024
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Prosjektstatus Malvik kommune

Prosjekt Disp. midler 
2023

Regnskap 
2023

Overført 
til 2024

Status økonomi og fremdrift Ferdig- 
stillelse

Fase

Fortau Saksvikkorsen og justering av 
veilinje

1 135 658 477 Kostnadsanslag på kr. 12,5 mill. Mål om detaljplanlegging, fase 2 
høsten 2024, med oppstart bygging 2024/2025.

10/24 DP

GS-veg Granholtvegen - Ålivegen 7 270 215 7 055 Kostnadsanslag på kr. 11 mill. Mål om detaljplanlegging fase 2 
våren 2024, med oppstart bygging i 2024.

DP/UB

Fortau langs Fagottvegen og g/s 
forbindelse mellom Fagottvegen og 
Vikhammeråsvegen

1 827 464 1 363 Kostnadsanslag på kr. 31 mill. Mål om detaljplanlegging, fase 2 
ved utgangen av 2024, med oppstart bygging i 2025/2026.

DP

GS-veg mellom Smiskaret og Sveberg 420 420 0 Kostnadsanslag på kr. 29 mill. Mål om detaljplanlegging, fase 2 
ved utgangen av 2024, med oppstart bygging i 2025/2026.

PU

Bussholdeplass Muruvik 200 154 46 Kostnadsanslag på kr. 11 mill. Mål om detaljplanlegging, fase 2 
våren 2024, med oppstart bygging i 2024.

DP

Mindre trafikktekniske tiltak kv, 
Malvik

128 128 0 Det ble påbegynt gjennomføring av 1 stk. snarveiprosjekt i 
Smiskaret. Blir sluttført i 2024.

UB

Koordinering og administrasjon, 
Malvik

477 411 66 Det er avsatt et bidrag til hver av partene som skal dekke arbeid 
med koordinering og
administrasjon i tilknytning til Miljøpakkens virksomhet.

Løpende Annet

Prosjektutvikling Malvik kommune 0 Mangler Løpende PU

11 457 2 450 9 007
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Prosjektstatus Stjørdal kommune

Prosjekt Disp. midler 
2023

Regnskap 
2023

Overført 
til 2024

Status økonomi og fremdrift Ferdig- 
stillelse

Fase

Sykkelparkering 150 2 147 Ferdig prosjektutviklet i 2023. Ferdig PU

Stjørdal stasjon, 
prosjektavklaring

−286 387 −673 Sees i sammenheng med områderegulering. PU

Stjørdal stasjon, 
områderegulering

4 459 1 323 3 137 DP

Mindre trafikktekniske tiltak, 
Stjørdal

1 432 575 856 DP/UB

Fv 6804 Ringvegen ved kryss E14 
g/s veg

284 259 25 Ferdig prosjektutviklet i 2023. Ferdig PU

Koordinering og administrasjon, 
Stjørdal

1 099 317 782 Annet

Park & Ride Stjørdal 397 61 336 Park & Ride Skatval og Fosslia ble ferdig 
prosjektutviklet i 2023.

Ferdig PU

GS- veg Vollsdalen - 
Skatvalskorsen

418 247 171 PU

GS-bro over Stjørdalselva 368 0 368 Det foreligger notat med tegningsgrunnlag og 
kostnadsoverslag. Krever videre prosjektutvikling. 
Prosjektet legges foreløpig på vent.

PU

Prosjektutvikling Stjørdal 
kommune

2 000 0 2 000 Løpende PU

Stoppesteder bylinje 90 185 60 125 Ferdig prosjektutviklet i 2023. Ferdig PU

Molovika gjennomføring 11 000 6 895 4 105 UB

Sum 21 507 10 127 11 380
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Prosjektstatus  Trøndelag fylkeskommune

Prosjekt Disp. midler 
2023

Regnskap 
2023

Overført 
til 2024

Status økonomi og fremdrift Ferdig- 
stillelse

Fase

Fv. 6666 Singsakerringen, kryss 
Eidsvolls gate - Jonsvannveien

1 162 0 1 162 Det pågår avklaring om et mer helhetlig prosjekt kan påstartes 
uten reguleringsplan. Denne avklaringen ventes i løpet av T1. 
Hvis det helhetlige prosjektet kan gjennomføres uten 
reguleringsplan, foreslås det ikke å gjennomføre kortsiktige 
tiltak.

UB

Fv. 6666 Singsakerringen, kryss 
Eidsvolls gate - Tyholtveien

600 15 585 Det pågår avklaring om et mer helhetlig prosjekt kan påstartes 
uten reguleringsplan. Denne avklaringen ventes i løpet av T1. 
Hvis det helhetlige prosjektet kan gjennomføres uten 
reguleringsplan, foreslås det ikke å gjennomføre kortsiktige 
tiltak.

UB

Fv. 6666 Singsakerringen, kryss 
Stadsing. Dahls gate

300 14 286 Det pågår avklaring om et mer helhetlig prosjekt kan påstartes 
uten reguleringsplan. Denne avklaringen ventes i løpet av T1. 
Hvis det helhetlige prosjektet kan gjennomføres uten 
reguleringsplan, foreslås det ikke å gjennomføre kortsiktige 
tiltak.

UB

MP Fv. 950 Storsand-Hommelvik 
(22153K)

2 500 0 2 500 Prosjektet er ikke startet på grunn av internt prioritering og en 
intensjon om å avklare merforbruket på tilstøtende prosjekt. 
Dette er nå avklart i PR 4/24. Forventes oppstart i 2. halvår 
2024

DP

Fv. 6664 Strindveien nedre 1 000 1 000 Ferdig byggeplan høsten 2024. Mulig anleggstart usikker. 09/24 DP

Fv. 708 Vollmarka 1 000 1 000 Prosjektering startes i løpet av T1 2024. Fremdrift usikker, og 
avhenger av grunnlaget i reguleringsplan.

12/24 DP

Fremkommelighetspakke fv. 
utenom Metrobuss 

5 400 1 654 3 746  Prosjektet inneholder tiltak for å sikre god drift og 
fremkommelighet ved og på kollektivstrekninger og 
holdeplasser. TRFK vurderer fortløpende aktuelle tiltak, og 
regner med at potten brukes i løpet av 2024.

Løpende UB

Holdeplasspakke 2 fv. 
Metrobusstasjoner. Går over flere 
år.

5 000 5 377 −377 Merforbruk dekkes inn i 2024. Omfang i restportefølje tilpasses 
deretter.

Løpende DP/UB

MP Støypakke 1 FV 1 500 578 922 Bevilgning 2023 er brukt til prosjektering, planlegging og 
klargjøring av konkurransegrunnlag for planlagte støytiltak og 
økt bevilgning i 2024. 

Løpende DP

MP Tiltak etter trasebefaringer fv. 
(22145K)

10 097 3 608 6 489 Det erfares at det tar lengre tid fra inspeksjon til ferdig tiltak 
enn forventet. Det er fortsatt stort behov for denne posten

Løpende UB

Tiltak etter GS-inspeksjon 10 126 3 459 6 667 Det forventes å ta igjen mindreforbruket (og årets bevilgning) i 
2024. Inspeksjonsaktiviteten er vesentlig økt.

Løpende PU

Mindre trafikktekniske tiltak fv. 5 564 3 900 1 664 Gjenstående midler på 1,8MNOK er tenkt brukt i 2024 for å få 
utført det man ikke rakk i 2023 i tillegg til nye bevilgninger

Løpende UB
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MP Tilrettelegging for nye leskur fv. 
(22147K)

3 520 414 3 106 De enkle etableringene av leskur begynner å bli gjennomført, 
det har gått veldig bra og hver etablering har kostet mindre en 
estimert når tiltakene ble etablert. De letteste tiltakene er nå 
gjennomført og de som er igjen krever en del mer planlegging 
og eventuelt reguleringsplan og grunnerverv.

Løpende UB

Snuplass Brekkåsen −809 1 −810 Vil leveres rapport på prosjektet før T1 for å avslutte prosjektet. 
AtB har satt opp pendellinje. Ved ev. videre behov vil det spilles 
inn nytt prosjekt.  

PU

Vinterdrift av sykkelanlegg 
fylkesveg 

10 000 10 000 0 Forbrukt iht formål. Løpende UB

Lokal skjerming av 
uteoppholdsareal, Singsakerringen

0 0 0 Prosjektet har ikke bevilgning, tiltak bakes inn i 
sykkelprosjektet. Se rad 88,90,91

12/25 UB

Innfartsparkering, planlegging 0 3 −3 Registrering og oppfølging av registreringa gjort i 2022 og 
2023. Behandlet i PR-sak 77/22. Rapport er ferdig.

Ferdig PU

Strekningsutredning Tonstad - 
Sandmoen

35 −35 Overbygningsprosjekt for 407281, 407284, 407290, 408735, 
408736.

10/24 PU

MP FV. 902 Tonstadbrinken - 
Sandm

993 0 993 Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart. 10/24 PU

Forprosjekt holdeplasser fv. 6686 
Østre Rosten

300 0 300 Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart. 10/24 PU

Fv. 902 Tonstadbrinken - 
Sandmoen

500 0 500 Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart. 10/24 PU

Fv. 864/860 Lerkendal, rundkjøring 200 0 200 Avsluttet i PR OKT -22. Se rad 37 PU

Fv. 812 Byåsvegen, kryssutbedring 
Kystad - Stavset

1 000 0 1 000 Prosjektutvikling forventes påbegynt første halvår 2024 som en 
del av en strekningsutredning Munkvoll - Bjørndalsbrua.

12/25 DP

Fv. 864 Kong Øysteinsv. x 
Jonsvannsvn.

300 0 300 Utredning ferdig. Tiltak ses i sammenheng med Kong Øysteins 
veg

Ferdig PU

Fv. 856 Bøckmans veg, 
kryssutbedringer

0 3 −3 Ferdig PU

Fv. 910 Olav Tryggvasons gate - 
Gryta

200 0 200 Prosjektet avhenger av SVV prosjekt på Brattørbrua. Videre 
utredning avventes.

05/25 PU

Fv.  860/864 Strindvn. X Dybdahlsv 200 0 200 Igangsatt jan. -24. 06/24 PU

Fv. 856 Dorthealyst - Munkvoll 0 0 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering Ferdig PU

Planlegging av sykkelparkering 
langs fylkesveg 

186 186 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering Ferdig PU

Fv. 950 Kockhaugvegen, Skovgård -
Ranheim

0 0 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering Ferdig PU

Fv. 6650 Byåsveien Huseby 58 58 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering Ferdig PU

Fv. 812 Byåsveien Kystad - Stavset 188 95 93 Ferdig - rapport er levert og bygging er vedtatt i 2024 Ferdig PU

Fv. 812 Ila - Havstein 0 0 0 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering PU

Fv. 812 Byåsveien Breidablikveien - 
Johan Falkbergets vei

0 0 0 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering PU
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Gjenbruk av leskur langs fylkesveg i 
randkommuner

435 0 435 Midler foreslås overført til tiltak etter trasébefaringer Utgår UB

Forprosjekt trafikkavvikling 
Heimdal sentrum

207 110 97 Ferdig. Innarbeidet i videre prosjekt Joh. Tillersv 12/23 PU

Forprosjekt helhetlig løsning 
Haakon VIIs gate

181 530 −349 Forprosjekt er ferdig. Det gjenstår Prosjektutvikling del 2. 
Forventet sluttkost er 750 000,-

03/25 PU

Fv. 6650 Kollektivfelt Bjørndalsbrua 266 0 266 Tilleggsvurdering i sammenheng med Tonstadkrysset gjenstår 06/24 PU

Fv. 6616 Løvsetvegen 2 0 2 Prosjektutvikling del 1 ferdig. Programrådssak i løpet av første 
halvår 2024.

PU

Ila - Trolla - Flakk 387 576 −189 Konseptvurdering ferdig. Det legges opp til videre utredning i 
2024 med sikte på å avklare konsept for videre detaljering og 
planlegging

02/25 PU

Fv. 6654 Ringvålvegen, Kongsvegen 
- Åsheim skole

1 489 21 1 468 Ferdigstilles i 2024. 12/24 DP

Fv. 6650 Byåsveien nedre, Ila - 
Breidablikveien

0 2 −2 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering. PU

Fv. 6804 Fosslia, holdeplass 1 000 0 1 000 Prosjektutvikling gjøres av Stjørdal kommune med bistnad fra 
TRFK. Mangler tilbakemelding fra kommunen på status. 

UB

Fv. 6664 Kong Øysteins veg, del 2 378 664 −286 Støyutredningen er ferdigstilt. Overforbruk på ved utgangen av 
2023. Detaljprosjektering påbegynnes i 2025 gitt bevilging av 
midler.

PU

Trafikkavvikling 
Kolstadvegen/Tonstadkrysset

169 400 −231 Prosjektutvikling fullført, og viser at situasjonen er verst for 
linje 40. Anbefaling for oppfølging legges frem for Miljøpakkens 
organer. Sluttrapport oversendes.

PU

Gamle Okstadbakkan / Øvre 
Sjetnhaugan, kryssutbedring

500 0 500 Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart. 10/24 PU

Fv. 6686 Østre Rosten/Tillerringen, 
krysstiltak

500 0 500 Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart. 10/24 PU

Fv. 6680 Klæbu - Lia (del 2), 
Solemsbekken - Kambrua, GSV

500 0 500 Sak til PR 1. halvår 2024. PU

Fv. 6656 Bøckmans veg 0 2 −2 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering. PU

Fv. 6672 Markabygdvegen, GS-veg 500 0 500 Lav prioritet.TRFK initierer dialog med Malvik kommune. PU

Sykehusområdet, trafikkanalyse 327 32 295 Ferdig PU

Fv. 6802 kryss Sutterø - Molovika 500 536 −36 I Stjørdal kommune. Detaljplanlegging utført av TRFK, Stjørdal 
kommune bygger (i gang se deres rapportering).  

Ferdig DP

Utredning av tiltak for boliger utsatt 
for innendørs støy

200 0 200 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering PU

MP Prosjektutvikling Trøndelag 
fylkeskommune

8 039 3 200 4 839 Løpende. Løpende PU

MP Aimsun, trafikkmodell for 
Trondheim (22141A)

212 313 −101 Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering. Annet

Forprosjekt kollektivknutepunkt 
Strindheim

381 135 246 Prosjektutredning er nylig ferdigstilt, men ikke kommet så langt 
at en har avklart fysiske løsninger for utbygging. 

12/23 PU
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MP E6 Brattørbrua, forprosjekt 4 000 1 938 2 062 Utføres av SVV. Ses i sammenheng med 407300 (Olav 
Tryggvasons gate -Gryta).

DP

Fv. 6656 Bøckmans veg 3 000 8 2 992 Delstrekninger for videre detaljplanlegging vurderes. 08/25 DP

Fv. 6692 Innherredsveien, vest 2 000 0 2 000 Utredning startes så snart løsning i OT er avklart. 07/25 DP

Utredning Johan Tillers veg del 2 511 2 461 −1 950 Utredning klar for politisk beslutning første tertial 2024. 
Oppstart av reguleringsplan i 2024, ferdig 2026 (estimat). 
Aktuelt å utvide prosjektet med Tiltaksplan for Heimdal.

12/23 PU

Fv. 812 Byåsveien, planlegging 
langsiktige tiltak

0 873 −873 Ferdig PU

Koordinering og administrasjon 
Trøndelag fylkeskommune 2020-
2021

3 795 455 3 340 Administrering og koordinering MP - prosjekter. Løpende Annet

Fv. 6654 Ringvålvegen, fortau 
Skogly-Hestsjøen

32 072 19 575 12 498 Entreprenør har fått jobbet godt gjennom vinteren, slik at 
sluttfrist er uendret siden forrige rapportering.

06/24 UB

Fv. 841 Ringvålvegen, G/S Lundåsen 
og vestover (Detaljplanlegging)

687 1 527 −840 Anbudsgrunnlag mottatt, mangler noen underlag fra konsulent. 
Mål om utlysning til sommeren, med oppstart bygging høst 
2024. Antatt ferdig bygget høst 2025.

Høst 2024 DP

MP Støyskjerming Singsaker skole 635 37 598 Restarbeid på Utskifting av masser inkl. arbeidsvarsling utført i 
høst, prosjekt ferdig. Var en del av PR-sak 4/24 og intern 
omdisponering utføres i 2024. Linje fjernes ved neste 
rapportering.

Ferdig UB

Fv. 6664 Kong Øysteins veg, fortau 62 62 0 Prosjekt er ferdigstilt høsten 2023, sluttrapport og forslag til 
omdisponering kommer.

Ferdig UB

Kong Øysteins veg del 1 
(Støyskjerm, rundkjøring - 
Bromstadbuen)

342 233 109 Prosjekt er ferdigstilt høsten 2023, sluttrapport og forslag til 
omdisponering kommer.

Ferdig UB

Fv. 707. Spongdalsvegen, Berg - 
Høstadkorsen

−7 001 319 −7 320 Prosjektet har stoppet opp etter at det var oppe til behandling i 
politisk styringsgruppe. Det er fortsatt uklart om prosjektet 
skal bygges. 

DP/UB

Fv. 707 Brå bru 32 839 24 999 7 839 Brå Bru har hatt en utfordrende oppstart, knyttet til tekniske 
arbeider. Pelearbeider er ferdigstilte. Til tross for utfordringer 
knyttet til oppstart, er prognose uendret. Ferdigstillelse høsten 
2024.

Høst 2024 DP/UB

Fv. 950 GS Reppe-Være 23 323 57 067 −33 745 Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, men det vil ikke bli 
offisiell åpning av strekningen før juni 2024 da det fortsatt 
gjenstår noe arbeid i den nordlige delen av prosjektet på Være. 
Det har vært et svært utfordrende prosjekt, rent 
kontraktsmessig. Det har blitt et merforbruk utover opprinnelig 
styringsramme, ny prognose er satt til kr. 105 mill og orientert 
om i Miljøpakkesamarbeidet. Det er stort fokus på å ikke få økte 
kostnader i prosjektet, men det gjenstår fortsatt 
restusikkerhet all den tid prosjektet ikke er ferdigstilt og 
sluttoppgjør gjenstår. 

06/24 UB
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Fv. 6680 Bratsbergvegen, Baard 
Iversens veg - Leirfossvegen

448 129 319 Trondheim kommune skal begynne på del 1, TRFK 
byggeplanlegger del 2 i 2024, se PR-sak 105/23. 

PU

MP Fv.6658 Utleirvegen, 
Nardokrysset - Steindalsvegen

381 4 733 −4 352 Det er besluttet å dele planen i to, da det er en del uavklarte 
tekniske forhold i Utleirveien knyttet til kryssløsning ved 
Nardosenteret, ny sykkelbru over E6 og sanering av 
adkomster/grunnerverv. Det er gjennomført to anslag, begge 
parsellene utgjør til sammen en P50 på kr. 255 mill inkl. mva. 
Torbjørn Brattsveg sendes på høring med intensjon om vedtak 
des. 2024. Vedtak i Utleirveien kommer 1. kvartal 2025. 
Prognosen er i tråd med avtalt ramme.

Q1 2025 DP

Tiltak iht. forurensningsforskriften 
fylkesveg 2020

1 239 81 1 157 Var en del av PR-sak 4/24 og intern omdisponering utføres i 
2024. Linje fjernes ved neste rapportering.

Ferdig DP/UB

Fv. 6660 Sykkelveg med fortau på 
Dragvoll

1 000 13 987 Videre fremdrift avklares ila 1. halvår. 12/24 DP

Innherredsveien Øst 164 665 37 121 127 544 For Innherredsvegen Øst er produksjonen kommet i gang. 
Totalprognosen for prosjektet er innenfor styringsramme gitt i 
Miljøpakken. Forventet ferdigstillelse høst 2025.

Høst 2025 DP/UB

Fv. 6654 Ringvålvegen, Lund 
snuplass, fortau

10 561 12 252 −1 691 Prosjekt delovertatt i november. Oppfølging uønskede arter i 
årene fremover. Restarbeid vår 2024

Vår 2024 UB

MP Fv6658 Utleirvegen vest, 
Steindalsvegen-Blaklivegen, 
Støyskjerming-Byggeplan

6 692 4 863 1 829 Byggeplanene er ferdigstilt for støytiltakene der hvor det er 
inngått grunneieravtaler. Planen er å få omsatt planene i 1 og 2. 
kvartal av 2024, gjennom avrop på eksisterende rammeavtale

Sommer 24 UB

Gang- og sykkelveg langs fv. 950 
over Homla

6 145 719 5 426 Malvik kommune: Prosjektutvikling gjennomført av Malvik 
kommune, deretter overført til Trøndelag fylkeskommune som 
veieier for videre oppfølging. Fylkeskommunen signaliserer at 
de er snart ferdig med planforslag, og at det er viktig å få 
vedtatt plan i løpet av 2024 på grunn av innspill til 
statsbudsjettet. Prosjektet kan finansieres med statlige midler 
i byvekstavtalen. Trøndelag fylkeskommune: Venter på referat 
fra oppstartsmøte, for å varsle oppstart. Varsel om oppstart 
starlig etter dette, antatt ferdig plan årsskifte 24/25.

12/24 DP

Fv. 6666 Singsakerringen, 
Gløshaugen - Lademoen, utbedring 
holdeplasser

1 000 0 1 000 Det avklares om det er behov for reguleringsplan. 12/24 DP

Fv. 6666 Singsakerringen, 
Gløshaugen - Lademoen, 
kryssutbedring og gangfelt

1 000 0 1 000 Det avklares om det er behov for reguleringsplan. 12/24 DP

Fv. 6666 Singsakerringen, 
Gløshaugen-Lademoen, sykkelfelt

2 000 38 1 962 Det avklares om det er behov for reguleringsplan. 12/24 DP

Fv. 707 Leinstrandvegen 1 800 0 1 800 Foreslås avsluttet, se skriftlig rapport. UB

Fv. 6680 og 6674 Bratsbergvegen, 
utbedring holdeplasser

11 536 1 272 10 264 Signert avrop på rammeavtale, skal ta 2 holdeplasser. Planlagt 
oppstart uke 10. Planlegger nytt avrop på to nye holdeplasser, 
oppstart uke 14. 

UB
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MP Fv6658 Utleirvegen øst, 
Steindalsvegen-Blaklivegen, 
Sykkelvei med fortau/støyskj., reg.
plan

5 805 1 331 4 474 Planen skal sendes på høring i løpet av 1. kvartal 2024.  Anslag 
er gjennomført, P50 kr. 110 mill inkl. mva. Ambisjon om oppstart 
byggeplanlegging 4. kvartal 2024, alternativt anskaffe 
totalentreprise. Kontraktstrategi ikke besluttet.

Q4 2024 DP

MP Fv. 6658 Torbjørn Bratts veg 
(22113S)

2 000 5 208 −3 208 Det er besluttet å dele planen i to, da det er en del uavklarte 
tekniske forhold i Utleirveien knyttet til kryssløsning ved 
Nardosenteret, ny sykkelbru over E6 og sanering av 
adkomster/grunnerverv. Det er gjennomført to anslag, begge 
parsellene utgjør til sammen en P50 på kr. 255 mill inkl. Mva. 
Torbjørn Brattsveg sendes på høring med intensjon om vedtak 
des. 2024. Vedtak i Utleirveien kommer 1. kvartal 2025. 
Prognosen er i tråd med avtalt ramme.

12/24 DP

MP Fv. 715 Trolla-Flakk (22133TS) 489 25 464 Avsluttet. Ferdig DP/UB

MP Fv. 707 Circle K Klett (22134TS) 2 982 674 2 308 Avsluttet. Ferdig UB

MP Metrobusstrase Nyhavna 
(22163M)

6 233 5 645 588 Det arbeides for fullt med planforslag. Det har vært mange 
interessenter knyttet til Nyhavna-prosjektet. Det er en av de 
største byutviklingsprosjektene i Trondheim, kommunen er 
derfor svært delaktig i prosessen og har klare ambisjoner om å 
påvirke utformingen av vårt prosjekt. Høring skjer til sommeren 
2024, og det er forventet vedtatt plan des. 2024. Fremdriften 
er utfordrende, og det er ingen slakke å ta av. Økonomien er 
også anstrengt i planen, som følge av kompleksiteten av alle 
interessenter med påfølgende utredninger. Prognosen tilsier at 
det vil bli merforbruk i planarbeidet som pågår. 

12/24 DP

Elgeseter gate, planlegging 1 000 3 953 −2 953 Planen er under utarbeidelse, godt samarbeid med kommunen. 
Komplett sendes til kommunen før sommeren 2024. Ambisjon 
om vedtak des. 2024. I tidlig fase av prosjektet ble det bevilget 
28 mill til Elgesetergata, den gangen var det Trondheim 
kommune som styrte prosjektet. Det antas at midlene følger 
prosjektet bevilget fra tidligere år, selv om det er 
fylkeskommunen som nå er prosjekteier. Det er fortsatt 
uavklart om størrelsen på resterende midler.

12/24 DP

Fv. 6650 Kongens Gate 77 547 23 404 54 144 Prosjektet er kommet godt i gang, og entreprenør er signert. 
Forventet oppstart av første målpris er i 3. kvartal 2024. 

Høst 2026 UB

MP Hovedsykkelveg Heimdal – 
Selsbakk

6 001 12 544 −6 543 Strekningen er under regulering. Det er gjennomført anslag på 
KDP-nivå, hvor fem alternativer er utredet. Det er valgt å gå for 
alternativt anslått til ca. 625 mill (standardavvik på 20-30%). 
Alternativet er innenfor styringsmålet til 
Handlingsprogrammet. Komplett planforslag sendes før 
sommeren 2024, høring vil tidligst skje i 3. kvartal. Planen 
vurderes delt ved Forsøkslia, da det er større kompleksitet i den 
nordlige delen. Økonomien i planen er svært presset, og en har 
et stort merforbruk utover avtalt ramme i PSP. Totalprognosen 
ligger i dag på ca. 22 mill for reguleringsplanen. Fremdriften er 
utfordrende, og det er ingen slakke å ta av.

12/24 DP

37



Planlegging fv. 885 Lia - Klæbu 
sentrum

1 700 0 1 700 Sak til programrådet 1. halvår 2024. DP

Fv. 704 Tanem - Tulluan 126 213 290 709 −164 495 Fv704 Tanem-Tulluan hadde anleggsstart i mai 2022. 
Fremdriften i 2023 har vært bedre enn først planlagt, og ved 
årsskiftet er 80% av anleggsarbeidene i dagsonen fullført. For 
hovedstrekningen gjenstår det å asfaltere, vegmerke og 
montere vegrekkverk. I opsjonsstrekningen pågår 
anleggsarbeidene med den siste delen av veistrekningen, og 
dette arbeidet vil være fullført innen juli 2024. I 
Tanemstunnelen pågår installasjon av elektroteknisk utstyr. 
Elektroarbeidene i Tanemstunnelen vil pågå ut april 2024, og 
perioden fra mai til september 2024 går med til testing og 
godkjenning av tunnelen samt opplæring av VTS-personell. 
Grunnerverv pågår, og ingen nye kjøpsavtaler er inngått. 
Usikkerheten rundt grunnervervskostnadene er fortsatt stor. 

09/24 UB

Ekstra driftstilskudd 
kollektivtransport 

30 000 5 661 24 339 Økt frekvens på 72, 75 og 77 pågår. Byneset i gang med fleksibel 
transport i sammenheng med prosjekt i mobilitetspakken. 
Klæbu innlemmet i aldersvennlig transport. Malvik er satt på 
vent. PR-52/23: Pendellinje til Brekkåsen blir i perioden frem til 
høsten 2024 finansiert ved ekstra drifttilskudd 
kollektivtransport.

12/26 Annet

Aldersvennlig transport  8 600 5 404 3 196 Aldersvennlig transport utvides til hele Trondheim (inkl. Klæbu. 
Byneset holdes utenfor så lenge dette styres av 
mobilitetspakken). Tilbudet er fortsatt forbeholdt  pensjonister.

Drift

Lading for Metrobuss (El-vei) 10 000 4 116 5 884 Prosjekt iht. plan. Prosjektering av vei og teknisk infrastruktur 
er ferdig. Byggestart for veiinfrastrukturen i slutten av juni. 
Planlegger for å kjøre med 2 stk nybygde elbusser som vil gå på 
linje 82 i Melhus. Uklar leveringstid til Norge. Prosjektet leier en 
buss i mellomtiden.

Løpende Annet

Mobilitetspakke  16 000 9 202 6 798 Progresjon iht plan. Delingsmobilitet har gode tilbakemeldinger 
i omegnskommunene, skal utvides til Orkland og Skaun. 
Etablert samarbeid med bysykkel og Hyre. Samkjøringsprosjekt 
startet 1 november og oppnådde ca 1000 turer per måned, noe 
som er godt over forventningene. Asplan Viak fått oppdrag med 
gjennomføring av effektstudie, på vegne av AtB, Kolumbus og 
Skyss . Etablert samarbeid om billettering for delingsmobilitet 
inn i app sammen med Entur og andre kollektivselskap.

12/25 Annet

Modernisering av Gråkallbanen 2 300 1 247 1 053 Det skal anskaffes en samlet prosjektorganisasjon som skal ha 
ansvaret for anskaffelse av trikkemateriell og infrastruktur på 
vegne av Trfk og TK. Første hovedleveranse  er  et forprosjekt 
som danner grunnlag for en finansieringsbeslutning for 
moderniseringsprosjektet i forbindelse med behandlingen av 
HP 2025-29. En positiv finansieringsbeslutning vil innebære at 
prosjektet kan gå videre med trikkeanskaffelse og 
detaljprosjektering av infrastruktur i 2025.

Løpende Annet
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Drift lokalbuss Malvik og Melhus 6 300 1 568 4 732 Lokalbuss linje 87 kjører som tidligere. 
Linje 86 i Malvik ble styrket utenfor rush jf. mobilitetsplan og 
tildelte midler i HP fra 02.01.2024.

06/25 PU

Teknologiprosjekter (inkl. 
Micromobilitet Malvik)

9 300 2 802 6 498 Igangsatt prosjektet "Beacons og Maskinlæring", "Digital tvilling" 
og "Blå knapp". Opprettet tettere kontakt med MoST, blant 
annet for å se på samarbeid om de to førstnevnte prosjektene 
og det mulige prosjektet "Vannbuss - autonome båter". Inngått 
ettårig avtale med Telia om teledata.

Løpende Annet

MoST Mobilitetslab Stor-Trondheim 11 200 11 595 −395 Samarbeidet mellom partene i MoST har satt i gang en rekke 
prosjekter innen mobilitetsutvikling, vedlikehold og reisevaner. 
MoST har avholdt jevnlig seminarer, inkl. Levende Abels gate 
festival 1. og 2. september 2023. I 2023 er det satt i gang 
samarbeid mellom teknologiprosjektene og MoST. 12 av 13 phd 
prosjekter er blitt igangsatt i 2023.

Løpende Annet

Holdeplasspakke 1 fv. 11 000 11 000 Antas ferdigstilt i 2024. 12/24 UB

Biodiesel 20 000 0 20 000 Gjeninnføringen av HVO på bussene i Trondheim lar seg ikke 
gjennomføre uten å handle drivstoffet fra en annen 
drivstoffleverandør enn den som i dag leverer drivstoff til Tide 
Buss og Vy Buss. Merkostnadene er anslått til mellom 50-60 
mill/år, dette er betydelig mer enn den vedtatte økonomiske 
rammen på inntil 20 mill/år. Samtidig har prosjektet en usikker 
effekt på miljømål.

PU

Videreutvikling av 
metrobussystemet

2 000 501 1 499 Oppdrag igangsatt hos AtB, ferdigstilles i 2024. 12/24 PU

Drift kollektivtransport 243 400 233 362 10 038 I henhold til avtalt tilskuddsnivå AtB. Løpende Drift

Reduserte billettpriser 
(bompengeforliket)

150 500 78 891 71 609 Revidert nasjonalbudsjett med økt tildeling på 1,2 MNOK. Det er 
flere som reiser med tog innenfor MP-området enn det som er 
forutsatt i avtalen mellom SJ og AtB. Merforbruket dekkes av 
tidligere års mindreforbruk per KU-sak 36/23.

Løpende Drift

Evaluering av kollektivtilbudet i 
Stor-Trondheim

1 500 747 753 Asplan Viak har levert rapport til MP. Sluttfaktura betales i K1 
2024. 

12/23 Annet

Økonomisk garanti AtB 2. halvår 
2023 – beslutning om videreføring

43 400 48 200 −4 800 Garanti for dekning av ekstraordinær prisvekst og etterslep av 
korona på passasjerinntekter i AtB ble bevilget med inntil 40 
MNOK for 1.halvår 2023 i KU-sak 46/22 i 2022.  Deretter ble 
denne forlenget til å gjelde hele 2023 i KU-sak 12/23, behandlet 
17. mars 2023. I KU-sak 39/23 ble det vedtatt å øke rammen fra 
40 MNOK til 43,4 MNOK i 2023. Totalkostnad på 68 MNOK, de 
resterende kostnadene på 24,6 MNOK dekkes ved 9,8 MNOK fra 
fylkeskommunale midler (ikke MP), 10 MNOK fra AtB sin buffer 
og mindreforbruk på tilskudd "Ekstra midler drift kollektiv" for 
2023 på 4,8 MNOK.

12/23 Drift
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Merforbruk i Steintrøvegen 1 800 1 800 0 Kostnadene har påløpt i forbindelse med rettsak. 0,8 MNOK er 
forskuttert fra Handlingsprogrammet 2024 etter vedtak i PR 
(Sak PR-61/23). Resterende beløp blir hentet fra tildeling på 1 
mill. kr fra årsbudsjett 2020 som er oppført som 
fylkesveimidler.

08/23 Annet

23109K Holdeplasser Skjerdingstad 700 700 Fått økt tilskuddsramme i HP2024-27 til 1,3 MNOK. Tar sikte på 
ferdigstillelse ila 2024. 

12/24 UB

Trondheim Øst 0 31 −31 Prosjektutvikling: Vi planlegger underveisrapportering om 
trasévalg til programrådet 14. mars. Sluttrapportering på 
prosjektet før sommeren.

PU

Nytt vegkryss og miljøgate 
Vikhammer

0 Malvik kommune: Etter det Malvik kommune er kjent med er det 
ikke oppnevnt noen prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune 
for dette. Malvik kommune har påpekt overfor fylkeskommunen 
at det er viktig at planleggingen er kommet så langt som mulig 
når E6-utbyggingen tillater at vi starter utbygging. 
Reguleringssaken for miljøgata har vært oppe til førstegangs 
behandling og offentlig ettersyn. I den forbindelse kom det inn 
noen innsigelser. Kommunen har vært i dialog med 
fylkeskommunen om innsigelse, men spørsmålet er ikke avklart 
ennå. Fylkeskommunen orienterer Malvik kommune at det ikke 
skjedd noe siden forrige rapportering. Og at de har behov for 
avklaring med Malvik kommune.  

DP

Sikker kryssing over fv. 950 og 
jernbane til Midtsandtangen 
friluftsområde

0 Malvik kommune: Dette ble prosjektutviklet av Malvik kommune 
i 2020, og så overført til Trøndelag fylkeskommune som 
vegeier. Fylkeskommunen har kvalitetssikret og vurdert 
tidligere utredning fra Asplan og Malvik kommune. På grunn av 
plankapasitet og prioritet har ikke fylkeskommunen prioritert 
avklaring av løsning. Det signaliseres likevel at 
fylkeskommunen regner med å komme i gang med videre 
prosjektutvikling over sommeren. 

DP

Sum 1 179 961 955 070 224 892
Disp. midler 
2023

Regnskap 
2023

Overført 
til 2024
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Prosjektstatus Statens vegvesen

Prosjekt Disp. midler 
2023

Regnskap 
2023

Overført til 
2024

Status økonomi og fremdrift Ferdig- 
stillelse

Fase

Rv 706 Nydalsbrua 299 694 508 995 −209 301 Prosjektet ble ferdigstilt i oktober. 10/23 UB

E6 Jaktøya - Sentervegen 45 559 13 921 31 638 Forventet varig mindreforbruk på ca. 150 mill. kr. 15 
mill. i statlige midler overført til Klettkrysset. 
Bompengeavregning gjennomføres i 2024. 
Regnskapsmessig avslutning 2024/2025.

02/19 UB

E6 Klettkrysset 13 652 5 928 7 724 Totalprognose 12,4 mill. under godkjent ramme. 
Anlegg ferdigstilt og klar for overlevering til Drift og 
vedlikehold.

12/22 UB

Rv 706 GS-tiltak Sluppen 6 000 6 000 0 Ferdigstilt sammen med Nydalsbrua. 10/23 UB

Rv 706 sykkelveg Gildheim - 
Leangbrua

−6 098 491 −6 589 Prosjektet ligger ikke i gjennomføringsplanen for 
2024, men er klart for utbygging.

11/25 UB

Rv 706 sykkelveg Leangbrua - 
Dalenbrua

30 440 36 372 −5 932 Varig mindreforbruk på opprinnelig prosjekt ca 60 
mill. Prosjektet søkes utvidet innenfor egen 
styringsramme samt 27 mill. fra innsparte midler fra 
Rv. 706 Dalenbrua - Lilleby skole for å bygge 
Hangarbrua over jernbanen.

08/23 UB

Rv 706 sykkelveg Dalenbrua - 
Lilleby skole

40 735 −1 845 42 580 Prosjekt åpnet i 2021 - finansiell avslutning i 2024. 
Varig besparelse 27 mill. i forhold til styringsramme.

09/21 UB

Rv 706 sykkelveg Lilleby skole -  
Nortvedtsgate

2 456 485 1 971 Planprosjektet er avsluttet, reguleringsplan vedtatt 
des. 2022. Forutsetter finansiering

2025/2026 DP

Rv 706 sykkelveg Nortvedtsgate 
- Pirbrua

0 0 0 Prosjektutvikling avsluttet, forutsetter bevilgning i 
2024/2025.

12/25 DP

E6 Tonstad - Selsbakk 
hovedsykkelveg

4 000 4 937 −937 Planen er vedtatt og prosjektet ble ferdigstilt i 
2023.    Behov for rest- bevilgning, planmidler er 1 
mill., mens forventet tildeling i 2024 er 500’.   

12/23 DP

E6 Selsbakk - Sluppen 
hovedsykkelveg

2 000 1 945 55 Teknisk plan ferdig og kommunen forespurt om 
formøte og oppstartmøte for regulering. Foreløpig er 
det en målsetting om å få til en vedtatt plan i 2024. 
Dette er noe ambisiøst, men prosjektet jobber mot 
det målet. 

12/24 DP

E6 Rotvoll - Malvik grense 3 000 0 3 000 Statlige planmidler utenom Miljøpakken. Utredning i 
ToS-regi fra 01.01.2023. Planmidlene disponeres av 
andre planprosjekter i 2023/24 - men prosjektet er 
med i videre budsjettprosess for 2024/25

DP
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GSV fra fv. 950/Liavegen langs 
veg til E6

500 500 Malvik kommune: Det ble avsatt 
prosjektutviklingsmidler i 2020. Prosjektet må sees i 
sammenheng med E6- utbyggingen. 
Kommunedirektøren har kontaktet Statens vegvesen 
om plan for framdrift i prosjektet. Mye tyder på at det 
ikke vil være framdrift i prosjektet så lenge det er 
anleggsarbeide på ny E6 gjennom Hommelvik. 

PU

Sum 441 938 577 228 −135 291
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Prosjektstatus Sekretariatet

Prosjekt Disp. midler 
2023

Regnskap 
2023

Overført til 
2024

Status økonomi og fremdrift Ferdig- 
stillelse

Fase

Sekretariatet 6 503 5 543 960 Finansierer drift av Miljøpakkens 
sekretariat, inkludert lønnskostnader.

Løpende Annet

Evaluering og 
trafikkdata

4 260 1 708 2 552 Finansierer innhenting, bearbeiding og 
fremstilling av tilgjengelig data, inkludert 
tilgang til Reisevaneundersøkelsen (RVU) og 
Trondheimsindeksen. Trafikkdata er 
relevant som beslutningsgrunnlag både på 
politisk og administrativt nivå. Arbeid 
knyttet til evaluering og rapportering på mål 
og indikatorer i henhold til byvekstavtalen 
inngår, samt årlig kostnad for manuell telling 
av gående og syklende inn til Trondheim 
sentrum.

Løpende Annet

Kommunikasjon 9 675 3 260 6 415 Kommunikasjonsarbeid mot MPs 
målgrupper med informasjon om MPs mål, 
virkemidler, resultater og nye prosjekter. 
Det arbeides også med arrangementer og 
holdningskampanjer med vekt på gående, 
sykkel og kollektivtrafikk. Drift av nettsiden 
miljopakken.no og MPs tilstedeværelse på 
sosiale medier inngår også. Det 
gjennomføres spørreundersøkelser som 
måler holdningen til ulike sider av MPs 
arbeid.

Løpende Annet

Komparative studier av 
bymiljøpakker

943 584 359 I august 2019 inngikk NORCE en 
samarbeidsavtale med MP om 
forskningsprosjektet «Komparative studier 
Nord-Jæren og Trondheim av bymiljøpakker 
og mobilitet» med varighet til 31. juli 2023. 
Prosjektet skal levere en serie rapporter om 
byvekstavtalene på Nord-Jæren, i Bergen 
og i Trondheim.

12/23 Annet

Sum 21 381 11 095 10 286
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Vedlegg 2:
Rapportering på sekkeposter og prosjektpakker
Sekkeposter
Dette er prosjekter som får en budsjettavsetning til avklarte formål, men hvor konkrete tiltak ikke
er definert på forhånd. Det rapporteres på hvilke tiltak som er gjennomført i forbindelse med
årsrapportering.

Prosjektpakker
Prosjektpakker er en samling av mindre tiltak innenfor samme formål, spesifisert i budsjettet og
rapporteres deretter.

Melhus kommune
Sekkeposter
Mindre trafikktekniske tiltak: Formålet er prosjektering oggjennomføring av mindre tiltak for
økt trafikksikkerhet, trygghetsfølelse og/eller økt fremkommelighet. Status pr 2023:

● Snarveg Varmbo – Darres vei – Stabells veg. En strekning på 85meter der
opparbeidelsen er ferdig, overtakelse i 2023. Strekningen er opparbeidet med
grusdekke, subbus og gatebelysning.

● Snarveg Ler, Flå skole. En strekning på 145meter er ferdigstilt med grusdekke samt
belysning.

● Snarveg Lundamo, Svingen-Åkerløkkvegen. Enmindre strekning på 60meter er
ferdigstilt med grusdekke samt belysning.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

1 500 tkr 616 tkr 884 tkr

Prosjektutvikling: Det er ikke benyttet midler i 2023

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

2 000 tkr 0 tkr 2 000 tkr

44



Trondheim kommune
Sekkeposter
Fartsreduserende tiltak langs busstraséer: I årsbudsjett 2021 ble det tildelt 5 mill. kr til
planlegging og utbygging. Pr 2023 er oppstart/gjennomføring forsinket i påvente av politiske
avklaringer.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

4 299 tkr 124 tkr 4 175 tkr

Mindre trafikktekniske tiltak 2022-2023: Formålet er prosjektering oggjennomføring av mindre
tiltak for økt trafikksikkerhet, trygghetsfølelse og/eller økt fremkommelighet. I 2023 er det
gjennomført tiltak knyttet til Kyvannsvegen, Havsteintunet barnehage (fartsdempere), bidrag
snarvei Smestuveien, trafikksikkerhet, kantstein for miniguard. Samt diverse skilting og
fartsdempende tiltak.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

6 426 tkr 3 706 tkr 2 720 tkr

Tilrettelegging nye leskur: Tiltaket omhandler nødvendig investering fra vegeier for å
tilrettelegge for nye leskur som kostnadsfritt er tilgjengelig via avtale med Clear Channel. Det
rapporteres om at omfanget av prosjektet må revurderes.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

7 975 tkr 1 259 tkr 6 716 tkr

Mindre tiltak sykkel: Formålet er et bedre tilbud for gående og syklende i forbindelse med privat
utbygging. Gjennomført i Falkenborgvegen 36, 100meter sykkelvei. Flere tiltak gjennomføres i
2024.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

3 000 tkr 248 tkr 2 752 tkr

Sikker sykkelparkering: I 2023 har det foregått planlegging for test av sikre sykkelstativ. Samt
planlegging av sykkelskap, det har vist seg krevende å få avklaring om plassering av
sykkelskapene. Ingenting er bygget/montert i 2023.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

5 000 tkr 831 tkr 4 169 tkr
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Prosjektpakker
Holdeplasspakke 2: En rekke bussholdeplasser i Trondheim kommune oppfyller ikke krav til
universell utforming, særlig når det gjelder høyde på kantstein og taktilt dekke. I 2023 er det
gjennomført tiltak på holdeplass i Alfheimsvingen.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

24 928 tkr 4 960 tkr 19 968 tkr

Holdeplasspakke 3: Kun planlegging i 2023.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

15 082 tkr 136 tkr 14 946 tkr

Holdeplasspakke 4: Kun planlegging i 2023.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

14 300 tkr 51 tkr 14 249 tkr

Holdeplasspakke 5: Kun planlegging i 2023.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

3 000 tkr 461 tkr 2 539 tkr

Holdeplasspakke 6: Ingen aktivitet på grunn av manglende kapasitet.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

15 500 tkr 0 tkr 15 500 tkr

Snarvegpakke 7: Hensiktenmed tiltakspakken er å bygge snarveier somgjør det enklere å gå til
viktige målpunkter i området.

● Granåsvegen - Gamle Jonsvannsveien er ferdig (delfinansiert).
● Ulstadveien-Tanemveien er ferdig (delfinansiert).

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

4 379 tkr 4 379 tkr 0 tkr

Snarvegpakke 8: Hensiktenmed tiltakspakken er å bygge snarveier somgjør det enklere å gå til
viktige målpunkter i området. I 2023 er følgende snarveier etablert:

● Granåsvegen - Gamle Jonnsvannsveien
● Gamle Oslovei - Ugla skole
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● Sverresdalsveien - Gamle Oslovei
● Sverresdalsveien - Byåsveien
● Arne Garborgs veg - Anders Hovdens veg

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

9 224 tkr 9 039 tkr 185 tkr

Snarvegpakke 9: Hensiktenmed tiltakspakken er å bygge snarveier somgjør det enklere å gå til
viktige målpunkter i området. Påbegynt planlegging/prosjektering.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

2 794 tkr 261 tkr 2 533 tkr

Hjertesone pakke 1: Prosjektet innebærer etablering av hjertesoner rundt utvalgte pilotskoler i
Trondheim. Det vurderes å etablere bilfri sone rundt skolene sommarkeres med skilting og
oppmerking. Hjertesone vil eventuelt være en videreføring av prosjektet tiltak skoler, med en
gjenkjennbar logo og dialogbasert arbeid med foreldre, skole og elever.

I 2023 er det gjennomført planlegging av det siste tiltaket, Tanem skole.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

722 tkr 255 tkr 467 tkr

Hjertesone pakke 2: Samme formål som Hjertesonepakke 1. Under planlegging.

Disponible midler 2022: Regnskap 2022: Overførte midler til 2023:

5 456 tkr 165 tkr 5 291 tkr

Malvik kommune
Sekkeposter
Mindre trafikktekniske tiltak: Formålet er prosjektering oggjennomføring av mindre tiltak for
økt trafikksikkerhet, trygghetsfølelse og/eller økt fremkommelighet. I 2023 ble det påbegynt
gjennomføring av snarvegprosjektet i Smiskaret. Prosjektet blir sluttført i 2024.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

128 tkr 128 tkr 0 tkr
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Trøndelag fylkeskommune
Sekkeposter
Mindre trafikktekniske tiltak, fylkesvei: Midlene gir TRFK et viktig handlingsrom for å foreta
strakstiltak etter ts-vurderinger på fylkesveg. Det er bestilt og utført en rekkemindre TS-tiltak
på denne posten (blant annet etablering av fartshumper og endring av fartsgrenser, oppretting
og etablering av taktile indikatorer, samt andre små trafikksikkerhetstiltak som å sikre
sideterreng og etablere sikt). Det er gjennomført fartshumper og nedsatt fartsgrense på fv. i
Melhus kommune. Prosjektet har et lite underforbruk, som i all hovedsak skyldes uvanlig tidlig
vinter 2023, samt at det periodevis tar lang tid å få godkjent skiltplaner.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

5 564 tkr 3 900 tkr 1 664 tkr

Tiltak etter trasébefaringer fylkesveg: Midler gir handlingsrom til å følge opp trasébefaringer
med strakstiltak fortløpende. Det er utført diverse små strakstiltak etter årlige trasébefaringer
med AtB og bussoperatører. Det er utført noe forsterkning av vegkroppen, etablering av sluk på
problem punkter og ombygging av holdeplasser.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

10 097 tkr 3 608 tkr 6 489 tkr

Tilrettelegging for nye leskur fylkesveg: Det arbeides fortløpendemed etablering av nye leskur
der det er et behov, iht. bymøbleringsavtalen og prioriteringsliste. Ca. 25 leskur vil plasseres på
fylkesveg i løpet av avtaleperioden (2025). Gjennomført i 2023: Utført tilrettelegging for oppsett
av 3 nye leskur. Tilretteleggingen for disse skurene har vært relativt enkel da vi har tatt de
lavthengende tiltakene først. Framover vil det trolig bli behov for litt mer prosess (erverv,
byggesøknad o.l) samt noe større terrenginngrep og kostnader. Det er få leskur igjen i avtalen,
og det er ønskelig å kunne benytte midlene på oppgradering av leskur utenfor avtalen. Dette for
å fortsette arbeidet med å få oppgradert holdeplasser andre steder i MP-området.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

3 520 tkr 414 tkr 3 106 tkr

Gjenbruk av leskur langs fylkesveg i omegnskommunene: Arbeidet er utført og det er ikke
planlagt flere tiltak på denne potten. Ber om bekreftelser på at vi kan overføre gjenstående
midler 435 tkr. til prosjekt 409324 MP Tiltak etter trasebefaringer fv.Henvendelsen følges opp i
samrådmed sekretariatet.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

435 tkr 0 tkr 435 tkr
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Tiltak etter gang- og sykkelinspeksjon fylkesveg: Det er gjennomført flere tiltak etter
inspeksjonene fra 2022, men en unormal tidlig vinter høsten 2023gjorde at noen av de større
tiltakene ble utsatt. Et av de andre litt større planlagte prosjektene som omhandlet
kantforsterkning, møtte på geotekniske utfordringer som begrenset mulighetsrommet og
gjorde at omfanget ble myemindre enn planlagt. Det er gjennomført flere TS-inspeksjoner i
2023, og videre arbeid med å få gjennomført noen av disse tiltakene vil fortsette i 2024.
Parallelt medgjennomføring av tiltak vil de tiltak som krever noemer planlegging bli planlagt.

Kommende tiltak vil væremindre strakstiltak som bedrer fremkommelighet, sikkerhet og
opplevd trygghet for syklister.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

10 126 tkr 3 459 tkr 6 667 tkr

Prosjektutvikling Trøndelag fylkeskommune: Midlene benyttes til toppfinansiering av
eksisterende PU-prosjekt, samt flere igangsatte utredninger. Regnskapet viser et forbruk på
3,2 mill. kr. Det er behov for en regnskapsmessig opprydding, slik at PU-prosjekt med
merforbruk motregnesmot mindreforbruket. Avviket er dermedmisvisende, men vil ryddes opp
i fremmot T1-rapporten. Det er igangsatt flere utredninger i 2023 som binder mindreforbruket
inn i 2024

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

8 038 tkr 3 200 tkr 4 838 tkr

Prosjektpakker
Teknologiprosjekter: Formålet med flere av prosjektene er å gi partene et bedre
beslutningsgrunnlag grunnet økt datakvalitet. Midlene gir handlingsrom til å øke
brukertilfredshet, samarbeid mellom parter og utvikling av et helhetlig mobilitetssystem.

Aktive prosjekter er "Beacons ogmaskinlæring", "Digital tvilling" og "Blå knapp". Det er opprettet
tettere kontakt med Mobilitetslab Stor-Trondheim, blant annet for å se på et samarbeid om de
to førstnevnte prosjektene og det mulige prosjektet "Vannbuss - autonome båter". Inngått
ettårig avtale med Telia om teledata som kan benyttes av partene.

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

9 300 tkr 2 801 tkr 6 499 tkr
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Statens vegvesen

Sekkeposter
Prosjektutvikling Statens vegvesen:
Det er arbeidet med følgende prosjektutviklingsprosjekt i 2023:

Ferdigstilt:

● Hovedsykkelveg Nordtvedts gate – Pirbrua.

Igangsatt:

● Sykkelveg Stavne - Ila
● Sykkelveg Sluppen - Rotvoll (langs Omkjøringsvegen)

Disponible midler 2023: Regnskap 2023: Overførte midler til 2024:

2 500 tkr 1 800 tkr 700 tkr
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